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Under en rad av år har Statens institut 
för byggnadsforskning studerat vinter­
byggets problem. Med hänsyn till stän­
digt pågående förändringar av material 
och produktionsmetoder gjordes en 
landsomfattande studie på byggnads- 
platser vintern 1970. Mot bakgrund av 
denna studie och de samlade kunskaper 
som erhållits vid tidigare vinterbyg- 
gestudier bedömdes aktuella åtgärder.
Undersökta byggnadsplatser
Under vintern 1969—1970 studerades 
150 utvalda husbyggnadsobjekt (flerfa­
miljshus, småhus och andra typer av 
hus) över hela landet. De kommunala 
byggnadsinspektörerna på respektive 
ort samlade in primärdata genom inter­
vjuer med platschefen för respektive 
byggnadsobjekt.
Av primärobjekten valdes 18 objekt ut 
för en kompletterande detaljstudie. På 
detta sätt erhölls en samling exempel på 
använda metoder och lösningar vid 
olika objekttyper i olika delar av landet.
Vinteråtgärder vid olika arbeten
A tgärdervid markarbeten 
Markarbetena vållar speciella problem 
vintertid. De åtgärder som sätts in har i 
första hand till uppgift att förhindra tjäl- 
bildning eller tina redan bildad tjäle. Så­
dana åtgärder kan bli aktuella före 
schaktning, i schaktbotten och i anslut­
ning till färdiga konstruktioner.
Före schaktning kan marken skyddas, 
för att minska tjäldjupet vid schaktning- 
en, genom täckning med lämpligt isole- 
ringsmaterial. Sådan isolering har före­
kommit vid en del undersökta objekt. 
Man isolerade med halm eller mineral- 
ullsmattor i plastfolie. Valet mellan 
halm och mineralull är i första hand en 
ekonomisk fråga. Ofta krävs en stor 
mängd mineralullsmattor för att isolera 
ytan till hela husgrunder, och ofta är 
mattorna på så vis bundna under en stor 
del av vintern. Mattorna är dyra. Hal­
men å andra sidan är billig men hante­
ringskostnaden brukar vara hög. Det 
kan vara motiverat att använda halm 
som isolering i de fall den får ligga orörd 
och hanteringskostnaden således relativt 
sett blir låg.
I de fall där faran för djup tjäle är stor 
och man skall schakta under vintern kan 
det vanligen vara ekonomiskt fördelakti­
gare att isolera marken före vinterperio­
den framför att t.ex. spränga bildad tjäle 
eller tina den med varmluft.
Skydd av schaktbotten och konstruk­
tioner i mark är i stora delar av landet 
det mest problemfyllda avsnittet vid 
bygge vintertid. Marken måste skyddas 
från kyla och tjäle under en tämligen 
lång period, och ofta pågår arbete på de 
ytor som skall skyddas. Speciellt stora 
blir problemen vid hela grundplattor på 
mark.
Avgörande för valet av metod är van­
ligtvis tidplanen för markarbetet, klima­
tet, grundläggningsmetoden samt mark­
ens tjälfarlighet Det förekom ofta att 
problemen klarades med enbart isole­
ring, men i många fall måste man också 
tillgripa någon form av uppvärmning, 
ibland i kombination med isolering.
Halm var vanlig framför allt för att iso­
lera plattornas kanter och täcka hela 
plattor som låg oskyddade under längre 
tid. Halmtäckning av plattor och kon­
struktioner på vilka arbete skall utföras 
är inte alltid den bästa lösningen. Det är 
dyrt att flytta om halmen, den trampas 
sönder och om vintern blir sträng isole­
rar den otillräckligt.
Även mineralullsmattor kan vara ett 
hinder om arbete skall utföras på plat­
torna eller konstruktionen. Speciellt i de 
kallare delarna av landet kan det vara 
svårt att med mineralullsisolering klara 
en platta under den tiden första våning­
en byggs. I nordligaste Sverige förekom 
att man på många platser värmde mar­
ken med utlagda värmeslingor. När kon­
struktionen isoleras med t.ex. mineralull, 
mellan grusfyllning och betongplatta, 
kommer man ifrån problemet lättare.
Det ökade antalet källarlösa hus som 
påbörjas och byggs under vintern har 
fört med sig att man nu i regel tillför 
värme vid markarbeten. Redan tidigare 
värmde man i hus med källare med varm­
luft i källarvåningen som övertäckts. 
Detta räckte vanligtvis om man påskyn­
dade arbetet med källarvåningen och 
snabbt fyllde igen schaktgraven runt 
huset. Vid hus utan källare måste man 
antingen täcka in bottenvåningen och 
värma eller tillföra värme under grund­
plattan. För detta ändamål utvecklades 
metoderna med värmeslingor.
I Norrland förekom metoden med vär­
meslingor i stor omfattning vid flerfa­
miljshus, i enstaka fall även i Syd- och 
Mellansverige.
Genom att lägga ut rör för ånga eller 
varmvatten eller värmekabel under plat­
torna kunde man tillföra värme i önskad 
omfattning. Ånga eller varmvatten al­
strades med byggplatsens ordinarie
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ångpanna. Värmekabeln placerades di­
rekt på schaktbotten. Lämplig effekt vid 
elvärme angavs vid några Norrlands- 
objekt vara 20—27 W/m2. Läggningsdju- 
pet varierade mellan 0,15 och 1,5 m. 
Den totala kostnaden angavs för alla tre 
metoderna variera mellan 5 och 10 
kr/m2 bl.a. beroende på tiden för 
uppvärmning.
Värmeslingor under grundplattorna 
kan brukas under hela tiden från tjälti 
ning tills första våningen är färdig. Det 
gäller också om husen byggs i "’tält”. 
Den metoden var tämligen vanlig när 
man göt hela grundplattor för småhus. 
Tältens utformning och kvalitet variera­
de kraftigt. En enkel ”tältintäckning” 
var 0,10—0,15 mm plastfolie som syd­
des ihop till önskad storlek. Den hölls 
sedan uppe av enbart övertrycket från 
insatta varmluftsaggregat. Dyrare 
intäckningar, som bestod av armerad 
plastfolie på rörställning eller fackverk, 
användes också. Val av intäckning 
bestäms av objektets art. Det påverkas 
bl.a. av storlek, utnyttjandegrad och 
hanteringskostnad Beroende på 
”tältets” konstruktion och storlek kan 
det stå kvar större eller mindre del av 
stombyggnadstiden. I några fall använ­
des tältsektioner när man göt och slipa­
de grundplattor för flerfamiljshus.
En mycket vanlig metod vid källarlös 
grundläggning i Svealand och Götaland 
var att bygga ett lågt tält över grunden 
och värma i detta med varmluft för att 
tina tjäle och värma marken innan 
grundplattorna göts. Marken förblev 
frostfri och sedan plattorna gjutits isole­
rade man på dessa för att behålla tjälfri- 
heten.
Klart är att metoden med värmeslingor 
är vanlig i norra Sverige för att utföra 
plattor på mark medan metoden med 
”tält” är särskilt vanlig vid småhus i 
södra och mellersta Sverige. Med hän­
syn till den kraftiga klimatiska varia­
tionen från år till år kan både metoden 
med värmeslingor och med ”tält” vid 
småhus vara en bra lösning i hela landet.
Åtgärder vid betongarbeten 
En av förutsättningarna för att veta 
vilka åtgärder som ska sättas in är att 
temperaturen i betongen mäts fortlöpan­
de. Det har enligt undersökningen en­
dast förekommit i begränsad omfatt­
ning. Den detaljen bör beaktas mer, om 
man skall erhålla den bästa tekniskt- 
ekonomiska lösningen.
Vid bjälklagsgjutning har tidigare all­
tid byggtorkar använts för att snabbt ge 
betongen frostsäkerhet och formriv- 
ningshållfasthet. Nu anser man sig ofta 
klara gjutningen med enbart isolering på 
båda sidor om konstruktionen. Man iso­
lerade formborden på undersidan och 
isolerade sedan betongen med betong- 
täckmattor på ovansidan. Metoden före­
kom över hela landet. Kraven speciellt 
vad gäller snabb formrivning är dock 
svåra att uppfylla när temperaturen är 
lägre än —KFC. I norra Sverige har 
därför metoden i de flesta fall inte till­
räcklig effekt. Att tillföra extravärme på 
konventionellt sätt till betongen är svårt 
när formen är isolerad på undersidan. 
Svårt är också att hindra avkylning i 
”skarven” mellan tidigare gjuten vägg 
och nygjutet bjälklag. Försök görs att 
med elektrisk värmekabel monterad på 
formen värma hela plattor eller elimine­
ra köldbryggor.
På många håll slipade man under tält 
betongbjälklag till färdig yta i samband 
med gjutningen. Arbeten i uppvärmda 
tält är en dyr vintermetod vid bjälklags­
gjutning men ofta mest rationell. Total­
kostnaden kan således bli lägre. Proble­
men med metoden har uppgetts vara att 
temperaturen hos betongen hunnit sjun­
ka så kraftigt att frysningsrisk funnits 
innan tältet kommit på plats.
Vid väggjutning var de flesta formele­
menten isolerade antingen med cellplast 
(vanligen polystyrenskivor) eller mineral­
ull. Är isoleringen på formen tillräckligt 
tjock förblir betongen normalt frostsä- 
ker. Polystyrenskivor har nackdelen att 
lätt skadas och falla bort Vid ett av ob­
jekten hade formarna isolerats med 
platssprutad uretanskum, dyrt att anläg­
ga men betydligt hållbarare än andra 
material.
1 början på 1960-talet var det ovanligt 
att isolera formarna. Man använde i 
stället högre betongkvalitet vid väggjut- 
ningama, och lät kvalitetshöjningen 
kompensera eventuella hållfasthetsför- 
luster på grund av tidig frysning. Denna 
osäkra metod är numera ovanlig.
Åtgärder vid elementmontering 
Metoderna för att skydda elementfogar­
na efter gjutning har varit nästan lika 
många som antalet redovisade objekt. 
Metoderna har avpassats efter om fo­
garna varit lastöverförande eller inte 
lastöverförande.
Lastöverförande fogar uppvärmdes ge­
nomgående i samband med fogningen 
och med hjälp av byggtorkar under in­
täckning eller i hela rum. Uppvärmning 
med eltråd inlagd i fogen förekom också.
För fogarna utan lastöverföring nöjde 
man sig oftast med att ha varmt fogbruk 
med tillsatsmedel.
Åtgärder vid murnings- och putsnings- 
arbeten
Lägsta angivna temperatur när utom- 
husmurning med tegel pågick var vid ett 
objekt i Norrland —25°C, i Svealand 
—17°C och i Götaland—17°C.
Murar man vid låg temperatur och 
låter fogen frysa direkt är risken för ska­
dor störst just vid upptiningen. Försök
har visat att fruset bruk däremot efter 
upptining och härdning kan uppnå 
samma hållfasthet som bruk härdat hela 
tiden i rumstemperatur. Det förutsätter 
att vattenhalten i bruket understiger 
6—8 % före fogningen. Deformationer­
na blir dock större än vid murning 
sommartid.
I södra Sverige uppstår ofta tempera­
turväxlingar kring (PC. Tillsatsmedel 
har i detta sammanhang stor betydelse 
för hållfasthetstillväxten. Man utnyttja­
de sådant vid 30 objekt i Götaland och 
Svealand, i Norrland endast vid 3 
objekt.
Putsning av fasader förekom vid några 
objekt. Man täckte därvid byggnadsställ­
ningen med presenning och satte in vär­
meaggregat. Vinteråtgärderna utgjorde 
27,3 % av totalkostnaden för putsnings- 
arbetena vid ett objekt.
Uttorkning
Byggnadskroppar måste värmas för att 
torka ut under vintern. Vid flertalet ob­
jekt värmde man i första skedet proviso­
riskt vanligen med oljeeldade byggtor­
kar men även med el, varmvatten och 
ånga. Den provisoriska uppvärmningen 
kompletterades efter hand med central­
värmen under byggnadstiden. Upp- 
värmningstiden från inkoppling av cen­
tralvärmen till dess huset togs i bruk 
uppgick till i medeltal 3,2 månader för 
platsbyggda flerfamiljshus.
Angproduktion
Ångalstrare förekom vid 93 % av de un­
dersökta arbetsplatserna och huvudde­
len av dessa var högtryckspannor med 
10—12 eller 15—17 m2 eldyta. Ånggene- 
rator förekom på var fjärde arbetsplats.
Utveckling — förbättringar
Vinterbyggmetoder som nu användes är 
klart bättre än de som förekom i början 
av sextiotalet De tillämpas allmänt över 
hela landet. Man är numera påtagligt väl 
rustad för vintern med erforderliga ma­
skiner och hjälpmedel. Kunskaperna har 
ökat även om enskilda undantag före­
kommer.
Metodval måste avgöras av rådande 
klimatiska och byggnadstekniska förhål­
landen på platsen. Orsak till mindre gott 
resultat är tyvärr alltför ofta att man 
försummar att kontrollera exempelvis 
betongens temperatur och härdningsti- 
der.
De nya metoder som tillkommit har 
nästan genomgående skapats av nya 
konstruktioner och byggmetoder. En 
fortsatt sådan utveckling är att vänta. 
Trenden visar att beredskapen för vin­
terbygge mer och mer integreras i den 
totala tekniskt-ekonomiska planeringen 
till förmån för en rationell behandling av 
vinterproblemen.
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Winter building methods 
1969-70
Jan-Åke Jonson & 
Per-Anders Lennartsson
Specialists at the National Swedish In­
stitute for Building Research have been 
studying the problems of winter building 
for a number of years. In view of the 
constant changes made in both mate­
rials and construction methods, a study 
was made of building sites throughout 
the country in the winter of 1970. After 
due examination of the findings made 
through this study and also of the accu­
mulated know-how deriving from earlier 
studies of winter building, decisions 
were arrived at as to what steps should 
be taken.
Building sites studied
During the winter of 1969/1970, select­
ed building projects (blocks of flats, 
one-family houses and other types of 
buildings) throughout the country were 
studied. The inspectors attached to the 
local building committees collected 
basic data by conducting interviews 
with the site managers for the respective 
building projects.
Eighteen projects were then selected 
for special study. In this way, it was 
possible to obtain a set of examples of 
the methods used and solutions adopted 
for problems on different types of pro­
jects in different parts of the country.
Measures introduced for different 
operations during winter
Measures connected with site works 
Special problems are encountered in 
connection with site works in winter. 
The first steps taken in this respect are 
first and foremost designed to prevent 
penetration of frost or to thaw out frost 
which has already succeeded in penetrat­
ing. It may be necessary to do this 
before starting excavation operations, 
after completion of excavation and also 
in connection with completed structures.
Ground can be protected until 
excavations commence to reduce the 
depth to which frost has penetrated at 
the time of excavation by the use of a 
suitable insulating material.
Such insulation has been used for a 
number of the projects studied; e.g. 
straw or slabs of mineral wool protected 
by plastic sheeting. Whether straw or 
mineral wool is chosen is primarily a 
question of cost. Large quantities of min­
eral wool slabs are often needed to insu­
late whole foundation slabs and this fre­
quently limits the insulation to this use 
for a large part of the winter. Mineral 
wool slabs are moreover expensive. 
Straw, on the other hand, is a cheap 
material, although the handling costs are 
usually high. The use of straw as an in­
sulation material may be justified in 
cases where it will remain in the same
place with the consequent relatively low 
handling costs.
In cases where there is a real risk of 
frost penetrating to a great depth and 
where excavation is to take place during 
winter, it is normally more advanta­
geous from the economic point of view 
to insulate the ground before the onset 
of winter instead of blasting any frost 
that has formed or thawing it by means 
of warm air.
Protection of excavations and subgrade 
structures is today the most problem­
atical aspect of winter building in ma­
ny parts of the country. The ground 
must be protected against the penetra­
tion of cold and the formation of frost 
over a fairly long period. Work is more­
over often in progress on the pieces of 
ground which must be protected. The 
problems are particularly acute in the 
case of oversite raft foundations.
The time schedule for site works, weath­
er conditions, foundations and the 
ground’s susceptibility to frost are 
usually the decisive factors as regards 
choice of method. It was often found 
that problems could be solved with the 
aid of insulation alone, but in many 
cases it was also necessary to have some 
means of heating, sometimes combined 
with insulation.
Straw was above all a common insula­
tion for the edges of foundation slabs 
and as a covering for slabs exposed to 
the elements over a long period of time. 
The use of straw as a covering for foun­
dations and other structures on which 
work is to be carried out is not always 
the best solution. It is expensive to move 
straw, it tends to disperse when tramp­
led on and, if the winter is hard, it fails 
to provide sufficient insulation.
Even mineral wool slabs may prove a 
hindrance where operations are to be 
carried out either on the foundation 
slab or on the structure in question. In 
the colder parts of the country, in parti­
cular, it may be difficult to give the 
foundations adequate protection with 
mineral wool while constructing the first 
storey. The problem is less acute if the 
actual structure has an insulation of min­
eral wool between gravel fill and con­
crete foundation slab.
The increase in the number of houses 
without basements which are begun and 
built during the winter months has led to 
the use of heating while laying founda­
tions in most instances. Earlier, warm 
air was used to heat the basement of 
buildings under construction. This was 
generally sufficient if work on the base­
ment was completed fairly quickly and if 
the trench around the building was filled 
in rapidly. In the case of buildings with­
out basements, it is necessary either to
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cover the ground floor and heat it or to 
pipe heat in under the foundations. Meth­
ods employing heating coils have been 
developed.
In the north of Sweden, the method in­
volving heating coils was widely used 
for blocks of flats, and in isolated cases 
even in central and southern Sweden.
By laying pipes for steam or hot water, 
or conduits for electric heating it was 
possible to provide the required amounts 
of heat. Steam and hot water were gener­
ated by the steam boiler on the site. 
Cables for electric heating were laid at 
the bottom of excavations. According to 
our information, 20—27 W/m2 were 
needed in the case of electric heating for 
some projects situated in the north of 
Sweden. The depth at which they were 
laid varied between 0.15 and 1.5 m. The 
total cost of all three methods varies 
between Sw. Kr. 5 and 10/m2, the varia­
tion being partly dependent on the time 
at which heating took place.
Heating coils under foundations can be 
used continually from the time of thaw­
ing frost to completion of the first sto­
rey. This is also the case when houses 
are constructed ”under canvas”. This 
was a fairly common method when cast­
ing raft foundations for one-family 
houses. The design and quality of the 
tent varied considerably. A simple 
model consisted of 0.10—0.15 mm plast­
ic sheeting sewn up to form a tent of 
the required size. This tent was then 
kept erect by means of the excess pres­
sure created by the warm air generator. 
More expensive coverings consisting of 
reinforced plastic sheeting on a tubular 
metal or timber frame are also found 
The type of covering used is determined 
by the type of project, taking into consi­
deration size, degree of use and handling 
costs. The period during which the tent 
can remain in position depends upon its 
design and size.
A common method when laying foun­
dations for buildings without basements 
in the south and the middle of Sweden is 
to pitch a low tent over foundations and 
then to heat the interior by means of 
warm air so as to thaw and warm the 
ground before casting foundations. The 
ground is thus kept free of frost.
In view of the marked climatic varia­
tions which occur from year to year, 
both the heating coil method and the 
tent method for one-family house pro­
jects can be satisfactory solutions applic­
able throughout the country.
Measures adopted during concreting 
operations
The temperature of the concrete must 
be constantly checked in order to know 
which measures to adopt. This procedure 
was found during the study only to a 
limited extent. More attention must be 
paid to this aspect if the best results, 
both economic and technical, are to be 
achieved.
Earlier, driers have always been used 
on building sites when casting floor 
slabs to give the concrete rapid protec­
tion against frost and sufficient strength 
to permit formwork to be struck. It is 
now, however, considered sufficient if 
insulation is added on both sides of the 
object to be cast. Forms were, for exam­
ple, insulated underneath, and the con­
crete was then covered after casting with 
a further layer of insulation. This meth­
od was encountered throughout the 
country. It is, however, difficult to fulfil 
the requirements, in particular that of 
rapid stripping of forms, when the tem­
perature is lower than — KPC. In north­
ern Sweden the method is therefore not 
sufficiently effective in most cases. Furth­
ermore, it is difficult to introduce extra 
heat in the normal way when the under­
side of the form is insulated. It is also 
difficult to prevent penetration of cold in 
the connection between a wall which has 
been cast earlier and the edge of a newly 
cast floor slab. Experiments are being 
conducted using an electric cable in­
stalled in the formwork which heats the 
whole slab and eliminates cold zones.
In many cases the surface of the con­
crete was given a trowelled finish under 
the tent immediately after casting was 
completed. The use of heated tents is, 
however, an expensive method when cast­
ing floor slabs during winter, but in the 
case of thin slabs it may also be the only 
rational solution to the problem. When 
casting floor slabs in this way the total 
cost is expected to decrease. The prob­
lems entailed by this method are said 
to be that the temperature of the concrete 
has time to fall so much that there is a 
risk of it freezing before the tent is in 
place.
Most forms used for casting wall units 
were insulated either with cellular plastic 
(usually sheets of polystyrene) or min­
eral wool. If the insulation around the 
formwork is sufficiently thick, the con­
crete will remain protected from frost. 
One disadvantage with sheets of po­
lystyrene is that they are easily damaged 
and then tend to disintegrate. In the case 
of one of the projects studied, formwork 
was insulated with urethane foam 
sprayed in situ. This is expensive but 
considerably more durable than other 
materials.
At the beginning of the sixties it was 
unusual to insulate formwork. Instead, 
concrete of a higher quality was used 
when casting walls. The increase in qual­
ity was thus allowed to compensate for 
any loss of strength due to freezing at an 
early stage. This is a risky method and 
uncommon nowadays.
Measures adopted on erection of concrete 
units
The methods used to protect joints 
between units after casting were almost 
as numerous as the number of projects 
studied. These methods were adapted 
according to whether the joints in ques­
tion were structural or not.
Structural joints were in all cases heat­
ed at the time of filling, with the aid of 
driers either under temporary cover or 
in completed rooms. Heating by means 
of electrical wiring inserted in the joints 
also occurred.
With non-structural joints warm mor­
tar containing an admixture was gene­
rally considered sufficient
Measures adopted for brick laying and 
plastering
The lowest registered temperature at 
which outdoor bricklaying was carried 
out was —25°C at a site in the north of
Sweden and — 17°C at two sites in the 
south and middle of the country.
If bricklaying operations are carried 
out at a low temperature and joints are 
permitted to freeze at once, there is a 
risk that damage will occur when a thaw 
sets in. Experiments have shown that 
frozen mortar after thawing and curing 
can achieve the same degree of strength 
as mortar cured at a constant room 
temperature. This presupposes that the 
water content in the mortar is no more 
than 6—8 % before filling the joints. The 
deflections occurring are greater than 
those which occur when bricklaying 
takes place in summer.
In southern Sweden temperatures often 
hover in the region of freezing point 
Thus, in such instances, admixtures are 
important to the increase in strength of 
concrete, mortar etc.
On some of the sites facade surfaces 
were rendered. Scaffolding was then cov­
ered with tarpaulins and heating was 
supplied for this operation. The special 
measures taken due to the winter climate 
represented 27.3 % of the total cost of 
rendering operations in the case of one 
project
Drying
Buildings must be heated in order to be 
able to dry out during winter. On most 
of the sites, a temporary form of heating 
normally consisting of oil-fired driers 
was used during the initial phase. Elec­
tricity, hot water and steam were, how­
ever, also found as a means of heating. 
The temporary heating system was grad­
ually backed up by central heating as 
work on projects progressed.
Steam generation
Steam was used on 93 % of the building 
sites studied. The majority of used 
steam generation equipment were high- 
pressure boilers with a heating surface 
of 10—12 or 15—17 m2. A steam gener­
ator was in use on one in every four 
sites.
Developments and improvements 
The winter building methods current 
today are clearly better and more reli­
able than those in use at the beginning of 
the sixties. They are common practice 
throughout the country. Builders are in 
fact much better equipped for the winter 
thanks to the emergence of new ma­
chines and plant of various kinds. Know­
ledge of the field has also increased, al­
though certain isolated exceptions do 
exist.
The choice of method is dependent 
upon the climatic and building condi­
tions on the individual sites. One cause 
of poor results is unfortunately that 
those responsible all too often neglect, 
for example, to check the temperature 
of the air and of the concrete and to 
measure the time taken by the concrete 
to harden.
The new methods have in almost all 
cases derived from new designs and 
building systems and it may be expected 
that this trend will continue. The tenden­
cy is towards growing integration of pre­
parations for building in winter in the 
overall planning of the technical and 
economic details of problems. This in its 
turn helps promote rational treatment of 
winter problems.
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11 INLEDNING
1.1 Bakgrund och syfte
Vid undersökningar 1955 (Eriksson och Vinberg 1955) och 1962 (Jonson 1962) 
har samlad kunskap erhållits om de speciella metoder och anordningar som 
används vid bygge vintertid. En studie av de metoder som används vid bygge 
med förtillverkade element genomfördes vintern 1965-66 (Jonson 1967» 68). 
Undersökningarna 1956 och 1962 omfattade endast objekt i norra Sverige, me­
dan den senare studien även omfattade objekt i mellersta och södra Sverige,
Vid institutet har vinterbyggnadsfrågorna hela tiden hållits aktuella genom 
en kontinuerlig bevakning av litteratur och viss kontakt med byggnadsplat- 
ser etc. I tidskriftsartiklar, i samband med kurser och föredrag vid olika 
sammankomster har de samlade kunskaperna delgivits olika i byggprocessen 
engagerade katagorier.
Vid undersökningarna och den kontinuerliga uppföljningen har det framkommit 
att de metoder som används förändras i takt med byggmetodernas förändring. 
Samtidigt provas hela tiden nya metoder och anordningar i samband med åt­
gärder vid olika arbeten. Detta medför en successiv förändring och i vissa 
fall förbättring av vinterbyggemetodema. I många fall används andra meto­
der idag än de som användes på norrlandsbyggen i början av 1960-talet.
Att rätt vinterbyggnadsmetoder används har betydelse både för byggandets 
kvantitet och kvalitet samtidigt som de påverkar den vintermerkostnad som 
erhålls.
Att man kan bygga vintertid och bygga med god kvalitet har ett allmänt int­
resse. Även om stillestånden och produktionsbortfallen vintertid på grund 
av kyla, snö och mörker nu är av betydligt mindre omfattning än för ett 
tiotal år sedan förekommer fortfarande problem. Erfarenheten har visat att 
problemen ofta bottnar i bristande kunskaper.
Avsikten med utredningen har varit att erhålla exempel på de speciella me­
toder som för närvarande används vid bygge vintertid och genom analys fin­
na de lämpligaste vinterbyggnadsmetoderna vid olika yttre förhållanden.
1.2 Genomförande
PÖr ätt erhålla kunskap om de vinterbyggemetoder som för närvarande används
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har data insamlats från ett antal objekt i hela landet. De analyser som har 
genomförts är baserade på detta material men vid bedömningen av metoder och 
enskilda åtgärder har även använts de samlade kunskaper som erhållits vid 
tidigare vinterbyggestudier.
För att erhålla de aktuella kunskaperna studerades dels de använda åtgär­
derna vid valda objekt dels genomfördes ett rapporteringssystem där uppgif­
ter erhölls om andra objekt där intressanta åtgärder används.
Data inhämtades genom tre studier:
- Primärstudie vid valda objekt
- Rapportering från andra objekt
- Kompletterande studier vid valda och rapporterade objekt
1.2.1 Primärstudie vid valda objekt
1.2.1.1 Objekturval
Vid uppläggningen av utredningen var avsikten i första hand att få exempel 
på ur vinterbyggnadssynpunkt intressanta lösningar. Ett statistiskt, slump­
mässigt urval har därför inte eftersträvats. Objekturvalet kan anses som 
styrt.
Vid objekturvalet begränsades studieobjekten till husbyggen - bostadshus, 
skolor, affärs- och kontorshus etc. men inte industribyggen etc. Objekt där 
stombyggnad pågick under perioden januari-mars valdes.
Av landets totalt 65 byggmästareföreningar utvaldes de 30 största med hän­
syn till antalet anslutna företag. Ett sådant val gav samtidigt en tämligen 
jämn geografisk fördelning över landet. Erån byggmästareföreningama er­
hölls uppgift om vilka företag som är de fyra största husbyggarna inom om­
rådet med hänsyn till omsättning. Både företag anslutna till byggmästare­
föreningarna och andra - främst BPA - togs med i bilden.
Kontakt togs med arbetschefer vid respektive företag och vid diskussion med 
dessa erhölls uppgift om lämpliga objekt för vinterstudier. Från det störs­
ta företaget i varje region erhölls uppgift om lämpliga objekt för vinter­
studier. Prån det största företaget i varje region erhölls två objekt och 
från de övriga tre vardera ett objekt. På detta sätt erhölls totalt 150 ob­
jekt, fördelade över hela landet.
31.2.1.2 Datainsamling
Data vid valda objekt inhämtades med hjälp av frågeformulär. BIL. 1. För 
datainsamlingen anlitades de kommunala byggnadsinspektörerna på respektive 
ort. Dessa besvarade frågeformulären tillsammans med objektens platschefer. 
Datainsamlingen skedde under januari månad 1970* Besvarade frågeformulär 
erhölls för 149 av de 150 valda objekten.
Vid datainsamlingen har en kortfattad beskrivning av objekten gjorts. Vida­
re har uppgifter inhämtats om använda vinteråtgärder vid markarbeten, be­
tongarbeten, elementmontering, murningsarbeten samt metod och omfattning 
vid uttorkning av byggnadskroppar. Objektens ånganläggningar har beskrivits. 
Arbetledningens subjektiva uppfattning om de största problemen vintertid 
har registrerats. Datainsamlingens omfa.ttning vid varje undersökt objekt 
framgår närmare av frågeformuläret, BIL. 1.
1.2.2 Rapportering från andra objekt
Samtliga kommunalt anställda byggnadsinspektörer i Sverige ombads i en 
skrivelse att rapportera iakttagelser om "intressanta" och "svåra" vinter- 
byggda objekt som de kom i kontakt med i sitt arbete. En rekommendation 
till inspektörerna att delta i denna rapportering utfärdades av Föreningen 
Sveriges Städers Byggnadsinspektörer.
Rapporteringen skedde på speciella, frågeformulär och omfattade samma objekt­
typer som angivits för de valda objekten. BIL. 3. Den pågick under tiden 
januari-mars 1970. Totalt erhölls 41 rapporteringar.
1.2.3 Kompletterande studier vid valda och rapporterade objekt 
1.2.3.1 Objekturval
Av de valda och rapporterade objekten skulle 15-20 objekt väljas utför en 
utvidgad studie. Vid urvalet var målsättningen att erhålla objekt där inte 
enbart standardbetonade åtgärder användes och där dessa åtgärder, enligt 
de uppgifter som frågeformulär och rapporteringsformulär gav, kunde bedömas 
som väl planerade och genomförda. I målsättningen ingick också att om möj­
ligt få objekt spridda, över hela landet.
Efter studium av inkomna data och kontakt med ett antal datainsamlare ut­
valdes 18 objekt, de flesta från gruppen "valda objekt".
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1.2,3.2 Datainsamling
De kompletterande studierna och datainsamlingen utfördes i samband med att 
en utredningsman besökte objekten.
Vid besöken diskuterades aktuella lösningar med arbetsledeningen och de an­
vända åtgärderna registrerades mer i detalj än vid den första datainsam­
lingen. Åtgärder och anordningar fotograferades och ritades av.
Besöken på arbetsplatserna genomfördes i början av april 1970.
1.2.4 Bearbetning och analys
Det insamlade datamaterialet har sammanställts och bearbetats. Med detta 
material som bakgrund har en analys av aktuella vinterbyggemetoder vid 
olika arbeten genomförts.
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2 OBJEKTBESKRIVNING - VALDA OBJEKT
Här redovisas en sammanfattning av objektens utformning. Data för varje ob­
jekt framgår av BIL. 2.
2.1 Objekttyper
Objekturvalet omfattade husbyggen - bostadshus, skolor, affärs- och kon­
torshus etc men inte industribyggen. Totalt föreligger uppgifter från 149 
av 150 valda objekt.
Objekten har uppdelats med avseende på typen av objekt samt med avseende 
på om de byggts i Norrland, Svealand eller Götaland.
Objekttyper; Flerfamiljshus, platsbyggda
ft
9 elementbyggda
Småhus , platsbyggda
tf
9 elementbyggda
Övriga hus , platsbyggda
tf
9 elementbyggda
"Övriga hus" avser skolor, kontor, affärshus, vårdhem etc.
Fördelat på objekttyper registrerades 83 'flerfamiljshus, 21 småhus samt 45 
"övriga hus". 39 objekt byggdes i Norrland, 41 objekt i Svealand samt 69 
objekt i Götaland. TAB, 1, Objekten var fördelade över hela landet, FIG,
1-3.
TAB. 1. Olika typer av objekt fördelade efter byggnadsorten
Område Flerfamiljshus 
Plats- Element­
byggda byggda
Småhus
Plats­
byggda
Element
byggda
"Övriga hus" 
Plats- Element­
byggda byggda
Summa
Norrland 21 0 1 2 14 1 39
Svealand 19 4 9 0 3 é 41
Götaland 32 7 5 4 15 6 69
Summa; 72 11 15 6 32 13 149
2.2 Objektstorlekar och konstruktionssätt
Huvuddelen av redovisade objekt har haft en byggnadsvolym som understigit
100 000 m^. 13 byggnadsobjekt ligger över 200 000 ra? byggnadsvolym under
ö 3det att 18 objekt faller in mellan 100 000 m och 200 000 m . Totalt är 
fördelningen mellan olika objektstorlekar tämligen jämn. FIG. 4*
Med avseende på stomkonstruktionen kan urskiljas: Murverkshus - bärande 
väggar av murstenar eller murblock — hus med stomme av platsgjuten betong 
eller lösvirke samt hus med stomme av förtillverkade element.
Av flerfamiljshus och "övriga hus" var fem objekt utförda av murverk. I 
samma grupper hade 24 objekt stommar av förtillverkade element. Resterande 
99 objekt hade stommar av platsgjuten betong. Av småhusen var ett objekt 
uppfört av murverk, sex uppförda med förtillverkade element och 14 uppför­
da av lösvirke.
Rågot direkt samband mellan objektstorlek och konstruktionssätt kan inte 
urskiljas, FIG. 4.
2.3 Igångsättningstidpunkt
Igångsättningen för objekten är spridd över hela året. PIG. 5 och 6. Fler­
familjshusen och "övriga husen" har i huvudsak satts igång under perioden 
maj — november. Under perioden december — april har nio sadana objekt 
startats i Götaland men endast två vardera i Svealand och Norrland. Samt­
liga småhusobjekt har påbörjats under perioden maj - november med en kon­
centration till månaderna augusti - november.
Någon skillnad i igångsättningstidpunkt med hänsyn till objektstorlek kan 
inte iakttas. Inte heller förekommer någon skillnad i igångsättning för 
hus med källare och för hus med lcällarlös grundläggning vid objekt som 
påbörjats under perioden maj - november. Däremot har samtliga objekt som 
startats under tiden december — april grundlagts med källare. Det har dock 
ofta förekommit, att man vid objekt som innehållit flera huskroppar, ge­
nomfört grundläggning vid källarlösa hus under perioden december - april. 
Detta oberoende av objektens totala igångsättning.
7• FLERFAMILJSHUS 
PLATSBYGGDA
O FLERFAMILJSHUS 
ELEMENTBYGGDA
FIG. 1. Valda flerfamiljshus. Fördelning 
över landet.
8ÖVRIGA BYGGNADSOBJEKT 
PLATSBYGGDA
O ÖVRIGA BYGGNADSOBJEKT 
ELEMENTBYGGDA
FIG. 2. Valda övriga lyggnadsobjekt 
Fördelning över landet.
9• SMÅHUSOMRÅDE 
PLATSBYGGDA
SMÅHUSOMRÅDE
ELEMENTBYGGDA
FIG. 5- Valda småhusområden. Fördelning 
över landet.
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FIG. 4- Fördelning av objekt med avseende på typ och storlek
FLERFAMILJSHUS ÖVRIGA OBJEKT
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FIG. 5. Igångsättningstidpunkt 
för flerfamiljshus och 
övriga ohjekt i rela­
tion till objektets 
storlek.
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FIG-. 6. Igångsäti/ningstidpunkt för valda småhus
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3 VINTERÅTGÄRDER VID OLIKA ARBETEN. SPECIELLA VINTERATGÄRDER
Nedan redovisas för varje arbete och speciell vinteråtgärd de uppgifter 
som erhållits vid datainsamlingarna. Vidare jämförs de erhållna resultaten 
med tidigare undersökningsresultat och diskuteras åtgärder och metoder som 
förekommit mot bakgrund av tidigare erfarenheter.
Vinterbyggemetoder vid valda objekt
Totalt erhölls svar om vinterbyggeåtgärder vid 149 av de 150 ut­
valda objekten. Detta underlag har sammanställts med kompletteran­
de data som inhämtats vid studiebesök vid 18 objekt. Svaren vid 
varje objekt redovisas i BILAGA 2 och data från studiebesök i BI­
LAGA 4.
Vinterbyggemetoder vid rapporterade objekt
Inrapporterade uppgifter om speciellt intressanta vinteråtgärder 
erhölls för 32 objekt och uppgifter om ur vinterbyggesynpunkt spe­
ciellt svåra konstruktioner erhölls för 17 objekt. Rapporterna 
lämnades av 41 byggnadsinspektörer på olika orter. En utförlig be­
skrivning av erhållna svar ges i BILAGA 3.
Jämförelse med tidigare utredningar
De tidigare genomförda inventeringarna av använda vinterbyggeåt- 
gärder 1955 (Eriksson, Vinberg), 1962 (Jonson) och 1966 (Jonson) 
gav liksom denna utredning exempel på använda åtgärder. I inget 
av fallen har avsikten varit att statistiskt belysa använd meto­
dik. Direkta jämförelser för att bestämma utveckling bör därför 
inte göras men jämförelser bör dock ge en viss fingervisning om de 
förändringar som skett. Detta mot bakgrunden av att man vid samt­
liga utredningar haft ambitionen att så brett som möjligt belysa 
använd vinterbyggemetodik. Jämförelsen försvåras dock i vissa fall 
av att man vid de två första inventeringarna inte registrerade de 
material, konstruktioner och byggmetoder som förekom.
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3.1 Markarbeten
3.1.1 Åtgärder vid valda objekt
Vinteråtgärder i samband med markarbeten förekom vid 101 objekt. Insatta 
skyddsåtgärder kan indelas i dels isolerande åtgärder dels uppvärmning.
Exklusive småhus har inga vinteråtgärder förekommit vid 7 objekt i Norr­
land, 8 objekt i Svealand samt 29 objekt i Götaland. 36 av dessa objekt 
påbörjades under tiden april - september och resterande 8 objekt under ok­
tober - november. Av de senare igångsatte, objekten var 6 st grundlagda pa 
icke tjälfarliga jordarter. De återstående 2 objekten var grundlagda på 
morän och återfanns i Norrland. Vid de 19 småhusobjekt av totalt 21 där 
markarbeten förekom, v.idtogs i samtliga fall någon form av skyddsåtgärd.
3.1.1.1 Åtgärder före schakt
Skyddsåtgärder före schakt förekom vid knappt en tredjedel av flerfamiljs­
hus och "övriga hus" där någon vinteråtgärd i mark varit aktuell, samt vid 
10 av 19 småhusobjekt. I de flesta fall har åtgärderna inneburit att man 
genom skyddstäckning försökt förhindra tjälnedträngning i den orörda mar­
ken. I några fall har man genom uppvärmning tinat redan bildad tjäle,
TAB. 2.
TAB. 2. Skyddsåtgärder före schakt. Vid flerfamiljshus och 
"övriga hus" förekom markarbeten vintertid vid to­
talt 84 objekt. Bland småhusobjekten vid 19 objekt
Flerfamiljshus och 
"övriga hus"
Småhus
Enbart
isolering
Isolering + 
uppvärmning
Enbart
isolering
Isolering + 
uppvärmning
Norrland 12 1 1 -
Svealand 3 1 6
Götaland 10 - 3 -
Summa 25 2 10 -
Skyddstäckning på mark använde man i Norrland till någon del av objektet 
när det sattes igång under månaderna oktober - april. Detta gällde inte 
generellt för objekt inom andra områden. Som isoleringsmaterial pa mark 
var ca 30 cm tjock halmtäckning vanlig men även mineralull användes,TAB.3.
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TAB. 3. Använda material vid isolering av mark före
schakt enl. TAB. 2. Vid några objekt användes 
både halm och mineralull.
Flerfamiljshus och 
"övriga hus"
Halm Mineralull
Norrland 9 4
Svealand 1 2
Götaland 6 5
Småhu s
Halm Mineralull
-..............1 .....................
6 1
5
Uppvärmning_av_mark före schakt för tjältining förekom i två fall. Meto­
derna beskrivs under 3.1.1.5 "Tining av tjäle".
3.1.1.2 Skydd av schaktbotten
Av totalt 84 objekt av typen flerfamiljshus, "övriga hus" där någon vin­
teråtgärd varit aktuell vid grundarbeten har täckning eller uppvärmning av 
schaktbotten förekommit i 55 fall TAB. 4. För de återstående objekten var 
förutsättningarna grundläggning på icke tjälskjutande material, gjutning 
av grundkonstruktion före köldperioden eller uppbyggnad av hus på pålad 
grund. Vid de två objekt där husen stod på pålar göts golv på mark sedan 
marken tinat upp på våren. Vid 15 av 19 småhusobjekt där åtgärder i sam­
band med me„rkarbeten förekommit har någon form av isolering utnyttjats 
för skydd av schaktbotten. I några fall förekom tining av tjäle med kal- 
ciumklorid.
TAB, 4. Åtgärder vid skydd av schaktbotten
Flerfamiljshus och 
"övriga hus"
Enbart
isol.
Intäckn.+ 
uppvärmn.
Salt-
ning
Mark- 
isol.
Enb.
isol.
Intäckn.+ 
uppvärmn.
Mark- 
isol.
Norrland 9 7 2 3
Svealand 12 3 2 3 6 1 2
Götaland 22 2 - 2 é 1
Summa 43 12 2 7 15 1 3
var van4i&ure än uppvärmning. Isolering av mark 
utfördes med halm eller mineralull. TAB. 5. Halmtäckning var i Norrland 
vanligare än täckning med mineralull men totalt sett förekom mineralulls- 
mattor i större omfattning. All mineralull var s.k. byggtäckmattor - mine­
ralull i plastfolie. I nagot fall förekom att man drog en presenning över 
halmen eller mineralullen. Det förekom också att man för vissa delar av en
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grund, täckte med endast presenning. Ibland förekom att man använde halm och 
mineralull vid samma objekt.
TAB. 5. Använda material vid täckning av schaktbotten 
enl. TAB. 4. Vid några objekt användes både 
halm och mineralull
Flerfamiljshus 
och "övriga hus"
Småhus
Halm Mineralull Halm Mineralull
Norrland 11 11 1 1
Svealand 5 5 3 5
Götaland 3 18 3 6
Uppvärmning av schaktbotten har skett med hjälp av varm luft under intäck— 
ning, varmvatten— eller ångrör samt elektrisk motstandstrad. I ovealand 
och Götaland användes varmluft med ett undantag och i Norrland har olika 
typer av värmeslingor utnyttjats.
När uppvärmning skett med varmluft har avsikten varit att tina redan bil­
dad tjäle i schaktbotten. Jämför 3.1.1.5 "Upptining av tjäle".
Uppvärmning under grundplattor med anga, varmvatten^elle£—£i* anv^ndes som 
en åtgärd för att klara hela grundläggningsproblemet vid fyra Norrlandsob- 
jekt och ett objekt i Svealand. Rör, slang eller elkabel placerades under 
grundplattorna direkt sedan schaktning utförts. Med uppvärmning kunde man 
sedan hålla kylan och därmed tjälen borta fran marken under hela vinterpe— 
rioden. Jmfr. 3.1.1.3 "Skydd av konstruktioner i mark".
3.1.1,3 Skydd av konstruktioner i mark
Prostskydd av konstruktioner i mark innebär att man isolerar eller tillför 
värme. Ofta är den metod som används integrerad med dels skydd av schakt­
botten, i vissa fall tjältining dels betonggjutning av grundplattor. Här 
avses skyddet av konstruktionerna från det grundplåttoma gjutits till 
första våningen är uppförd. Vid den senare tidpunkten kan skyddet lätt 
ordnas med t.er. byggtorkar som placeras i den färdiga våningen om klima­
tet så kräver.
Flerfamiljshus och övriga hus"
Skyddsåtgärderna för att klara konstruktioner i mark har varierat och vi
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sar skillnader i omfattning från område till område.
Uppvärmning användes i Norrland vid ett större antal objekt än enbart iso­
lering av grundkonstruktionerna. I Götaland och Svealand däremot var en­
bart isolering av konstruktionerna den vanligaste metoden TAB. 6.
TAB. 6. Skyddsåtgärder för konstruktioner i mark
Enbart
isolering
Uppvärmning 
i mark
Norrland 10 13
Svealand 11 1
Götaland 20 1
Summa 41 15
Som isoleringsmaterial användes halm eller mineralull. När både uppvärm­
ning och isolering förekommit har halm men främst mineralull använts. Mi­
neralullen har totalt sett varit det vanligaste materialet vid enbart iso­
lering. Halm användes oftare i Svea- och Götaland än i Norrland. TAB. 7.
TAB. 7. Använda material vid skydds- 
täckning av konstruktioner i 
mark
Halm Mineralull
Norrland 2 13
Svealand 7 4
Götaland 8 14
Uppvärmning innebar att värmeslingor placerades under konstruktionerna.
Som värmemedium fungerade varmvatten, elström och ånga. Metoden var vanli­
gast i Norrland. TAB. 8.
TAB. 8. Uppvärmning av färdiga konstruktioner i mark. 
Flerfamiljshus och "övriga hus"
Uppvärmningsanordning
El- Varmvatten Ånga
kabel PTEB&r- Järn- Ang- Järn-
slang rör slang rör
Norrland 3 2 5 2 1
Svealand - 1 — _
Götaland - - - 1 -
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Varmvatten utnyttjades ofta som värmemedium i slingor under konstruktioner­
na. I några fall användes polytenslang till varmvattenslingorna, i övrigt 
järnrör. Ett vanligt c/c-avstånd mellan rör och slangar var 60 cm men vid 
ett objekt var c/c-avståndet hela 3 a. Rör och slang hade dimensionen -g-" 
eller 3/4". Vattentemperaturen +60°C angavs som normal. Vid polytenslang 
utgjorde +60° maximitemperaturen. PIG. 7.
När uppvärmning med varmvatten förekom cirkulerade varmvatten uppblandat 
med frostskyddsvätska i utlagda värmerör. Som uppvärmningsaggregat för 
varmvatten användes byggplatsens ordinarie högtryckspanna som kopplats 
till en värmeväxlare. Frostskyddsvätskan var glykol eller T-sprit, Vid ett 
objekt där T-sprit användes uppstod frysning under en period med lägre 
temperatur än -15°C. Orsaken till detta var dock ej helt klarlagd - kon­
centrationen av alkohol kan ha varit för låg.
Eluppvärmning under grundkonstruktion förekom på tre platser i Norrland.
Vid ett objekt göts på sommaren bottenplattor till källarlösa tvåvånings­
hus. I samband med detta lades elkablar ut under plattorna. Maximala ef- 
fekten uppgavs vara 24 W/m . Samma effekt angavs vid ett annat objekt. Vid 
ett flerfamiljshusobjekt lades eltråden ut efter avslutade schaktarbeten i 
januari. Tjäle tinades och elkabeln användes sedan som skydd mot ny tjäl- 
nedträngning.
När ångslingor användes placerades järnrör eller gammal ångslang under 
grundplattorna. För ångproduktionen användes byggplatsernas ordinarie hög- 
tryckspannor, som även tillgodosåg ångtillförsel för värmning av material 
och snötining. När järnrör utnyttjades påtalade man vikten av att lägga 
slingorna så att viss expansion hos rören kunde ske.
Att erhålla mer omfattande uppgifter om erforderliga effekter vid de olika 
anläggningarna har inte varit möjligt. Sådana uppgifter skulle kräva mer 
ingående studier vid varje objekt.
Småhus
Speciella åtgärder för skydd av konstruktioner i mark har redovisats vid 
18 av totalt 21 småhusobjekt, samtliga med hel grundplatta. Två princi­
piellt olika lösningar har förekommit för att klara frosten från det 
grundplattorna gjutits till första våningen färdigställts. Dels isolering, 
dels intäckning och uppvärmning. Enbart isolering förekom vid 8 objekt och 
intäckning - uppvärmning förekom vid 10 objekt, TAB. 9. Någon form av vär-
meslingor under grundplattorna har inte förekommit vid de undersökta små­
husobjekten.
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TAB, 9. Skydd av konstruktioner i mark 
Småhus
Enbart
isolering
Intäckning + 
uppvärmning
Norrland 1 3Svealand 5 2
Götaland 2 5
Summa 8 10
Isolering av färdiga konstruktioner utfördes med halm eller mineralull. 
Halm användes vid två objekt och mineralull vid nio objekt. TAB. 10,
I vissa fall användes halm och mineralull samtidigt. Sedan grundplattan 
gjutits isolerades ovansidan med mineralull och runt kanten lades halm, 
PIG. 8.
TAB. 10. Material och åtgärder för Bkydd av narkkonstruktioner. 
Småhus
Isolering ovanside. 
Halm Mineralull
Intäckning 
Plasttält Presenning
Norrland — 2 2
Svealand 1 4 2 1
Götaland 1 3 3 2
Intäckningen bestod vid sju objekt av plasttält, eom användes vid färdig­
ställandet av hel grundplatta.
Tiden för uppvärmningen under intäckning var i regel kort då den i första 
hand sattes in för härdningen av den nygjutna betongen. Uppvärmningen, som 
normalt pågick 1-2 dygn, åtföljdes av isolering av grundplattan vid tre 
objekt.
Sedan första våningen färdigställts var det vid objekt i Götaland möjligt 
att låta hus med källare av lättbetong stå ouppvärmda 3-4 veckor. Lätt­
betongen utgjorde tillräcklig isolering. Vid samtliga objekt i Svealand 
och Norrland förekom uppvärmning med byggtorkar i den färdiga våningen di­
rekt sedan den färdigställts.
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En allmän målsättning vid grundläggningen av småhusen syns ha varit ett 
mycket snabbt utförande av grundplattan och första våningen.
3.1.1.4 Markisolering
Vid sju flerfamiljshus och tre småhusobjekt, lika fördelade över landet, 
förekom markisolering - lättklinker eller mineralull - under hela grund­
plattor på mark. Vid dessa hus vidtogs inga extra åtgärder för skydd av 
konstruktioner i mark.
3.1.1*5 Upptining av tjäle
Åtgärderna för att tina tjäle som uppträtt under olika skeden av mark- och 
grundläggningsarbetet har genomgående omfattat uppvärmning.
Uppvärmning av mark före schakt förekom i ett par fall. I ett fall blås­
tes varmluft in under en låg överbyggnad av presenning på träställning,
FIG. 9« Med en byggtork per 70 m markyta tinades 50-60 cm tjäle på 4 dygn. 
Snöröjning utfördes före tiningen.
I de fall då värmeslingor placerades under grundplattorna användes dessa 
ofta för tining av tjäle innan grundplattorna göts. Marken isolerades då 
också med halm eller mineralull i samband med uppvärmning och tining.
Vid ett objekt t,ex. lades elkablar ut på marken direkt sedan schaktnings- 
arbetena slutförts. Över kablarna isolerades med. halm. Efter drygt en må­
nad kopplades strömmen på och uppkommen tjäle tinades på en vecka. Effek­
ten var 20 W/m^. FIG. 10.
I övriga fall när tjältining i schaktbotten förekom skedde uppvärmningen 
med byggtorkar. Sådan tjältining förekom vid 14 flerfamiljs- och "övriga 
hus" och vid 7 småhus. TAB. 11.
Varmluften från byggtorkar blåstes in under presenningar på träreglar el­
ler som i ett fall under plastfolie som lagts på schaktbotten. FIG. 11.
Vid några småhusobjekt utnyttjades de plastintäckningar (plasttält) som 
användes vid uppförandet av första våningen även i samband med tjältining.
TAB. 11. Tjältining med byggtorkar
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Flerfamiljshus 
"övriga hus"
Småhus
Norrland 1 2
Svealand 7 2
Götaland é 3
3.1.2 Åtgärder och problem vid rapporterade objekt 
Åtgärder
De rapporterade vinteråtgärder som varit aktuella vid markarbeten och 
grundläggning har enl, svaren omfattat uppvärmning eller enbart isolering.
Vid uppvärmning var varmluftsaggregat under tält en vanlig rapporterad 
"speciell åtgärd". Ett arbetsområde där tält kom till stor användning var 
gjutning av hela betongplattor, där slipning av grundplattan utfördes vid 
gjutningstillfället.
De inrapporterade intäckningama hörde alla till småhusproduktion vinter­
tid.
Exempel på tältliknande intäckningar:
1. Över utgrävda grunder.
På längsgående stållina över utgrävd grund lades bräder ut i form av 
takstolar. Plastfolie rullades därefter ut på konstruktionen.
2. Över icke utgrävda grunder.
Plastfolie syddes eller klistrades ihop till önskad storlek. Den hölls 
sedan uppblåst av enbart övertrycket från insatta varmluftsaggregat. 
Plastfolien förankrades i nedre kanten med sand eller annan ballast. 
FIG. 12.
Stabilare konstruktioner, som utgjordes av plastfolie fästad vid stålrörs- 
eller träkonstruktion, anmäldes också. PIG. 13 och PIG. 14.
Av andra uppvärmningsmetoder i samband med markarbeten vintertid inrappor­
terades varmluftsinblåsning under låg intäckning, elslingor i mark, 
samt ångrör under grundsulor. En variant av åtgärden med varmluft under 
låg intäckning presenterades i samband med grundläggning på utbredda plat- 
tor. Pöre gjutning täcktes den iordningsställda, träformen med mineralull.
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En kanal bildades. Tjälen tinades genom varmluftsinblåsning i kanalen.
Isolerande material rapporterades vid 7 objekt. Samtliga åtgärder som an­
vändes har tidigare behandlats i samband med valda objekt.
Problem
Vid ett antal objekt - inte bara i Norrland - uppgavs tjälen vara svår 
att komma tillrätta ned i samband med grundläggning av hela grundplattor 
på mark. Vid ett objekt rapporterades ras från schaktkanterna. Kanten som 
bestod av torr styv lera var känslig vid temperaturväxlingar kring ±0 C.
3.1.3 Jämförelse aed tidigare inventeringar
Vinteråtgärder före schakt förekom på några byggnadsplatser 1^62 genom att 
den orörda marken täcktes med halm eller i något fall med granris. Även 
I97O var det vanligt att utföra sådan halmtäckning. Man använde då också 
plastinklädda mineralullsmattor för samma ändamål. Sådana fanns inte ute 
i handeln 1962.
Det förfaller vanligare att utföra skyddstäckning idag än det var 1962.
Skydd av schaktbotten och skydd av konstruktioner i mark innebar tidigare 
ofta halntäckning. Ibland täcktes med granris, mineralull eller vassmat­
tor. På I97O års byggnadsplatser täcktes ofta med mineralull men halm fö­
rekom fortfarande på många håll. Den utgjorde det enda alternativet till 
mineralullen.
Uppvärmningsmetodema för skydd av schaktbotten och färdiga konstruktioner 
har förändrats sedan 1962.
Utvecklingen har till stor del berott på det ökade antalet kallarlösa hus 
som påbörjas och byggs under vintern.
Vid hus med källare värmer man ofta med varmluft i den igentäckta källar­
våningen. Detta förekom även 1962. Vid hus utan källare får man välja att 
a.ntingen täcka in bottenvåningen och värma eller tillföra värme under 
grundplattan. Det senare har medfört att metoderna med värmeslingor ut­
vecklats.
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3.1.4 Diskussion
Åtgärder som bör sättas in för att klara tjälen i mark, nåste anpassas till 
klimatet på orten samt markförhållandena. Ute på arbetsplatserna besitter 
mänga lång erfarenhet, för att klara dessa problem.
Klimatet utgör en viktig faktor för beräkning och dimensionering av frost­
skyddande åtgärder. Klimatet kan i detta sammanhang definieras som ett 
förhallande mellan tillförd köldmängd och erhållen nederbörd som regn el­
ler snö. Kartor finns upprättade över dimensionerande köldmängder (4). En 
annan inverkande faktor är jordarten, där man skiljer på tjälaktiva och 
tjälpassiva jordar. - Indelningen av jordarterna återfinns i Svensk Bygg­
norm 67.
Andra faktorer son dimensionerar frostskyddet är vattentillgången, belast­
ningen på den aktuella markytan, snötillgången - varaktighet och isoleran­
de effekt - samt jordvärmen. Över landet varierar den värmemängd som finns 
magasinerad i marken. Bröstskyddet kan åstadkommas genom fryspunktnedsätt- 
ning, värmeisolering, värmetillförsel, värmenagasinering samt utbyte av 
tjälfarlig jord.
3.1.4.1 Åtgärder föro schakt
Vid schaktningsarbeten på vintern är det väsentligt att förhindra djup 
tjälnedträngning, dels för att undvika dyrbara schaktmetoder, dels för att 
undvika extra uppfyllning under grundkonstruktionen. Det senare är fram­
förallt aktuellt vid källarlös grundläggning. Förutom den merkostnad som 
större schaktvolyn medför, ökar sättningsrisken.
För att förhindra tjälnedträngning i detta, skede kan nan använda sig av 
värmeisolering, värmetillförsel samt fryspunktnedsättande medel. I den ak­
tuella utredningen har värmeisolering starkt dominerat, Sådan isolering 
har förekommit i hela landet. Speciellt vanlig har den varit vid hus med 
källarlös grundläggning.
Halm har totalt sett varit vanligast som isoleringsmaterial men den används 
inte överallt inom landet. På senare år har den framförallt i södra Sverige 
blivit svåråtkomlig. Anledningen syns vara att den i stor utsträckning 
hackas sönder av skördetröskorna och sprides ut på växtplatsen. Fördelen 
med halm är att den ar billig i inköp och skall stora ytor skyddas mot 
tjälnedträngning under lägre tid kan halm vara den ekonomiska metoden.
Transport och hanteringskostnaderna blir höga, men anskaffningskostnaden 
är låg.
Mineralullsmattor insydda i plastfolie utnyttjas också son frostskydd. 
Jämfört med halmen är materialet dyrt i inköp men med en total god ut- 
nyttjning av materialet kan användningen under vissa förutsättningar ge en 
god ekonomisk lösning.
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Snö utgör ett naturligt isolcringsskikt son även förbättrar isoleringen på 
platser där andra täckningsmaterial lagts ut.
För att vara helt säker på att marken skall hållas tjälfri krävs - enligt 
utredningar /I//2//3/ - under en normalvinter 8-10 cm mineralull i Göta­
land, 12 cm i Svealand och 14-20 cm i Norrland. Tjockleken hos halmisole- 
ring måste vara nära fem gånger så stor vid tätheten 15 kg/m . Det kan 
alltså bli dyrbart om marken skall hållas helt tjälfri före schakt.
Grävmaskiner klarar vanligtvis 15-50 cm tjäle utan större problem. Även 
mark med djupare tjäle kan schaktas men då måste framförallt vattenhalten 
i marken vara låg. Djup tjäle måste angripas med t.ex. borrning och 
sprängning, traktor med rivare eller uppvärmning. Av dessa metoder har 
tjälrivning eller uppvärmning förekommit vid några undersökningsobjekt.
Vid användning av varmluft från speciella tj.ältiningsaggregat och mineral- 
ullsintäckning erhålls högre effekt än med byggtorkar och presenningsin- 
täckning. Jordartens täthet påverkar också tiningshastigheten.
Vid färdigställande av de källarlösa småhusen som ingick i utredningen ut­
fördes med få undantag schaktningsarbetena före vinterperioden. De utschak- 
tade grunderna täcktes vanligen med isolerande material. Också vid grund­
läggning av källarlösa flerfamiljshus var detta förfarande vanligt.
3.1.4.2 Skydd av schaktbotten och färdiga konstruktioner i mark
Grundläggning på frostfri mark är ett krav som uppställts i Svensk Bygg­
norm, Efter utförd schakt vintertid är det därför nödvändigt att skydda 
schaktbotten. Olika metoder kan bli aktuella och hur omfattande åtgärderna 
ska bli beror på tidpunkten mellan schakt och påbörjande av arbete i grun­
den, grundläggningsmetod, markens tjälfärlighet och klimatet.
Ett problem, som inrapporteras vid några norrlandsobjekt, utgjorde djupa 
utfyllningar under grundkonstruktionerna. Arbetsförloppet för komprimering
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och utfyllnad tog läng tid och svårigheter uppstod vid uppvärmning av det 
ofta tjälade materialet. FIG. 15.
Värmei gol eri ng med halm (ev. skyddstäckt) eller mineralull har använts för 
att skydda schaktbotten och färdiga konstruktioner i mark. Halmen kan kö­
pas för cirka 0,20 kr/kg. exklusive fraktkostnader. Användningen kan emel­
lertid bli mycket dyrbar om det är nödvändigt att ofta flytta halmen i 
samband ned arbeten för grundplattor och källarväggar. Mineralullsmattor 
medför normalt lägre hanteringskostnader särskilt om isoleringen skall om­
placeras ett flertal gånger.
Erfarenheten har vis,at att isolering ned halm eller miner,alull speciellt i 
Norrland inte alltid är tillräckligt för att klara tjälproblemen vid grund­
plattor på mark för källarlösa hus. Detta verifieras i viss mån av denna 
utredning då man vid flertalet grundplattor på mark förutom isolering till­
gripit uppvärmning.
Tid några objekt i Svealand utnyttjades salt (CaClg) för att förhindra is­
bildning i schaktbotten. Det fungera.r inte som värmebromsande medium och 
för att god effekt skall erhållas måste man täcka ovansidan av markytan. 
Bland nackdelarna märks risken för korrosion. Dessutom blir marken elekt­
riskt ledande.
Användning av glykol är ett annat alternativ för att ge fryspunktnedsättan- 
de effekt men har inte påträffats i inventeringen.
I de fall där man ur klimatisk synpunkt har svårt att hindra tjälnedträng- 
ning är det nödvändigt att sätta in uppvärmning.
Ett effektivt sätt att klara tjälen är att lägga in rör under grundkonst­
ruktionen i vilka man låter varmvatten eller ånga passera. Detta praktise­
rades framförallt vid många norrlandsobjekt och ofta i samband med källar- 
lös grundläggning vintertid.
Vid uppvärmning med varmvatten i rör utnyttjades värmeväxlare vid ångpanna. 
Från denna drogs rör av järn eller plast fram till husgrunderna där man 
under hela betongplattor lagt rörslingor med o/c 60-100 cm. Ur driftsäker­
hetssynpunkt har systemet vissa fördelar framför uppvärmning med ånga. Med 
frostskyddsvätska inblandad i vattnet blir risken mindre att systemet' 
fryser vid eventuellt avbrott. Vid ånguppvärmning där man ofta med vissa 
tidsmellanrum avbryter tillförseln av ånga, är det mycket viktigt att kon-
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densvattnet kommer bort. Detta innebär noggrann tillsyn. Vid nagra objekt 
hade isbildning uppstått och upptining ned onödigt höga kostnader blev 
följden.
Vid ett antal objekt förekom uppvärmning mod elkablar i mark. Ett av pro­
blemen som uppstod var engångsförbrukningen av dyrbar elkabel. Önskemålet 
var att kunna utnyttja den flera gånger. En lösning på försöksstadiet var 
att lägga in tråden i plaströr. Efter användning kunde träden dras ur och 
åter användas. Effekterna som inrapporterades vid Norrlandsobjekten varie-
O
rade mellan 20-27 W/m . Vid ett objekt där elströmmen var påkopplad under 
75 dagar uppgick kostnaden till 5,00 kr/m inkl. material och arbete. Med 
eluppvärmning vid ett annat objekt under 150 dagar framräknades en kost­
nad på 9,00 kr/m2. Eör att få metoden ekonomisk anses isolering på ovan­
sidan vara nödvändig. Energikostnaden kan man halla nere genom att sätta 
in termostat, utnyttja billig nattström och kunna variera effekten under 
uppvärmningen.
Vid ett objekt med igångsättning i december och där marken var mycket 
tjälskjutande placerades värmerör under 15-20 cm grusfyllning. Uppvärm­
nings anordningarna kunde sedan utnyttjas under hela grundläggnings- och 
stombyggnadsskedet. PIG. 16. Denna möjlighet kan anses vara en av hela 
uppvärmningsmetodikens givna fördelar. Man löser med metoden hela tjälpro- 
blemet och man har en metod som är säker även om vintern blir mycket kall. 
Isolering kan i vissa lägen bli billigare, t,ex. om vintern blir mild, 
men en kall vinter å andra sidan kan ge stora problem och höga kostnader 
om den säkra metoden inte har installerats.
3.1.4.3 Markisolering
I inventeringen har mineralull och lättklinker utnyttjats som markisole- 
ring. Den har då lagts ut ned tanke på värmeisoleringen för den färdiga 
byggnaden, men fungerar även som tjälbromsande medium under uppbyggnads— 
tiden. Det är därför viktigt att understryka att markisolering egentligen 
inte enbart skall bedömas ur vinterbyggesynpunkt,
0m denna isolering inte erfordras för husets permanenta isolering torde 
det genomgående vara billigare att utnyttja de ovan beskrivna uppvärm- 
ningsanordningama än markisolering med t.ex, mineralull.
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3» 1.4.4 Tjältining
En vanlig metod för uppvärmning var att blåsa varmluft från byggtorkar un­
der låg skyddstäckning. Skyddstäckningen bestod av plastfolie eller pre­
senning. Anordningen utnyttjades som skydd för tjälnedträngning eller för 
upptining av tjäle. På de norrländska objekten har anordningen haft liten 
utbredning. I området dominerade andra uppvärmningsanordningar. I Svealand 
och Götaland var däremot uppvärmningsmetoden vanlig. För att erhålla hög 
verkningsgrad hos varmluftsaggregaten utnyttjades i många fall avgasvärmen 
förutom den rena varmluften. En väsentlig förbättring av verkningsgraden 
skulle erhållas om intäckningen utgjordes av mineralull. Antalet luftom­
sättningar under intäckningen har också betydelse för verkningsgraden.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har gjort prov med s.k. upptiningsaggre- 
gat och isolerad täckning i form av tunnelsektioner. Efter en tiningstid 
av 24 timmar och med tunnellängder om 15-20 m uppmättes ett tinat medel- 
djup av 0,5 m i sand och grus. I täta jordarter med vanligtvis höga vatten­
halter blev upptiningseffekten sämre. Fördelen med anordningen anges vara 
att den är lätt att flytta och kan användas för tillfälliga uppvärmningar,
I de fall där man fordrat full arbetshöjd kom tält till användning. Effek­
ten av upptiningen försämras genom intäckningens ökade volym och kostnaden 
för anordningen blir högre men fördelen med att slippa störningar p.g.a. 
klimatet kan motivera denna lösning. Tältet har i huvudsak använts vid ar­
beten med hela bottenplattor på mark men ett visst utnyttjande för tjäl- 
tining konstateras dessutom. Framförallt vid färdigställande av småhus- 
grunder under tält kunde det bli nödvändigt att utnyttja tältet för tjäl- 
tining något dygn för gjutning.
I de fall där värmeanordningen placerades under t.ex. grundplattorna er­
hölls även en anordning för tjältining.
De olika alternativen för tjältining beskrivs i detalj i BIL. 4.
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PIG. 7. Pör att tina tjäle och skydda konstruktionerna i mark 
kan värmeslingor användas. En metod är att lägga ut plastslang 
i vilken man låter varmvatten passera. Vattnet kan värmas upp 
i värmeväxlare intill byggplatsens ångpanna.
I detta fall har man lagt ut slingorna med c/c 80 cm för att i 
första hand tina tjäle i schaktbotten. I ett senare skede fun­
gerar utrustningen som skydd mot tjälnedträngning.
PIG. 8. Pör att förhindra tjäl- 
bildning under färdiga konst­
ruktioner kan mineralull - vin­
termattor — och halm användas.
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PIG. 9* En tämligen vanlig åt­
gärd för att tina tjäle i mark 
var att föra in varmluft under 
pre s enningsintäckning.
PIG. 10. En typ av värmeslinga 
för tjältining och skydd av 
färdiga konstruktioner är el­
kabel som läggs ut på schakt­
botten. I detta fall tinades 
tjäle före gjutning av grund­
sulor. Med effekten 20 W/m^ 
tinades 25 cm tjäle under 
halmisolering på en vecka.
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PIG. 11. Tid kontinuerlig små­
husproduktion vintertid återkom­
mer vanligtvis arbeten méd tjäl- 
tining med vissa mellanrum. En 
lösning kan som här vara att 
placera låga plastfolietäckta 
träsektioner över marken. I des­
sa hålls sedan luften uppvärmd 
med byggtorkar. Tid detta objekt 
tinade man 40 cm tjäle på 2 dygn.
PIG. 12. Som skydd för vissa betong- och markarbeten kan det räcka med 
tunn plastfolie, som hålls uppe av övertrycket från inblåst varmluft. 
Plastfolien har förankrats med schaktmassor i nedre kanten.
PIG. 13. Tid arbete med hela grundplattor pâ mark använder man 
ofta tält - speciellt vid småhusgrunder. Kvaliteten och utform­
ningen på tältet kan variera kraftigt. Yid de objekt där man 
använder intäckning vid upprepade tillfällen kan det vara god 
ekonomi att skaffa tältsektioner av god kvalitet.
PIG. 14. Enkla tältsektioner bestående av plastfolie på träreglar 
kan också fungera tillfredställande.
PIG. 15. Djupa utfyllningar under grundkonstruktioner kan medföra 
svårigheter vintertid. Det förekommer ofta att man får arbeta med 
tjälat material. Upptining eller intäckning kan bli tidsödande och 
kostsam.
PIG. 16. En säker metod vid 
grundläggning av hela grund­
plattor på mark är att ha värme­
slingor i mark. Exemplet visar 
värmeslingor som lades ut på 
mark 2 månader innan grundplat­
tan göts.
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3.2 Betongarbeten
3.2.1 Åtgärder vid valda objekt
Antalet objekt där någon vinteråtgärd förekommit i samband med betonggjut- 
ning av bjälklag var 122 av totalt 149» Vid fyra objekt hade inte arbetena 
påbörjats och återstående objekt var småhus utan betongbjälklag. Vinteråt­
gärder vid väggjutning förekom vid 118 byggnadsobjekt.
3.2.1.1 Vinteråtgärder vid bjälklagsgjutning
Vinteråtgärder vid gjutning av bjälklag har redovisats i de fall där upp­
värmnings anordningar utnyttjats eller isolering förekommit.
Metoder som inrapporterats har varit uppvärmning under bjälklagsformen med 
täckning runt fasaderna, uppvärmning under tältkonstruktion ovanpå bjälkla­
get, FIG. 18 - vanligt vid gjutning av s.k. enskiktsbjälklag samt isolering 
av bjälklaget på ovansidan eller på båda sidor TAB. 12.
För att förkorta förhärdningstidema för betongen var det vanligt att till­
sätta kalciumklorid. Snabbcement och höjd betongkvalitet förekom i några 
fall.
Vid snöröjning av bjälklag förekom handskottning, smältning och bortblås- 
ning av snö. Utöver de manuella metoderna användes ånga, gasol, varmluft, 
tryckluft samt varmvatten. TAB. 13. Vid samma objekt redovisade man ofta 
flera snöröjningsåtgärder.
3.2«1,2 Vinteråtgärder vid väggjutning
Vid gjutning av betongväggar har man utnyttjat endera formelement eller 
lös form. Formelementet som var vanligast, förekom framför allt vid plats- 
byggda flerfamiljshus.
Enbart isolering på väggformarna dominerade som kompletterande vinteråt­
gärd framför uppvärmning under intäckning, TAB, 14.
Som isolering utnyttjades i huvudsak mineralull och cellplast. Isolerings- 
materialen var vid vissa objekt täckta med träfiberskivor. Vid ett objekt 
bestod isoleringen av uretanskum son sprutats in mellan reglarna i formen, 
FIG. 19. Täckning förekom ofta i anslutning till isoleringen.
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För uppvärmning av nygjutna "betongväggar var byggtorken vanlig, men även 
ånga användes. "Vid två objekt lät man anga cirkulera i ingjuten slang.
I likhet med använda snöröjningsmetoder för bjälklag utnyttjades ånga i 
stor omfattning för att tina snö på väggform och på gjutna väggar. Dess­
utom förekom varmluft, gasol samt tryckluft. TAB. 15«
3.2.1.3 Vinteråtgärder vid övriga konstruktioner
I övriga konstruktioner ingår pelare och balkar, I likhet med andra be— 
tongarbeten utfördes vintertid uppvärmning och isolering. TAB. 16. Vid 
några objekt behövde man inte vidta speciella vinteråtgärder då de "övri­
ga konstruktionerna" täcktes in i samband med uppvärmning för bjälklag.
I de fall extra uppvärmning krävdes sattes ofta oljeeldade varmluftsagg­
regat in under intäckning. Andra uppvärmningsanordningar som förekom var 
elektriska varmluftsaggregat samt ångslingor intill de gjutna konstruk­
tionerna. Som isolering användes enbart mineralull. FIG. 20.
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TAB. 12. Metoder för betonggjutning av bjälklag vintertid. Flerfa­
miljshus, småhus och "övriga hus".
Beteckningar;
tills = CaCl2 m = mineralull
snc = snabbcement pr = presenning
hk = högre btg, kvalitet pf = plastfolie
ö = isolering av bjälklagets översida fb = formbord
u = isolering av bjälklagets undersida lf = lös form
Me- An- Betong_____  Täckning av betong __ -Täck- Varm-
tod tal tills snc hk ingen upp- Med upp- ' ning av lufts-
värmning vänaning äpp- aggre-
ö öou m m+pr,pr,pf ningar gat
Upgvärmning och täckning
Norrland
1 4 0 0 0 0
2 1 0 o 0 0
3 1 o o 0
4 1 0 0 0 o
Svealand
1 2 0 0 0 0
4 1 0 0 o 0
Götaland
1 11 0 0 o 0
2 1 0 0 0 0
3 1 o o 0
4 1 o 0 o 0
5 1 0 0 o o
Uppvärmning och isolering
Norrland
8 2 o o 0 o
9 4 o o o o
10 6 0 0 o o
11 9 o 0 o 0
12 2 o 0 o
13 1 0 0 o o
14 2 o o o 0
15 1 0 o o o
Svealand
9 1 o o 0 o
10 3 0 o o 0
11 7 o o 0 0
14 1 0 0 o 0
15 2 0 0 0 0
16 2 0 0 o 0
Form 
fb If
o
o
o
o
o
o
0
o
0
0
C)
o
0
o
o
0
o
o
o
o
0
o
o
o
o
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TAB. 12 (forts.)
Me- An- Betong Täckning av betong Täck- Varm- Porm
tod tal tills snc hk Ingen upp- Med upp- ning av lufts- fb lf
värmning värmning öpp- aggre-
ö öou m m+pr,pr,pf ningar gat
Götaland
9 3 0 0 0 0 0
10 5 0 0 o 0 o
11 13 0 o o 0 0
12 3 0 0 0 o
14 3 o 0 o o 0
17 1 o 0 0
Uppvärmning i tält pä bjälklag
Norrland
5 1 0 o 0 o
Svealand
5 2 0 0 0 0
Götaland
7 1 0 0 o o
Enbart isolering
Norrland
18 5 0 0
19 1 o o
20 2 o 0
21 1 o 0
22 1 o o
Svealand
18 8 o o
19 3 o o
20 8 o o
21 1 0 0
22 2 0 0
23 1 0 o
Götaland
18 6 0 0
19 1 0 o
20 17 o 0
21 5 0 o
22 1
23 1 0 0
24 4 0 0
Enbart tillsats i betong
Svealand 
25 2 o
o
o
o
o
o
o
0
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Götaland
25 2 o o
TAB« 13 Snöröjningsmetoder. Bjälklag. Fler­
familjshus, småhus samt "övriga hus"
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Me- An- Anordning försnöröjning________________
tod tal ånga "bygg- gasol tryck- varm­
tork luft vatten
Norrland 
1 11
2 11
3 8
4 2
5 4
10 1
o
0
o 0
o o
0 0
o
0
o
o
o
o
Svealand 
1 8 o
230
3 8 o
4 3o
5 4o
6 4
7 1
11 1 0
12 1
Götaland
1 23 o
2 2 0
3 19 o
4 2 o
5 4 o
6 2
8 5 o
9 1
10 5 o
12 1
0
0
0
o
o
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
0
o
0
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
0
TAB. 14 Metoder för betonggjutning av väggar vintertid. Flerfamiljs­
hus och "övriga hus".
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Beteckningar;
tills = CaClp cp «* cellplast
snc = snabbcement bt = varmluftsaggregat
hk = högre betongkvalitet fe = formelement
m = mineralull lf = lös form
Me- An- Betong____ Isolering Intäckning Yärmninj: Forrn^
t o cl tal tills snc hk m cp ht "ånga fe lf
Enbart_isolering
Norrland
1 10 0
2 9o
3 2
4 1
6 1
7 1 o
8 1 0
9 4 o
10 3
Svealand
1 60
2 13 0
3 2
5 4
6 4
7 1 o
Götaland
1 14 0
2 13 0
3 4
4 1
5 4
7 2o
9 9o
10 4
o
o o
o o
o o
o
o
o o
0
o
o o
o o
o o
o
o
o
o
o
o
o o
o o
0 0
Uppvärmning och intäckning
Norrland
115o
12 4 o
13 2
14 1
1520
Svealand
II60
13 1
Götaland
11 11 
13 1
H 1
o
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o o
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TAB. 15 Snöröjningsmetoder. Väggar.
Flerfamiljshus, småhus samt 
"övriga hus"
Me­
tod
An­
tal
Anordning för 
ånga bygg­
tork
snöröjning
gasol tryck­
luft
Norrland
1 17 0
2 8 0 0
3 n<L 0 0
4 1 0 0 0 0
5 2 0 0 0
11 1 0 0
Svealand
1 14 0
2 4 0 0
3 4 0 0
4 1 0 0 0 0
5 1 0 0 0
12 2 0 0 0
13 1 0 0
Götaland
1 27 0
2 2 0 0
3 8 0 0
4 3 0 0 0
5 1 0 0 0
9 1 0 0 0
10 2 0 0 0
11 5 0 0
TAB, 16, Vinteråtgärder vid gjutning av övriga konst­
ruktioner. Flerfamiljshus, småhus samt övri­
ga hus.
Enbart
isolering
Uppvärmning 
under intäckn.
Uppvärmn. 
byggtork
anordn.
övr.
Norrland 5 12 10 4
Svealand — 7 8 —
Götaland 10 11 11 1
Summa 15 30 29 5
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5.2.2 Åtgärder vid rapporterade objekt
Användning av tält ingick som "speciell åtgärd" vid 11 rapporterade objekt. 
I några fall utnyttjades tältet för gjutning av s.k, enskiktsbjälklag. Sät­
tet att använda tältkonstruktionerna varierade. Vid några småhus, användes_ 
tältet under grundläggningsarbetet - inkl. gjutning av bottenplatta. Andra 
exempel visade att tältet enbart utnyttjats för betongarbeten. Även vid 
flerfamiljshus användes tält vid gjutning av enskiktsbjälklag. Vid ett ob­
jekt utnyttjades plastfolie som spändes från sidorna över längsgående bock­
rygg ovanpå bjälklaget. Vid ett annat användes speciella tältsektioner som 
lyftes på plats med byggnadskran. FIG. 22, Uppvärmning skedde med byggtor- 
kar.
Förutom tält har användningen av mera konventionella täckningar utnyttjats 
vid olika betongarbeten.
Arbeten med enskiktsbjälklag med vacuumsugning under intäckning redovisa­
des som svår konstruktion. En faktor, som fördröjde och försvårade arbe­
tet, var de uppstickande armeringsjärnen ovanför betongplattan. Dessa med­
förde att sugning av vatten i betongen inte kunde utföras av hela plattan. 
Vid den åtföljande slipningen drogs sedan vatten ut över ytan. Dessutom 
kunde vid låg temperatur lätt frysning uppstå i sugslangen. Arbetet med. 
vibrering och slipning av plattan tog tid. Ibland kunde 4-5 ti® förflyta 
innan intäckningen kom på plats. Vid låg utetemperatur var frysningsris- 
ken hos betongen stor.
Klena betongkonstruktioner uppgavs också vara svåra att klara vintertid. 
Vissa komplicerade betongarbeten t.ex. gjutning av simbassänger - krävde 
enligt uppgift omfattande intäckning och isolering, beroende på de höga 
kvalitetskraven och att konstruktioner omfattade stora och utsatta ytor.
3.2.5 Jämförelse med tidigare utredningar
År 19é2 förekom i stor utsträckning platstillverkad betong. Nära hälften 
av de studerade objekten hade platstillverkad betong i stommen. År 1970 
användes uteslutande fabriksbetong till de platstillverkade stommarna.
Tillsatsmedlet CaCl^ förekom vid fler studerade objekt 1970 än tidigare. 
Samma förhållande gällde användningen av snabbcement. Detta också om jäm­
förelsen begränsas att gälla endast Norrlandsobjekt.
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Sedan den färska "betongen kommit pä plats i betongformen måste den skyddas 
mot kyla» Vid bjälklagsgjutning var det tidigare vanligt att täcka med 
presenning och värma med byggtork underifrån. Som täckning hade mineralull 
liten utbredning även 1962. 1970 var däremot mineralullsmattorna vanliga 
i samband med bjälklagsgjutning. Dessutom förekom isolering av de gjutna 
bjälklagen som enda skyddsåtgärd. Man utnyttjade isolerade formbord och 
täckte ovansidan med mineralull. Den sist nämnda metoden är ett typiskt 
exempel på hur en vinteråtgärd anpassas till förändringen av byggmetoden. 
Denna anpassning går emellertid inte alltid friktionsfritt. Problem som 
har uppstått belyses i 5.2.4.1.
Ett annat exempel på en ny anpassad vinteråtgärd är tältintäckning vid 
gjutning och slipning av enskiktsbjälklag.
Vid gjutning av väggar förelåg skillnader 19^2 och 1970. Isolering av väg­
garna var tidigare ovanlig men en i hela landet vanlig metod 1970. 19^2 
var det vanligt att höja betongens kvalitet genom ökad cementtillsats och 
på detta sätt försöka kompensera eventuella hållfasthetsförluster på grund 
av frysning. Den senare metoden förekom dock på några byggplatser på någon 
ort även 1970. Orsaken till förändringen torde i första hand vara gene­
rellt ökad kunskap om förutsättningarna för vinterbetong vilka också för­
ändrat betongbestämmelserna sedan 1962, Även en större användning av s.k. 
formelement 1970 kan ha inverkat.
3.2.4 Diskussion
Betongarbeten har förekommit vid 138 av totalt 149 undersökta objekt. Kvs>- 
litetsfordringama är väsentliga och därför måste olika skyddsåtgärder 
vidtas. På inget område av vinterbyggnadstekniken är förutsättningarna vad 
gäller teknik och ekonomi så väl utredda som just när det gäller betongar­
beten, Detta medför att bestämmelserna är relativt omfattande och att me­
todiken är tämligen renodlad. Detta i jämförelse med förhållandena vid 
andra arbeten.
Åtgärder för att skydda nygjuten betong vintertid avpassas normalt till 
produktionsmetoden på arbetsplatsen och till rådande eller väntad väder­
lek, Vid undersökningsobjekten förekom till synes många olika metoder vid 
vägg- och bjälklagsgjutning vintertid. Skillnaderna i stort är dock små. 
Tillsatsmedel, intäckning, isolering och uppvärmning är de åtgärder som 
förekommer i olika kombinationer. De olika åtgärderna sätts in för att 
påverka härdningsförloppet. Härdningsförloppet måste hållas under kontroll
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genom bl,a. temperaturmätning. Enligt undersökningen har man utfört tempe­
raturmätning endast i begränsad omfattning, Pör god ekonomi och kvalitet 
är det angeläget att veta när t,ex. uppvärmningen skall avbrytas, om de 
åtgärder som sätts in är tillräckliga o.s.v.
En mer noggrann uppföljning kan därför tänkas vara i hög grad motiverad och 
skulle bl.a. troligen medföra att fall med inte tillräckliga sk ddsåtgär- 
der kunde elimineras.
3.2.4.1 Vinteråtgärder vid bjälklagsgjutning
26 st olika kombinationer av vinteråtgärder registrerades vid gjutning av 
bjälklag vintertid. Åtgärderna har delats in med hänsyn till skyddsåtgär­
der, betongkvalitet, tillsatsmedel samt formtyp.
Tre huvudlösningar för att skydda betongen efter gjutning kan urskiljas. 
Metoderna är:
- uppvärmning och intäckning - plastfolie, presenning, träfiberskivor etc.
- uppvärmning och isolering
- enbart isolering
Som grundåtgärd har då förekommit användning av varm betong eventuellt med 
tillsatsmedel.
Vid så gott som samtliga objekt med bjälklagsgjutningar har någon av ovan­
stående metoder utnyttjats. Endast i några fall har varken isolering eller 
uppvärmning förekommit.
Av metoderna har uppvärmning under bjälklaget förekommit vid huvuddelen 
av valda objekt. Pör att förbättra effekten har man lagt isolering - van­
ligast mineralull - på ovansidan av bjälklaget, Pör god effekt är isole­
ringen lika viktig som uppvärmningen. Genom att kontinuerligt mäta tempe­
raturen i betongen kan uppvärmningen avpassas till yttertemperaturen.
FIG. 21.
Vid objekt där man använt s.k. formbord har man i många fall eliminerat 
uppvärmningen genom att isolera formarna och efter gjutning isolera även 
betongens översida. Metoden är speciellt vanlig i Götaland, tämligen van­
lig i Svealand, men förekommer även i Norrland,
Metoden motsvarar den metod som används för att klara frostsäkerheten vid
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gjutning av betongväggar. Vid bjälklagsgjutning accentueras dock kraven på 
snabb härdning under första tiden efter gjutning om man vill riva formarna 
snabbt. Detta kräver en tämligen hög härdningstemperatur i betongen.
Mätningar och undersökningar som gjorts har visat att kraven är svåra att 
uppfylla när utetemperaturen är lägre än -10°, detta speciellt om det sam­
tidigt blåser. Metoden är därför i de flesta fall inte tillräcklig i norra 
Sverige. En av nackdelarna är den köldbjyygga som uppstår mellan tidigare 
gjuten vägg och nygjutet bjälklag. Kan man ej påvisa att betongen uppnått 
frostsäkerhet i punkten måste man tillföra värme. Effektiv värmetillför- 
sel är svår att uppnå med byggtorkar när formen är isolerad på undersidan. 
En värmekälla placerad mellan betong och isolering kan vara att föredra. 
Eörsök har också gjorts med eltråd i betongen och elkabel placerad i kanten 
av formbordet. Elkabel med jämna mellanrum över hela formytan har också 
provats. Ett gott tekniskt och ekonomiskt resultat har erhållits /7/.
När slipning av bjälklaget till färdigt golv utförs i direkt anslutning 
till.-betonggjutningen - enskiktsbjälklag - är problemet att isolering el­
ler täckning inte kan utföras omgående.
Vid några undersökta objekt tog arbetet med gjutning, slipning och i vissa 
fall vacuumsugning normalt 3-5 timmar varefter ett tält ställdes på bjälk­
laget. Vid låg utetemperatur är risken stor att betongen fryser under denna 
tid. Detta har också påvisats vid temperaturmätningar som genomförts.
FIG. 17.
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FIG. 17. Temperaturutveckling i 
18 cm betongbjälklag. BTG K 250 
+kalciumklorid. Isolering på 
ovansidan med 7 cm mineralull och 
på undersidan med 7 cm cellplast. 
Betydelsen av snabb täckning av 
ett nygjutet bjälklag framgår vid 
jämförelse mellan temperturkurva. 
A och B. Kurvorna har erhållits 
vid samma gjutomgång.
A = Täckning på ovansidan utför­
des direkt efter gjutning.
B = Täckning på ovansidan ut­
fördes 4 timmar sedan bjälk­
laget gjutits.
----- = Utomhustemperatur.
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För att undvika kraftig avkylning av nygjuten betong är det alltså synner­
ligen angeläget att snabbt skydda betongen. Tältsektioner i vilka varmluft 
cirkulerar kan användas. Då tornkran utnyttjas för betongtransporten kan 
man tidigast göra intäckningen sedan grovgjutningen utförts. FIG. 22. På­
följande arbeten - avjämning med vibratorsläde, utsugning av vatten ur be­
tongen samt slipning - får utföras under intäckning. För att kunna genom­
föra dessa arbeten måste tältet ha full arbetshöjd och medge visst utrym­
me vid sidorna. Vid objekt där betongen kärras eller pumpas på plats kan 
däremot tältet utnyttjas under hela betongarbetet. FIG. 25.
Även när hela grundplattor på mark utförs som enskiktsgolv är den vanligt 
att utföra gjutning eller åtminstone slipning i ett uppvärmt tält. Jämför 
5.1,1.5 "Skydd av konstruktioner i mark". Ur kostnadssynpunkt är arbeten 
under tält och efterföljande uppvärmning under intäckning dyrbarare än 
andra vintermetoder vid bjälklagsgjutning, men tältet kan vara det enda 
sättet att klara en konstruktion rationellt. Totalkostnaden kan bli lägre 
även om vintermerkostnaden blir högre»
3.2.4.2 Vinteråtgärder vid väggjutning
Vid väggjutning dominerar användning av isolerade formelementstorformar. 
Endast i undantagsfall används andra metoder. Formarna isoleras med mine­
ralull eller cellplast.
Mineralullen var i de flesta fall fastsatt på formen utan skyddsbeklädnad 
på utsidan. Anordningen kan fungera tillfredetällande men erfarenheten har 
visat att isoleringen måste skyddas för vind och mekaniska påfrestningar. 
Montering av träfiberskivor utanpå isoleringen kan därför vara ett komple­
ment. Nackdelen ä-" att anordningen kan bli till hinder vid montering av 
installationsdelar.
Även cellplasten som förekommit i stor omfattning är känslig för mekanisk 
åverkan. Men faller isolering bort kan den lätt kompletteras. Kostnaden 
för denna vinteråtgärd är liten. FIG, 24.
En metod som kommit med vid ett objekt i undersökningen och därmed synes 
ha liten utbredning är isolering med uretanskum. Den sprutas in mellan 
formreglarna på väggformen. Den är dyrbarare att utföra än andra isole- 
ringsmetoder. Försök har dock visat att isolering med sprutad uretanskum 
stoppar mycket längre än isolering med cellplastskivor, I samband med fast­
sättning av eldetaljer utanpå formelementen märks vissa fördelar. Vid iso-
lering med mineralull och cellplast rivs ofta stora delar "bort som sedan 
måste kompletteras. På uretanskum går det endast bort en mindre del som 
obetydligt reducerar den totala isoleringseffekten.
Det räcker emellertid inte alltid med bara isolering på sidan av formen. 
Tid nederbörd och stark kyla måste man täcka ovansidan på väggformen. Pre­
senning utnyttjades vanligtvis och i några enstaka fall har mineralull an­
vänts.
Tid ett objekt utförde man väggjutning utan att isolera eller på annat 
sätt skydda betongen. Under dessa förutsättningar frös betongen före till­
räcklig förhärdning. Inte förrän ovanförliggande bjälklag göts sattes upp­
värmning in. Genom detta förfaringssätt ansåg man att problemet lösts. Me­
toden måste betraktas som synnerligen tvivelaktig då hållfasthetsförlus- 
tema blir stora /5/.
3.2.4.3 Snöröjning av väggar och bjälklag
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Tid gjutning av betongkonstruktioner ingår snöröjning som en viktig vin­
teråtgärd, Man måste planera åtgärder så att snö och is inte orsakar onö­
diga driftstopp eller försämrar kvaliteten på byggnaderna.
Skottning^ sopning och skrapning utgör självklara åtgärder men måste van­
ligtvis kompletteras med andra metoder i huvudsak uppvärmningsåtgärder.
Snöröjning med ånga var den mest använda metoden bland flerfamiljshus och 
övriga objekttyper, Ångning förekom i ungefär lika stor omfattning vid 
bjälklagsgjutning som vid väggjutning. Ånga är ett bra hjälpmedel på ett 
vinterbygge men bör ur ekonomisk synpunkt så långt det är möjligt använ­
das sparsamt FIG« 25. När man tinar snö med ånga tillförs fukt i byggnads­
kroppen, Detta medför kostnader för uttorkningen. För att begränsa kostna­
derna bör man alltid överväga andra åtgärder. Har man torr snö kan det va­
ra lämpligt att blåsa undan snön med tryckluft. Metoden tillämpades vid 
hälften av totala antalet objekt i Norrland och Svealand, I Götaland före­
kom metoden vid ett fåtal objekt. Detta förhållande synes naturligt då 
torr snö enligt statistiken är mera vanlig längre norrut.
Uppvärmning med gasol förekom också för att smälta snö. På grund av den 
heta flamman övergår en stor del av snön till vattenånga. Ett lämpligt an­
vändningsområde är mindre ytor t,ex. i samband med rengöring av fogar före 
fogigjutning vid elementbyggeri.
Utnyttjande av varmluft för snösmältning var aktuellt vid två tredjedelar 
av samtliga objekt.
Verkningsgraden är låg och metoden lämpar sig bäst då snötäcket är tunnt. 
Översidan av t.ex, ett bjälklag måste täckas in vid uppvärmningen. Att ti­
na större snömängder med varmluft är knappast ekonomiskt försvarbart.
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FIG. 18. Vinteråtgärdema avpassas ofta till byggmetoden. Vid arbete 
med enskiktsbjälklag måste man skydda betongen mot kyla och snö på 
ett tidigt stadium. Tält kan vara lösningen. Det måste vara avpassat 
så att arbete kan utföras inunder. Även om denna vinteråtgärd är 
kostsam kan det totalt sett vara en fördel att få slipa golvet i sam­
band med gjutningen.
FIG. 19. Förutom cellplast och 
mineralull på väggform har 
skumplast använts vid vissa ob­
jekt. Väggform med sprutad po- 
lyuretanskum mellan reglarna 
hade vid ett objekt använts vid 
JOO gjutomgångar. Formplywood 
kunde bytas utan att isole­
ringen skadades.
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FIG. 20. Noggrann isolering av pelare och halkar vintertid krävs 
för att hehålla betongens egenvärme.
FIG. 21. hen nygjutna betongen måste täckas över med isolering. 
Annars förlorar betongen värmen efter kort tid. Tillförd värme­
mängd underifrån avpassas med hänsyn till temperaturutvecklingen 
i den nygjutna betongen.
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FIG. 22. Tid gjutning av enskiktsbjälklag för flerfamiljshus 
täcks vanligen bjälklaget med tältsektioner sedan grovgjutningen 
utförts. Storleken avpassas så att det kan flyttas med tornkran 
och så att det medger tillräckligt arbetsutrymme.
FIG. 23. Hel grundplatta för småhus utförs ofta som enskiktsbjälk­
lag. Tältet kan stå över grunden under tiden för tjältining, arbe­
ten med armering och installationer samt under betonggjutningen.
50
FIG. 24. Mineralull och cellplast lossnar ofta från väggformar på 
grund av mekaniska påfrestningar. Isoleringen kan dock lätt komp­
letteras. Kostnaden för denna åtgärd är liten.
FIG. 25. Ånga är ett hra snöröjningshjälpmedel pa ett vinterhygge, 
men hör användas sparsamt. Att torka ut fukt som hildats vid ång- 
ningen är dyrhart.
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3.3 Elementmontering
3.3*1 Åtgärder vid valda objekt
Vinteråtgärder vid elementmontering förekom vid 23 av totalt 31 element- 
byggda objekt. De återstående objekten var i huvudsak elementbyggda små­
hus av trä. Vinteråtgärder var framförallt aktuella vid fogning då man 
ville förhindra frysning av fogbruket. Övriga vinteråtgärder var snö- och 
isrengöring.
3*5*1*1 Vinteråtgärder vid fogning av betongelement
Vintertid måste delmaterialen till fogbruket hållas varma. Byggtorkar, 
elektriska doppvärmare, värmeslingor i sanden och ångspjut användes i det­
ta syfte, TAB. 17. Vid fem objekt levererades varmt bruk från fabrik. Till 
satsmedlen var kalciumklorid och specialtillsatser - enl. fabrikanten 
klorfria.
TAB. 17 Uppvärmningsanordning av delmaterial till fogbruk. Tillsatsmedel 
Elementbyggda objekt
Be- Tillsats- Uppvärmningsanordning____________  _______
tong medel_______ Byggtork Värmesl. (vv) Ånga
snabb- CaC^ övr. El.doppv. Varmvatten Bruk från fabrik
cement
Norrland 1 - 1 - - -1 2-
Svealand - 1 - 2 - - 2 32
Götaland 2 2 431 15 13
Metoderna för att skydda elementfogama efter gjutning har varierat och 
varit nästan lika många som antalet redovisade objekt, TAB. 18. Princip­
lösningar kan dock urskiljas.
I de fall där fogarna överfört laster har man som regel tillgripit upp­
värmning. Uppvärmning innebar i vissa fall att man värmde enbart lokalt 
vid fogarna. Detta åstadkom man med varmluft under intäckning (plåt, mine­
ralull, presenning) och med elkabel inlagd i fogen.
Uppvärmning av fogarna kunde också innebära att man värmde hela huset. Så 
snart ytterväggselementen och bjälklagselementen var på plats sattes upp­
värmning in, Byggtorkar och elektriska varmluftsaggregat användes. PIG,
26.
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Vid objekt med icke lastöverförande fogar förekom ingen uppvärmning efter 
foggjutningen. Elementen ställdes på fasta upplag t,ex. av stu,l4 I några 
fall utfördes intäckning i samband med fogigjutningen.
Por snörengöring av fogarna och elementkanter användes vid flera objekt 
ånga, varmluft och gasol. TAB. 18. Vid ett objekt där uppvärmning utfördes 
med byggtorkar täcktes bjälklagen med presenning. Snö som föll under upp- 
byggnadstiden lyftes hort med presenningen.
TAB. 18 Skyddsåtgärder vid fogning av element vintertid. Elementbyggaa
objekt
Beteckningar;
aet = varmluftsaggr, 
g = gasol 
bt - byggtork 
å = ånga
Ib ~ lättbetongelemenfc
cp - cellplast
mp - mineralull
pr = presenning
bär = lastöverförande fogar
pel = betongpelare
Me- An- Konstruktion _ ______Fogar _____________________________ ___
tod tal Vägg Bjkl Övrigt Enbart upp- Uppvärmn. av Intäck- Snö-
värmn. av hela huset ning röjnä
fogar
Norrland
1 2 0 0 Ib »k pr,mp sopri
2 1 - pel aet(el) - mp -
Sveal and
3 2 c. 0 ej bär - - — g
4 1 0 0 bär g+plåttr. bt 0 0
5 '1 0 0 "K 0 v* bt-fg 0 sopn
6 1 «■■■ tak(lb) - pr+mp —
7 1 t>el bt - pr —
8 1t ... — pel aet(el) - mp g
9 1
Götaland
pel aet,bt mp
10 1 p p bär - bt pr å
11 1 P - ej bär - - mp g
12 1 0 0 ej bär - - cp g
15 1 0 0 bär — bt+aet pr pr
14 1 0 0 bär fogning vid milt väder 0
15 2 0 0 bär eltråd - - bt
16 1 0 ~ bär g - mp a
17 1 — c bär bt - mp —
18 1 -, 0 - bt - 0
19 1 — 0 Ib - cv — —
20 1 - 0 - - - mp å,g
3,3.2 Åtgärder vid rapporterade objekt
I ett par fall rapporterades åtgärder som vidtogs i samband med fogning av
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tetongelement. Någon speciellt intressant metod som skiljer sig från tidi­
gare kända har inte framkommit genom rapporteringen. Vid ett objekt använ­
des elektriska kamflänselement vid fogning under betongpelare. 'Värmekällan 
placerades i en isolerad trälåda som omslöt pelaren FIG. 27.
Från något objekt påpekades vikten av att använda hög förtillverkningsgrad 
för att få huset snabbt under tak. Därigenom skulle störningarna av vin­
tern bli mindre,
3.3*3 Jämförelse med tidigare utredningar
De metoder som förekom vid de studerade objekten överensstämmer helt med 
de metoder som förekom 1967 /12/.
3.3.4 Diskussion
För att fördröja frysning i fogbruket kan tillsatsmedel användas. CaCl^, 
och av fabrikanter ej kemiskt angivna specialmedel har utnyttjats.
Kalciumkloriden påskyndar förhärdningstiden samtidigt som den har en viss 
fryspunktnedsättande effekt. Ogynnsamma faktorer är krympning i fogbruket 
och korrosionsrisken för inlagd armering, /5/. Snabbhårdnande cement som 
förekom i några fall kan i detta sammanhang vara att föredra, då fogning 
sker utan uppvärmning.
Vid fogning av element vintertid avpassar man metoderna efter två huvud­
system. Det ena systemet innebär att fogarna är lastöverförande. Det andra 
innebär att fogarna ej överför laster.
Vid lastöverföring måste fogen hållas uppvärmd under hela härdningsförlop- 
pet. Vanliga metoder var varmluftsinblåsning under intäckning runt fogen 
eller uppvärmning av hela rum. Vid uppvärmning av rumsvolymer bör ytter­
väggar och bjälklag vara på plats så att intäckningar undviks. Dessutom 
bör vid låg temperatur ovansidan täckas eller isoleras. Vid ett objekt 
hade studier gjorts för val av täckningsmaterial. Genom snabb byggtakt och 
höga arbetskostnader för hantering av täckningsmaterialet valde man efter 
studien annat material än man från början tänkt sig - presenning i stället 
för mineralull. FIG. 28.
Vid enbart lokal uppvärmning förekom - förutom varmluftsinblåsning med 
byggtorkar och gasolbrännare - uppvärmning med eltråd som lades in i fogen
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i samband med fogigjutningen.
I samband med lokal uppvärmning täcktes fogen i en del fall med snedställ- 
da skivor och mineralull utanpå.
Den lokala uppvärmningen fungerar inte alltid helt tillfredställande. För 
att uppnå ett gott resultat - ekonomiskt och tekniskt - måste värmetill­
förseln vara jämn och kunna anpassas till rådande utetemperatur. Kylan 
är under hela uppvärmningen besvärande, då avkylning hela tiden pågår 
från angränsande betongelement.
Före fogningen måste snö och is borstas eller smältas bort. Inga och ga- 
sol används för upptiningen. Vid användning av "biåslampa" övergår p.g.a. 
stark värme en del av snön till vattenånga som direkt dunstar från ytan. 
Ångan däremot kondenserar på kalla ytor och utförs inte fogningsarbetet i 
direkt anslutning till ångning uppträder isbildning, Snötining med gasol 
har därför fördelar.
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PIG. 2 6. Byggtork uppställd i ett element "byggt hus. Tia ventila­
tionskanalerna leddes värmen till utrymme där elementmontering 
pågick.
PIG. 27. Lastöverförande fogar måste värmas. Elaerotemper kan sät­
tas in under intäckning runt fogen. En liten volym är billigare 
att värma än en stor.
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- Yid elementmontering är det i första hand fogigjutningen som 
vållar problem.
PIG. 28. Vid ett elementbyggt 
hus täckte man ovansidan av 
bjälklagselementen med presen­
ning. Ytterväggselementen var 
på plats i våningen inunder. 
Byggtork - enl. FIG. 26 - 
värmde i utrymmet under bjälk­
lagselementen före och efter 
fogigjutning.
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3.4 Murnings- och putsningsarbeten
3.4.1 Åtgärder vid valda objekt
Vinteråtgärder vid raurning och putsning har varit aktuella vid 114 objekt 
av totalt 149.
3.4.1.1 Vinteråtgärder vid brukstillverkning
Bruket för muming och putsning tillverkades vid de flesta objekten på 
byggnadsplatsen TAB, 19.
TAB, 19 Fabriks- och platstillverkat bruk vid undersökta objekt
Murbruk Putsbruk
Fabriks-
tillverkat
Plats­
tillverkat
Fabriks-
tillverkat
Plats­
tillverkat
Norrland 1 27 1 22
Svealand 9 18 4 12
Götaland 4 47 4 32
Summa 14 92 9 66
Många olika uppvärmningsanordningar har utnyttjats för att värma sanden 
och vattnet till det platstillverkade bruket. TAB. 20«
TAB. 20 Uppvärmningsanordningar för tillverk­
ning av bruk vintertid
Värmekällor för brukstillverkning 
Bygg- Ved- È1, ~ Varm-  Anga Txäsöl
tork galt uppv. vatten
Norrland 1 rrT 1 22 mLm
Svealand 4 — 1 2 12 2
Götaland 9 2 4 18 36 -
Summa 14 2 6 20 70 2
Ångan var vanlig som uppvärmningsmedium för sanden, I de flesta fall 
stacks ett s.k. ångspjut ned i sandhögen, Ångslingor under sandhögen före­
kom vid två objekt.
Oljeeldade varmluftsaggregat användes också för uppvärmning av sanden. 
Den heta utblåsningsluften leddes vanligtvis in i ett presenningsintäckt
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skjul i vilket sanden förvarades. FIG, 29» Vid ett objekt användes avgaser­
na från byggtorken för sanduppvärmningen. Man lät avgasröret utgöra "värme­
slinga" under sandhögen. Samtidigt blåstes den rena varmluften in i bygg- 
nadsobjektet för uttorkning av fukt.
Vid 11 av de 14 objekt där fabrikstillverkat bruk användes förekom skydds­
åtgärder för att hålla bruket varmt. Varmhållningen skedde genom isolering 
eller uppvärmning, TAB. 21. I vissa fall skyddades även det platstillver- 
kade bruket mot avkylning.
TAB. 21, Lagerhållning av bruk. Flerfamiljshus, småhus samt 
"övriga hus"
Me- An- Bruk Lagerhållning av bruk
tod tal Fabriks-
tillv.
Plats-
tillv.
Enbart Uppvärmning
isolering
Norrland
1 3 0 0
2 2 o 0
Svealand
2 2 0 0
3 6 o 0
4 2 o 0
Götaland
1 1 0 0
2 1 o o
3 2 0 0
4 1 0 0
Uppvärmningsanordningar:
Uppvärmd bod, tillförsel av ånga och elkablar under brukslaven.
Vid murning vintertid användes fryspunktnedsättande medel vid vissa ob­
jekt, Rödsprit och enl. tillverkarna klorfria tillsatser blandades i bru­
ket. TAB. 22.
TAB. 22 Fryspunktnedsättande medel. Flerfamiljshus, små­
hus, samt ”övriga hus”.
Me
tod
An­
tal
Bruk
Fabriks-
tillv.
Plats-
tillv.
Fryspunktnedsättande medel
Rödsprit Klorfria till­
satsmedel
Norrl and
1 3
Svealand
1 4
2 2 o
3 1
4 3 o
Götaland 
1 10
2 1 o
3 9
o o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
3.4.1.2 Vinteråtgärder vid murning
Murning-i huvudsak fasadbeklädnad-förekom vid 91 objekt. Uppvärmning av 
stenarna utfördes vid vissa objekt, TAB. 2J. Vid huvuddelen av objekten 
murade man med kalla murstenar.
TAB, 2?. Lagerhållning av murstenar på byggnadsplatsen.
Lagerhålln. av tegel Lagerhålln, av kalksandsten
Varm Byggtork under Varm Byggtork under
bod intäckning bod intäckning
Norrland 4 7 1 4
Svealand 1 4 - 4
Götaland 35 1 5
Summa 8 16 211
Uppgift om minimitemperatur vid utomhusmurning av tegel erhölls från 69 
objekt. FIG. 29. Inom varje område konstateras en spridning av temperatur­
uppgifterna. Lägsta temperatur då murning pågick uppgavs vara -25°C vid 
ett Norrlandsobjekt. Lägsta temperatur i Svealand var -17°C liksom i Gö­
taland.
Vid 29 objekt med ytterväggar av kalksandsten var lägsta murningstempera 
tur -10°C i Götaland, -12°C i Svealand samt -15°C i Norrland.
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FIG. 29. Lägsta murningstemperatur för tegel vid 69 objekt.
3.4«1.3 Vinteråtgärder vid putsning
Putsningsarbeten förekom vid 7^ objekt. Vid tre objekt putsade man utom- 
husfasader och vid övriga objekt förekom putsning inomhus.
Byggtorken var vanlig som uppvärmningsanordning inomhus. I några fall på 
gick också parallellt uppvärmning med centralvärme. TAB. 24.
Vid putsning utomhus användes varmluftsaggregat under intäckning av 
plastfolie eller presenning utanpå byggnadsställningen. Ett 3-våningsbos 
tadsobjekt i mellansverige hade klätts in med 45 lm plastfolie utanpa 
byggnadsställningen. Putsning kunde utföras ned till -15°C om 6 st bygg- 
torkar utnyttjades. FIG. 31*
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TAB. 24 Uppvärmning vid putsning. Flerfamiljshus, småhus och 
"övriga hus"
Uppvärmningsanordning 
Inomhusputsning Utomhusputsning
el. varm 
luftsaggr.
bygg­
tork
central­
värme
byggtork under pre­
senning el. plastfolie
Norrland 19 9 1
Svealand 1 17 1 1
Götaland - 26 8 1
Summa 1 62 18 3
3.4«2 Åtgärder vid rapporterade objekt
Rapporterna om muming vintertid upptog inklädnad och samtidig uppvärmning 
av arbetsplatsen. Småhus hade täckts in med plastfolie. Det förekom mur- 
ning av både källarväggar och våningsväggar med hjälp av denna metod.
För putsningsarbeten inrapporterades liknande skyddsåtgärder som för mur- 
ning. Den angivna metoden innebar att plastfolie fästes utanpå byggnads­
ställningen, Med hjälp av varmluftsaggregat erhölls sedan tillräcklig vär­
me under intäckningen.
3,4*3 Jämförelse med tidigare utredningar
Några markanta skillnader i använda metoder vid denna och tidigare inven­
teringar förekom inte. Det syns dock bli vanligare och vanligare att man 
värmer och torkar murstenarna - med t,ex. byggtorkar - före muming,
3,4.4 Diskussion
Mur- och putsbruk tillverkades i huvudsak på arbetsplatserna. Ångspjut 
användes vanligtvis för uppvärmning av delmaterialen. Med ånga i sanden 
erhålls hög temperatur. Tillförsel av ånga kan ocrkså ske på annat sätt. I 
några fall lades ångslingor in i sandhögen. Metoden innebär att sanden in­
te blir varm lika snabbt som med öppen ånga, men kräver mindre skötsel.
För uppvärmning av sandmaterialet förekom byggtorkar i viss omfattning i 
södra Sverige. En vanlig anordning var att täcka in sandhögen med presen­
ning på trä-regelstomme. I det erhållna utrymmet blåstes varmluft. I några 
fall utnyttjade man värmen från byggtorkarnas avgaser för uppvärmning av 
sanden. Avgasrören låg som värmeslingor under sanden.
62
Klorfria lösningar och rödsprit användes som tillsatsmedel i fryspunktned- 
sättande syfte. Det är tillfredställande att konstatera att klorider inte 
förekommit. Tillgänglig litteratur på området avråder från att använda 
klorider som tillsatsmedel /6//s/. Ökad korrosionsrisk för inmurat järn 
och saltutslag hlir följden. Även saltets hygroskopiska egenskaper inver­
kar negativt i KC-bruk.
Att mura i kyla bereder normalt inga större problem, om man använder torra 
sugande murstenar och varmt bruk.
Ingående försök i Finland, Norge och Danmark under 1966-1968 har nämligen 
visat att
- bruk som fryser omedelbart efter mming och sedan får tina i rumstem­
peratur uppnår samma hållfasthet som bruk som hårdnat hela tiden vid 
rumstemperatur. Förutsättningen är att vattenhalten i bruket understi­
ger 6-8% före frysningen. Deformationer är dock större än vid murning 
sommartid.
- förhärdning av bruk under några timmar före frysning ger lägre tryck­
hållfasthet än vid härdning hela tiden i rumstemperatur
- vidhäftning mellan bruk och sten minskar kraftigt till följd av frys­
ning då kalla icke sugande murstenar används. Ett isskikt uppträder 
närmast stenen.
Vid upprepade frysningar kan problemen bli stora vid murning vintertid, I 
södra Sverige uppstår ofta temperaturväxlingar vid noll. Under dessa för­
utsättningar fyller tillsatsmedlen en viktig funktion. Tillsatsmedel an­
vändes i stor omfattning i denna landsända.
Vid murning vid låg temperatur och där fogen får direkt frysa uppträder 
den största risken under tidpunkten för upptining. En frusen tegelvägg 
bör därför belastas med försiktighet. Mätningar har visat att belastning 
före brott i upptiningsskedet varit knappt hälften av den belastning man 
normalt kan påföra efter 28 dygn i rumstemperatur.
I de fall där man har höga skalmurar måste också en viss försiktighet vid­
tas. Höga gavelväggar är ett exempel. Vintermurade väggar i kyla kan under 
snabb uppvärmning - solinstrålning från en sida deformeras. Dålig vidhäft­
ning mellan stenarna i kombination med både tinat och fruset bruk är orsak 
till många skador.
I samband med putsning inomhus på vintern är det hödvändigt att underlaget
hålles varmt. Vanligen sattes byggtorkar in och kompletterades i ett sena­
re skede med centralvärme. Vid ett fätal objekt, var enbart centraivärmen 
påkopplad i samband med putsningen.
Bland undersökningsobjekten har det också förekommit gutsning av fasader 
vintertid. Det blir då nödvändigt att t.ex. fästa plastfolie eller pre­
senning utanpå byggnadsställningen och hålla varmt inunder. Kostnaden sti­
ger därmed avsevärt jämfört med putsningsarbeten sommartid.
Vid fasadrenovering av ett objekt - i huvudsak putsning - gjordes en in­
gående uppföljning av vintermerkostnaderna. Under vintern 1969-1970 upp­
gick kostnaderna till 27,3$ av totalkostnaden 1 536 000.
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FIG. 30. Den vanligaste metoden att värma sand är med ånga. 
Bland övriga uppvärmningsmetoder märks varmluft frän byggtork. 
Ofta täcker man dä in sandhögen med presenning.
FIG. 31» Putsning av fasader måste utföras i varmt utrymme. Bygg­
nadsställningen har klätts in med plastfolie. Byggtorkar är pla­
cerade i nedre delen av intäckningen.
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5.5 Uttorkning
3.5.1 Åtgärder vid valda objekt
För uttorkning av fukt i byggnadskropparna krävs uppvärmning under den 
kalla årstiden. I första hand används vanligtvis provisoriska uppvärmnings- 
anordningar TAB. 25. I senare skeden kopplades centralvärmen in. Det före­
kom vid några objekt att centralvärmen direkt kunde kopplas in så snart 
huset var under tak.
Som metoder för uppvärmning med provisoriska anordningar vid uttorkning 
förekom inblåsning av varmluft från flyttbara värmekällor. Värmekällorna 
var varmluftsaggregat (olje-, ång-, varmvatten- och elanslutna) samt ga- 
solbrännare. Vid de flesta objekten användes en enda provisorisk uppvärm­
nings anordn ing men vid 6 objekt användes oljeeldade byggtorkar i kombina­
tion med annat varmluftsaggregat.
TAB. 25 Uppvärmning för uttorkning. Flerfa­
miljshus, övriga objekt samt småhus
Uppvärmningsanordning
Bygg­
tork
El-, varm­
vatten-, 
ångaero- 
temper
Gasol Central­
värme + 
byggtork
Norrland 26 5 —, 6
Svealand 24 3 1 3Götaland 56 4 1 7
Summa 86 10 2 16
Uppvärmningen med provisoriska anordningar åtföljdes alltid av uppvärmning 
med centralvärme. Uppvärmningstiden från inkoppling till dess huset togs i 
bruk har redovisats. FIG. 32. 3,2 månader erhölls som genomsnittsvärde för 
uppvärmning av platsbyggda flerfamiljshus.
3.5.2 Jämförelse med tidigare utredningar
Uppvärmningsanordningarna som användes 1970 var samma typ som 1962 med 
vissa undantag. Koksgrytor som hade stor ubredning tidigare förekom inte 
I97O. Uppvärmning med gasol däremot förekom endast vid 1970 års objekt.
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ANTAL OBJEKT
14
10
- - - - - lïiiiiviiiij »
8,0- 9,0- UTTORKNINGSTID 
8,9 9,9 MAN
FLERFAMILJSHUS, PLATSBYGGDA 
SMÅHUS ,PLATSBYGGDA
ÖVRIGA OBJEKT .PLATSBYGGDA
FIG. 32. Uttorkningstid med centralvärme fram till tid­
punkten för inflyttning.
3.5.3 Diskussion
Figur 32 visar att uttorkningstiderna före inflyttning är korta. Risken 
med korta uppvärmningstider är att stora mängder fukt finns kvar vid in­
flyttningen. Speciellt vid snösmältningen och isborttagning med ånga el­
ler varmvatten kan stora vattenmängder tillföras byggnadskroppen.
För att uttorkningstiderna skall hållas nere utan att kvalitetsförsäm- 
ring uppstår måste man se till att onödiga vattenmängder inte kommer in 
i samband med uppbyggnaden.
Dessutom är god luftväxling under uttorkningstiden nödvändig. Hur stor
den bör vara beror på väggmaterial, puts typ, fukthalt i väggar, lufttempe­
ratur m,m. I putsade lättbetonghus - utetemperatur -10°C - uppnåddes vid 
försök det bästa resultatet med 4-6 luftomsättn./tim. Man skall då se till 
att inte fukten kondenserar på annat ställe i huset.
För uttorkningen av byggnadsstommarna utnyttjades ofta i första hand olje- 
eldade byggtorkar varefter centralvärmen kopplades in. Vid några av de 
objekt där man hade dragit fram värmeledningar från tidigare byggda pann­
centraler skedde inkoppling så snart huset var under tak. Skall uttork­
ningen ske snabbt - vilket kräver stor luftomsättning - kan det vara moti­
verat att komplettera centraluppvärmningen med byggtorksuppvärmning.
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3.6 Ångalstring
3.6.1 Ånganläggningar vid valda objekt
°
Ånganläggningar har förekommit vid 138 objekt av totalt 149 objekt. Ang— 
producerande anläggningar var högtryckspannor, lågtryckspannor samt ång— 
generatorer. TAB. 26.
TAB. 26 Ånganläggningar
Högtrycks-
panna
Lågtrycks­
pann a
Ång-
generator
Norrland 31 2 8
Svealand 27 2 6
Götaland 43 14 14
Summa 101 18 28
2 2
Storleken på ånganläggningarna varierade från 1 m upp till 18 m eld-
2 2
yta. FIG. 33. Vanliga storlekar var 10-12 m samt 15-17 m eldyta.
ANTAL OBJEKT
ELDYTA M
□ HÖGTRYCKSPANNA 
0 LÂGTRYCKSPANNA
FIG. 33. Storleken på utnyttjade hög- och lågtrycksanläggningar.
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3.6.2 Jämförelse med tidigare utredningar
Liksom 1962 var högtryckspannan den mest förekommande uppvärmningsanord- 
ningen.
3.6.3 Diskussion
Högtryckspannan var vanlig på "byggplatserna. En fördel med högtryckspannan 
är att stora energimängder finns lagrade. Detta är fördelaktigt för att 
klara förbrukningstoppar som kan uppstå t.ex, i samband med snörengöring. 
Dessutom är effektförlusterna i slangarna vid högtryck betydligt mindre 
än vid användning av lågtryck. Vid användning av långa ångslangar förelig­
ger en avsevärd skillnad i förlust mellan låg- och högtrycksånga. Även 
slangdimensionen inverkar på förlusten,
Anggenerator förekom enligt inventeringen på var fjärde arbetsplats. En av 
fördelarna är att den lätt kan flyttas. För att försäkra sig om att den 
fungerar bör den förvaras i uppvärmt utrymme. En isolerad och uppvärmd trä­
låda utgör en lösning.
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4 ALLMÄNNA SYNPUNKTER PÂ V IN TESBY G-GPRO BLEMEN
I avsikt att få arbetsledningens synpunkter på vissa förhållanden på vin­
terbygget ställdes tre frågor i enkäten för valda objekt. Dessa gällde 
speciella vinterbyggcmetoder, svår byggnadskonstruktion vintertid samt 
största vinterbyggeproblem. TAB. 27. Svaren redovisas i sen helhet i BIL. 
2, TAB. 2:2:6.
Svaren för de tre frågorna har delats in i avgränsade arbetsområden där 
vinterbyggeåtgärder varit aktuella. Under rubriken "speciella arbetsmeto­
der" TAB. 27 har huvuddélen av svaren gällt takläggningsarbeten vintertid. 
Dessutom inkom några allmänt hållna svar om vinterbygge ur produktionstek­
nisk och ekonomisk synpunkt.
Klimatet har också medtagits i tabellen, då det angavs som svar när det 
gällde frågan om största problem. Svaret har inramats, då klimatet utgör 
förutsättningen till frågan om problem vintertid,
TAB, 27 Synpunkter från arbetsledare enligt punkt 7 i frågeformulär. 
BILAGA 2. Flerfamiljshus, övriga hus samt småhus.
( ) = antal elementbyggda objekt.
Speciella vinteråtgärder
Arbetsområde  
Mark- Betong- Sfn.o Spec. Ü11 ork- Snö- " Ånga Klimat
arb. arb. putsn. arb.met, ning röjn.
Norrland 2(2) 4
Svealand 6 1 4(1) 2
Götaland 1(4) 6(1) 3
1
(2)
1
(2)
2
1
2
Summa 9(7) 14(2) 5 1(2) 1(2) 5
S p e c i e 1 1 t sv åra konst ruktioner vinte r-
tid
Norrland 2(1) 10(3) 4(1) 1
Svealand 3(1) 4(1) (2) 1
Götaland 4(1) 3(5; 1 2(1) 1
Summa 6(2) 16(9) 1 10(3) (2) 3
Största
Norrland 4(l)
p r 0 b 1 e m
1
vinte
2(1)
r t i d
2 1 18(4)
Svealand 5(2) 3 3 1(3)
1(1)
1(1) 18 3
Götaland 14(7) 4(1) 5(1) 2(5) 4 14(3)
Summa 23(10) 7(1) 9(1) 5(9) KD 7(2) 50(10)
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Av svaren TAB. 27 framgår att huvuddelen av de angivna problemen gällt 
mark- och betongarbeten. Dessa utgör ur kostnadssynpunkt också de normalt 
största posterna.
Svaren på den första frågan - speciella vinterbyggemetoder - omfattade till 
stor del uppvärmningsmetoder vid markarbeten samt olika skyddsåtgärder vid 
bjälklagsgjutning. För "markarbetena" var de "speciella åtgärderna" ofta 
varmluftsinblåsning under intäckning och värmeslingor i mark. För betong­
arbeten vintertid redovisades på många håll vinteråtgärder för de s.k. en- 
skiktsbjälklagen. Ifen uppgav olika typer av tältkonstruktioner i vilka be­
tongarbetena utfördes och i vilka värme tillfördes.
I anslutning till frågan om speciellt svåra konstruktioner vintertid kom 
uppgiftslämnaren ofta in på betonggjutning. I några svar ansågs härd- 
ningen i vissa elementfogar vara svår att klara med rimliga kostnader. Ett 
exempel var fogar i balkongelement. Vid utetemperaturen —20°C krävdes 2 
dygns uppvärmning med värmeaggregat på 20 000 kcal/timme för att uppnå en 
fogtemperatur på ca +(3-5)°C. Härdning pågick sedan ett dygn. Kostnaden 
blev ca 20 kr/lm fog. Uppvärmning under intäckning för bjälklags- och 
väggelement låg i genomsnitt vid samma objekt på 3 kr/lm fog.
Exemplet visar stora skillnader men det finns ingen anledning att enbart 
mot bakgrund av stora vintermerkostnader för fogning av balkongelementen 
generellt föreslå andra lösningar. Utförandet av balkongerna kan intimt 
hänga samman med den totala produktionsprocessen vilket i detta sammanhang 
kan väga tyngre. Allmänt gäller ju dock att man på planeringsstadiet inte 
i onödan ska försvåra att bygga på vintern.
Ett annat arbete med vilket många hade problem var att lägga tak vinter­
tid. Man påpekade dels att nederbörden var svår att utestänga innan takbe­
klädnaden kom på plats dels att omfattande inklädnad och uppvärmning blev 
nödvändig för att kunna utföra papptäckning, FIG. 34« Pappläggning bör 
nämligen inte ske när pappen har lägre temperatur än +5°C. Vid lägre tem­
peratur blir pappen spröd och svår att arbeta med. Vid ett objekt klarade 
man pappläggningen under ett uppvärmt tält som flyttades längs taket med 
tomkran. Arbetet pågick på en begränsad yta. FIG. 35.
Planeringen av pappläggning vintertid måste dock ofta läggas om. Arbete 
över en stor takyta, som är vanligt blir vintertid dyrbart om ytan måste 
täckas in och hållas uppvärmd. Med ett avgränsat utrymme - ett tält - kan 
man däremot hålla nere uppvärmningskostnaderna. Detta faktum innebär ofta
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att planeringen av arbetena får avpassas till de nya förutsättningarna.
Frågan om största problem pâ en arbetsplats vintertid har besvarats av 
117 st arbetsledare. Vid 32 objekt lämnades inte svar.
Tjälen i mark har varit ett stort problem. Framförallt har detta rapporte­
rats vid Götalandsobjekten. Detta förhållande torde till stor del få till­
skrivas klimatet. Temperaturen medförde tjälnedträngning som man normalt 
inte räknade med vid vinterns början.
Svar på största problem förekom också inom andra arbetsområden än värkar­
beten. Svaren som vanligen hållits på ett allmänt plan kan närmare stude­
ras i BIL. 2:2. Den största andelen svar har emellertid inte hamnat inom 
något arbetsområde utan gällt förutsättningen för vinterbyggande. Klima­
tet - i huvudsak snö och kyla - förekom som svar vid knappt hälften av 
samtliga objekt. Vinterkiimatet kan man stänga ute genom att bygga huset 
under en provisorisk intäckning. Många exempel har framkommit på olika 
intäckningar men den gemensamma nämnaren har varit att dessa avpassats 
till avgränsade arbeten vintertid. Vid arbeten med bjälklag som slipats 
i samband med gjutningen var tält vanliga. Vid vissa grundläggningsarbe- 
ten förekom också tält.
Ifall man går ett steg längre - hel intäckning av huset under stomarbe- 
tet - uppstår vissa problem.
Ett arbetsmoment som kommer att bli dyrare är transporterna. Transporter­
na blir besvärliga att klara med de anordningar som finns idag. Tornkra­
nen kan inte utnyttjas på ett effektivt sätt om inklädnad är uppsatt runt 
hela huset.
En annan kostnadsfördyrande vinteråtgärd är uppvärmningen. Stora volymer 
begränsade med enkel täckning ger stora värmeförluster. Dessutom uppstår 
ofta volymer som blir dåligt utnyttjade. /11/.
FIG. 34. Vid takarbeten vintertid måste nederbörden hindras att 
tränga ned i den öppna konstruktionen. Snön kan bli kostsam att 
få undan om den kommer med på utlagd isolering och i fackverks­
kons truktionerna.
FIG. 35. För att klara papp­
läggning vintertid måste värme 
tillföras. Detta kan ske i ett 
tält, som flyttas över takytan.
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1-1
FRÅGEFORMULÄR FÖR VALDA OBJEKT
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BILAGA 1(forts.) 
1-2
STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 
Produktionsgruppen
Umeå-kontoret, V;a Espl. 2, 902 48 UMEÅ
P 226-12
VINTERBYGGEMETODER 1969-70 
Frågeformulär
Byggnadsort __
Arbetsplats_
Entreprenör
Platschef___
Datum
Datainsamlare
OBJEKTBESKRIVNING
Hustyp (bostadshus, kontorshus etc.)
Antal huskroppar
.........................................3
Byggnadsvolym............................................... m
Igångs ä 't tnings tidpunkt................................
Grundkonstruktion, med källare Q 
Markförhållande 
Grundiäggningssätt
Vertikalt härverk 
Ytterväggar 
Horisontellt bärverk 
Mellanväggar (inte bärande)
Betongformar, Väggar,
Bjälklag
BILAGA 1 (forts.) 
1-3
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Antal våningar
Antal lägenheter................................
Byggnadstid..........................månader
utan källare 0
lös form Q 
lös form 0
formelement 0 
formbord O
VINTERÅTGÄRDER 
1. MARKARBETEN
1.1 Har vinteråtgärder förekommit i samband med markarbeten?
Ja 0 Nej 0 Om svaret är Nej gå till fråga 2.
1.2 Om svaret är Ja
1.2.1 Vidtogs åtgärder för att skydda mark före schakt? Ja Nej
Vilka?........................................................................................................................£.
1.2.2 Vidtogs åtgärder för att skydda schaktbotten? Ja Nej
Vilka?.................................................................................... ............................. ...... y...
1.2.3 Vidtogs åtgärder för att skydda konstruktioner i mark? Ja Nej
vi v 9 O O
1.2.4 Vidtogs några andra åtgärder vid markarbeten? Ja Nej
Vilka? O O
2. BETONGARBETEN
2.1 Förekommer vinteråtgärder i samband med betonggjutning?
Ja O Nej0 Om svaret är Nej, gå till fråga 3.
2.2 Om svaret är Ja
2.2.1 Används snabbcement eller tillsatsmedel vintertid?
Snabbcement 0 Kalciumklorid0
Annat tillsatsmedel 0 Vilket?
I vilken omfattning används snabbcement eller tillsatsmedel?
2.2.2 Hur och med vad isoleras formar eller betongytor vid gjutning
vintertid? (Hela isoleringen, även vindskydd anges)
Väggform: ........................................................................................................................
Bjälklag, översida: 1) om uppvärmning utförs.......................................
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2) om uppvärmning inte utförs
BILAGA 1 (forts.) 
1-4
Bjälklagsform:.................
Pelare och halkar:.............................. .... .... . .. .
2.2.3 Utförs uppvärmning av nygjuten betong JaQ NejQ
Om svaret är Ja, vilken uppvärmningsmetod används och i vilken 
omfattning (vid vilka temperaturer etc.) utförs sådan uppvärm­
ning?
Vid väggjutning:______ ___ _____ __________ __________________
Vid bjälklagsgjutning:........ ......................
Vid gjutning av pelare och balkar:...... ........... ........
2.2.4 Utförs intäckningar av öppningar eller konstruktioner vid upp­
värmningarna? JaQ NejQ
Om svaret är Ja. Hur utförs dessa?
Vid väggjutning:............................................
Vid bjälklagsgjutning:........
Vid gjutning av pelare och balkar:
2.2.5 Sker kontinuerlig kontroll av betongens härdning genom t.ex.
temperaturmätning första tiden efter gjutning vid kall väder­
lek? jaQ Ne jQ
Om svaret är Ja. Hur sker denna kontroll?
2.2.6 Vilken eller vilka av följande metoder används för snö och is-
borttagning vid betonggjutning?
Bjälklag Vägg
Ingning O o
Gasolvärmare o o
Varmvatten o o
Byggtorkar o o
Tryckluft o o
Används någon annan metod (förutom skottning och sopning) och 
i så fall vilken?........................
3. ELEMENTMONTERING
3.1 Förekommer vinteråtgärder i samband med elementmontering? 
JaQ Nej Q Om svaret är Nej gå till fråga 4.
3.2 Om svaret är Ja
3.2.1 Hur uppvärms material till fogbruk?
3.2.2 Används tillsatsmedel till fogbruk? 
Om svaret är Ja, Vilket eller vilka?
Ja NejO o
78
BILAGA 1 (förta.)
3.2.3
1-5Sker uppvärmning av fogar efter igjutning? JaQ NejQ
Om svaret är Ja. Hur utförs uppvärmningen? (Ange metod och an-
ordningar)......................................................
3.2.4 Utförs någon form av intäckning vid den uppvärmning som angesi 3.2.3? __ _ JaO NeöO
Om svaret är Ja. När, var och hur utförs intäckningen?
3.2.5 Utförs någon isolering av fogar efter igjutning? JaO NeöQ
Om svaret är Ja. När, var och hur utförs isoleringen?
3.2.6 Hur avlägsnas snö och is från elementen i samband med element­
montering? ....................................................
3.2.7 Genomförs några andra vinteråtgärder i samband med elementmon­tering? JaQ NeiO
Vilka?..........................................................
4. MURNINGS- OCH PUTSNINGSARBETEN
4.1 Förekommer vinteråtgärder i samband med mumings- och putsningsar- beten? Ja O NejQ 0m svaret är Nej gå till fråga 5.
4.2 Om svaret är Ja
4.2.1 Hur tillverkas bruket?
Muming: Fabrikstillverkat O Platstillverkat Q
Putsning: Fabrikstillverkat O PlatstillverkatO
4.2.2 Om platstillverkat bruk används. Hur uppvärms delmaterialen till
bruket? ........................................................
4.2.3 Om fabrikstillverkat bruk används. Hur hålls bruket varmt på
4.2.4 Används tillsatsmedel till murbruket? Ja Näj
Om svaret är Ja. Vilket och när?..............................
4.2.5 Sker varmlagring av mursten?Tegel: JaO NejQ Kalksandsten: JaO Hej O
Om svaret är Ja. Hur utförs lagring och uppvärmning?
4.2.6 Vidtas några andra åtgärder vid muming? Ja Ngj
Om svaret är Ja. Vilka?.......................................
4.2.7 Vilken är lägsta utetemperaturen när mumingsarbeten utförs?
0 0Tegel C. Kalksandsten........ C.
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4.2.9 Utförs några andra vinteråtgärder vid putsning? 
Vilka?...............................................................................................
Ja
O
5. UTTORKNING
5.2.1 I vilken omfattning kommer byggtorkar eller andra provisoriska an­
ordningar att användas för uttorkning av byggnaderna? (Ange även
anordning).............................................................................................................................
5.2.2 I vilken omfattning (i tiden) kommer uttorkning under byggnadsti­
den att ske med den ordinarie centralvärmen?
6. ÅNGANLÄGGNING
6.1 Förekommer ångalstrare på bygget?
Ja Q Ne j Q Om svaret är Nej gå till fråga ?•
6.2 Om svaret är Ja
6.2.1 Vilken typ av ångalstrare används?
Högtryckspanna O antal ...... ........ eldyta ....... ......m'
Lågtryckspanna O antal .. ...eldyta....... .........m‘
Ånggenerator Q antal , ...........eldyta ........ m‘
6.2.2 Hur är ångalstraren placerad?
I isolerad bod Q
Stationär i bygget Q
Transportabel i bygget Q
7. ÖVRIGT
7.1 Har Ni vidtagit någon speciell vinteråtgärd eller använder Ni nå­
gon metod eller anordning på vinterbygget som inte framgår av 
ovanstående? (Beskriv den)
7.2 Har Ni någon speciell konstruktion som vållar problem ur vinter­
synpunkt? (Beskriv den)
Vad anser Ni är det största problemet när det gäller att bygga 
vintertid?........................................................................................................................
7.3
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SVAR PÅ FRÅGEFORMULÄR FÖR VALDA OBJEKT
2.1 Objektbeskrivning
2.2 Vinteråtgärder
2.2.1 Markarbeten
2.2.2 Betongarbeten
Bjälklag
Markkonstr. Småhus 
Väggar
Övr. konstruktioner
2.2.3 Elementmontering
2.2.4 Murnings- och putsningsarbeten
2.2.5 Spec, vinteråtgärder
2.2.6 Synpunkter från arbetsledare
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TABELL 2:2:6 BILAGA 2.2 (forts.) 2-40
Speciella vinteråtgärder, speciella konstruktioner samt övriga kommenta­
rer. Synpunkter från arbetsledare.
Beteckningar: 
be = betongelement 
bt = byggtorkar 
cv = centralvärme 
pr = presenning
sssm = så snart som möjligt 
vv = varmvatten
pr = presenning
Obj. Frågor enl. frågeformulär. BIL. 1.
Har Ni vidtagit nå­
gon spceiell vinter- 
åtgärd eller använ­
der Ni någon metod 
eller anordning som 
inte framgått på an­
nan plats?
Har Ni någon spe­
ciell konstruktion 
som vållar problem 
ur vintersynpunkt?
Vad anser Ni vara 
det största proble­
met när det gäller 
att bygga vintertid?
Flerfamiljshus, platsbyggda
Norrland
2.1
22.1
22.2
22.3
32.1
34.1 -
39.2 Bt:1 dygn före gjut- 
ning
Att hålla tjälfritt
Kyl an
Balkongplattor av be
Komprimering av grus: Kylan och snön 
Intäckning + ånga
39-3
47.1
50.1
51.1
54.1
64.1
-
Btg: K 3OO Kylan
_ Taktäckning Snön och kylan
Kamflänselement an­ Grus under grund­ Beräkning av form­
slöts till ångpanna plattan. Plåtform 
besvärlig vid kyla.
rivnings ti den vid 
CaCl2 inblandning. 
Tjälen. Muming 
vintertid.
Källarvåningen upp­
fördes under somma­
ren. Material förva­
rades i källaren.
Snöröjning på for­
mar. Till- och från- 
luftstrummor på vin­
den. Fogmassor i 
karmar.
Snö- och isröjning.
66.3 Plasttält användes - Dålig väderlek
före och efter gjut-
ning av enskiktsgolv.
68.1 -
71.3 Gjutning av enskikts­
golv under plast­
tält. Prov med elka­
bel för uppvärmning 
av btg.
71.4 Snö och kyla
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BILAGA 2.2 (forts.)
TABELL 2;2;6 (forts.)
2-41
Obj . Spec. vinteråtgärd Spec, svår konstruk­
tion vintertid
Största problem
71.5 Uppvärmning med el- 
tråd under utbredda 
btgplattor:20 W/m^
Snö och kyla
78.2 - - Tjälen
81.2 3/4" ångrör under 
grundplattan
- -
Svealand
4.1 Provisorisk vatten-
och ångledn. nedlag­
da och isolerade i 
mark.
Inåtlutande tak i 
sb med nederbröd
Grundläggning samt 
taktäckning
4.2 - - Snö och kyla
4.3 — - Erforderlig temp', 
vid gjutn.
9.1 •- - -
9.2 Att få kontrollantens 
medgivande för muming 
och gjutning vid -20UC
13.1 Inklädnad med plast 
utanpå byggnadsställ­
ning. Uppvärmning med 
bt för putsning.
Gjutning av väggar. 
Ytterkanten är ut­
satt för kyla.
Kyl an
18.1 - - Snö och kyla.
30.1 - - Snö och kyla.
3O.2 - - Snö och kyla
31.1 Ytterväggarna kan 
komma på plats sent; 
Ingen intäckning 
under tiden.
45.1 Vacuumsugning av 
btg-bjälklag.
- Kylan,btg-gjutning, 
murning.
61.1 Uppvärmning med bt+pr - 
före schakt av kulvert.
Snöröjning
63.1 Uppvärmning med bt+pr 
för borttagning av 
snö och is i grunden.
Pr över rörgravar Snö och is
65.1 t <-20°C: Ingen mur- 
ning eller gjutning.
- -
67.1 Högre btg-kval.
K 250->K 3OO.
- Grund- och stomarbeten
67.3 Uppvärmning i kv 
för att förhindra 
tjällyftning.
Muming av trapp­
hus väggar.
Grund- och stomarbeten
72.1 - - Snö.
72.3 — — Snö.
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BILAGA 2.2 (forts.) 
2-42
TABELL 2:2:6 (forts.)
Obj. Spec, vinteråtgärd Spec, svår konstruk­
tion vintertid
Största problem
82.1
Götaland
- -
1.1 - Balkonger, grund. Murning vintertid.
6.1 t -13°(2 veckor):
Arbetsstopp.
- -
6.2 - - -
17.1 - - Snö- och isröjning.
17.3 - - -
17-4 - - -
19.2 - - Variationer i klimatet.
21.2 "Isoleringsbord" som 
täckning ovanpå en­
skikt sbjälklag.
Grundläggning vinter­
tid.
27.2 Igångsättning av 
byggn.objekt vinter­
tid.
35.1 Värmeslingor under 
ballastmtrl.
- Intäckning av bjkl. 
och väggar vid höghus.
35.3 - - Intäckning före gjut- 
ning av platta på mark.
35.4 - - Pormsättning på hel 
grundple.tta. Tjälen.
36.1 - - Putsning, muming.
37.2 - - Murning.
38.2 - - Tjäle,snö.
41.1 - - -
41.3 - - -
43.1 ' Tjälen. Omständigt med uppvärmning och täck­
ning.
44.1 - Muming av fasad Snö på mtrl och arbets-
Gjutning av balkonger platser
48.1 - - Väggf o rmar.
48.2 - - -
48.3 Vacuumsugning av 
enskiktsbjkl.
- Väggformar.
49.2 - - Tjälen vid grundlägg­
ning.
53.1 - Tjäle uppstod under 
hel grundplatta.
Tjälen. Täckning och 
avtäckning. Snöröjning.
55.1 Tält + bt vid gjut- 
ning av enskiktsbjkl •
Variationer i klimatet.
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TABELL 2;2:6 (forts.)
2-43
Obj. Spec, vinteråtgärd Spec, svår konstruk­
tion vintertid
Största problem
60.I - Problem med upptining 
av tjäle i mark.
-
62.2 Skjul över ballast- 
mtrl
- -
69.2 - - -
70.I Lättklinker under 
hel bottenplatta på 
mark.
Enskiktsbjkl:
Spjälkning.
Tjälen. Att hålla mtrl 
isfria.
74.1 - - -
74.2 - - -
76.1 - - Tjällyftning under
grundsulor.
Flerfamiljshus, elementbyggda
Svealand
29.1 Cv inkopplas tidigt Helklistring av papp. Planering av vinter-
bygget.
52.2 - Fogning mellan btg- -
elementen.
59.1 -
59«2 Hela huset upp­
värms vid montering.
Kylan.
Kylan;t < -10°, snö, 
vattenproblem.
Götaland
10.1
21.1
26.1
27.1 Grundläggning pågår 
i stor omfattning 
sommartid.
Bjkl.-elementen kan Mark- och stomarbeten
vara nedkylda. Fog- vintertid,
ningsproblem.
Tjälen.
Fogning av sidoskär- Kylan, tjälen, 
mar på balkongen.
Ryckig planering.
33.1 -
48.4 Tält + bt för papp­
läggning.
48.5 Markarbeten; Tält + 
2 bt.
Uppvärmningsgraden av 
bruksfog.
Grundarbeten.
Elementstommen upp- Markanbeten. 
värms före fogning.
Småhus, platsbyggda
Norrland
51.2 - Snö, kyla.
Svealand
34.2 -
Taktäckning
Kylan.
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BILAGA 2.2 (forts.)
2-44
Obj. Spec, vinteråtgärd Spec, svår konstruk- Största problem
tion vintertid
45.2 - Småhus i allmänhet. t < -15°. Snö.
67.2 Btggjutning i tält. 
Uppvärmning med bt.
Pappläggning på yt­
tertak.
Dålig ekonomi vid mark­
arbete.
72.2 Vid slamning av 
grundmurs Pr+bt.
Plana tak. Invändiga 
stuprör. Problem med 
smältvatten.
75.1 - - Upptining och förvärm- 
ning.
73.2 - - Snö och kyla.
75.2 - - Tjälen.
75.3 Stamledning under 
hel bottenplatta. Vv 
påkopplades sssm.
Snö. Svårigheter med 
materiailagring.
Götaland
37-3 - Takkonstruktion. Markarbeten.
52.I - - Snö och tjäle.
76.2 - - Kyla, täckning för snö.
79.1 - - Markarbeten.
Småhus, elementbyggda
Norrland
54.3 - - Hel bottenplatta på 
mark.
64.2 Bygge i tält har 
valts för att und­
vika nackdelar med 
vinterbygge.
Snöröjning.
Götaland
37.1 - Att få kallasfalt­
isolering att fästa 
på grundmurar.
Markarbeten och uttork­
ning.
41.2 Cv inkopplas direkt 
efter stommontering 
yttertak inklädes med
Att skydda yttertak­
konstruktioner från 
snö.
pr.
58.1 Btg-gjutning i upp­
värmda tält.
— Tjälen.
Övriga objekttyper
Norrland
7.1 - — Oregelbunden temperatur.
8.1 - - Tjälen.
15.1 Isolerad kasun över 
btg-pelare. Ångrör 
på varje plan.
Uppvärmning av ut­
rymmen där svets­
ning pågår.
Snöröjning samt frys- 
ningsrisk.
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2-45
Ob j. Spec, vinteråtgärd Spec, svår konstruk­
tion vintertid
Största problem
16.2 - - Svårigheter att upp­
rätthålla kontinuer­
lig drift vintertid.
24.1 Inbyggnad med pr. 
Uppvärmning med bt.
Tjälen.
Frysningsrisken för 
betongkonstruktioner.
39.1 Värmeslingor i mark. Gårdsbjkl. ned iso­
lering på undersidan. 
Problem vid -20°.
Snön.
54.2 Kamfl.element an- 
slutes till ång­
panna.
Fyllning under btg- 
platta. Beräkning 
av d b.
—
66.1 P.g.a. vintern: Ar­
bete vid ett hus in­
ställt.
Tjälen.
71.1 Profilerad gavel­
vägg gjutes när 
t < +5 •
Kyla bättre än snö.
771. - - Kylan.
78.1 - - Tjälen.
81.1 Som komplement till
bt:El- och ångaero- 
temprar.
Svealand
Gjutning av överbtg 
„på btg-kassetter. 
Svårigheter med 
uppvärmning vid yt­
terväggar.
Att hålla byggnadsmtrl 
varma. Snö och is.
3.1 Balkongplattor. - -
57.1 -
Götaland
Stålslipning av btg. Tegelmurning.
6.3 Platta på mark:
L H-cement K350. 
Källarv.: K350.
Bjkl: K350.
Sträng kyla.
6.4 Vatten- och ångled- 
ning nedgrävda till 
frostfritt djup.
Rikligt snöfall.
12.1 Varm btg från fabrik: 
t < +20. Btg bjkl va- 
cuumsuges.
—
14.1 Formar i uppvärmda 
utrymmen.
Föreskrivna murade 
väggar har ersatts 
med 15 cm betong.
Armering och gjutning 
vid snöfall.
17.2 Intäckning med pr. 
utanpå fasaden. 
Uppvärmning med bt.
Btg-gjutning. Borttag- 
ning av is på bjkl. 
Fasadinklädning.
19.1 - - Temperaturvariationer.
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2-46
Obj. Spec, vinteråtgärd Spec, svår konstruk- Största problem
tion vintertid
21.5 “ — Isolering och uppvärm­
ning av btg-pelare.
28.1 Snörengöring i ut­
lagd armering.
Asfaltstrykning. Allm.:
Ej tillräcklig utrust­
ning för uttorkning.
58.1 Ångledning anslutes 
till panncentral.
- Tjälen och snön.
46.1 - - Nederbörd och tempera­
tur vid betonggjutning.
49.1 Yacuumsugning av 
bjkl. Ovanpå bjälk­
laget läggs aluni- 
E-iumplåtar sön 
skydd for nederbörd.
När värmen påkopplas 
måste gavlarna vara 
isolerade (annars 
uppstår fuktbild­
ning). Detta med­
för två från var­
andra, skilda arbets­
moments
1. Isolering.
2. Muming av fasad- 
tegel .
Tjälen.
62.1 - - Snön och tjälen.
76.3 - - Snöröjning.
Övriga objekttyper elementbyggda
Norrland
39.1 Värmeslingor i mark. Gårdsbjkl: Uppvärm­
nings- och täck- 
ningsproblem.
Snön.
71.2 Källargolven gjuts
sedan cv tinat upp 
marken.
Svealand
Pålfundament iso­
leras. I övrigt 
oisolerat.
29.2 - - Tjälen. Skydd av konstr.
30.3 - - Snön och tjälen.
72.4 Bt + plasttält. Stor byggnadsvolym 
medför svårigheter 
med uppvärmning.
75.1 — Uppvärmning med el- 
aerotemper.
Lägre byggtakt, snö­
röjning högre prod, 
kostnad.
82.2 Intäckning:prochbt. Takisolering med 
lättklinker medför 
att hela taket måste 
täckas in.
Högre prod, kostnad.
82.3 — Gjutning på kassett 
bjkl. Undergjutning 
för btg-pelare.
Snön och kylan.
Osäkerhet vid planering.
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Ob j. Spec, vinterätgärd Spec, svår konstruk- Största problem
tion vintertid
Götaland
6.3 L H-cement K 350 
21.4 -
33.2 -
55.2 - 
80.1
Stor byggnadsyta: 
Svårigheter att vär­
ma vid arbete med 
överbetong.
Fogning av takplatta.
Platta tak: Svårig­
heter att anbringa 
isolering.
Murning och putsning. 
Papptäckning på lb-tak
Att skydda mtrl och 
byggnader.
Tidpunkten för igång­
sättning.
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3.2 SVAR VID RAPPORTERADE OBJEKT
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P 226-12
VINTERBYGGEMETODER 1969-70 
Formulär för rapportering
Ort:
Objekttyp: 
Platschef: 
Rapportör:
Arbetsplats: 
Entreprenör: 
Datum:.............
Speciell vinterätgärd
Åtgärden gäller: Markarb. O Putsning Q
Betongarb. o Snöröjning Q
Elementmont. o
Murning o
Metod: (Beskrivning)
Ur vintersynpunkt svår konstruktion
Konstruktion: (Beskrivning)
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BESKRIVNING AV SPECIELLA VINTERÅTGÄRDER ENL. FRÅGEFORMULÄR BILAGA 3.1 
1 Mark och grundarbeten 
1.1 Intäckning
1. 1-plans husobjekt var intäckta med plastfolie utanpå träställ­
ning. Underifrån blåstes varmluft in. Putsnings- och monte­
ringsarbeten utfördes under intäckningen.
2. Över utgrävd källargrund för småhus var ett plasttält av enkel 
konstruktion placerat. Tältets konstruktion: Vid båda ändar av 
schaktgropen var stolpar resta. Mellan dessa löpte en stålvire. 
Från stålviren till mark var takstolar av 1" x 4"» c/c 1*0 m 
placerade. Ovanpå låg genomskinlig plastfolie. Med en byggtork 
under intäckningen kunde man hålla en temperatur av 20 över 
yttertemperaturen.
3. Utschaktade grunder var övertäckta med presenningar. Formsätt­
ning, gjutning av grundsulor, dräneringsarbeten och muming på­
gick under intäckningen. Byggtork användes för uppvärmning.
4. Intäckning utfördes av reglar med plastfolie utanpå. Byggtor- 
kar användes för uppvärmning.
5. Vid byggande av småhus användes plasttält över arbetsytan. 
Tältet hölls uppe av övertryck, som uppstod vid inblåsning av 
varmluft från byggtork. Kostnad för tälten, med måtten 20x30 
m, 24x30 m samt 24x25 m uppgavs vara 490-550 kr exkl. moms. 
Tjockleken var 0,1 mm. Vidare framhölls att tälten skulle stå 
på vindskyddad plats. "Snön smälte snabbt på plastfolien och 
tjälen tinade snabbt. Grundarbeten och muming utfördes under 
köldperiod (-15°C). Jänn värme erhölls. God belysning och i 
storlek väl tilltaget tält medverkade till god offokt på arbe- 
"fc O "fc 0
6. Vid småhusbyggen användes inom orten rätt ofta kasuner eller 
tält av plast på stålrörsstomme. Mera vanligt var dock "tält" 
av presenningar på en stomme av 1" bräder. Uppvärmning utför­
des med varmluftsaggregat. Enligt uppgift från arbetsledare 
kostade presenningsintäckning för 100 m2 plan byggyta ca
1 000 - 1 500:- att uppföra.
7. Grunden till ett småhus med källare täcktes med 0,15 mm plast­
folie. Plastfolien förankrades längs schaktkanten med jord.
Med varmluft från byggtork uppstod övertryck under intäckningen 
som därigenom fungerade som tält.
1.2 Uppvärmning i mark
1. Värmetillförsel i mark kan ske med elektrisk kabel, ånga i 
rör, samt varmluftsinblåsning under intäckning.
2. För tjältining och som preventiv åtgärd för tjälbildning ut­
nyttjades varmluft under presenningsintäckning.
3. För att kunna gjuta plintar på berg tinades tjäle innan berg­
rensning påbörjades.
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4. Uppvärmning med eltråd i mark förekom under utbredda plattor 
för flerfamiljshus.
5. Uppvärmning under utbredda plattor för flerfamiljshus utfördes 
med ångrör. 3/4" çansarrôr utnyttjades med skarvdelar av 1" 
kompressorslang. Ångtrycket varierade från 1 till 3 atö.
1.3 Isolering
1. Bottenplatta på mark samt bjälklag täcktes över med mineral­
ull smattor. Uppvärmning sattes in där detta var nödvändigt.
2. Snötäcket fick utgöra isoleringsskikt innan schaktarbeten på­
börjades.
3. Under pågående schaktarbeten täcktes schaktbotten med mineral­
ull.
4. Mineralull lades ovanpå mark för att undvika schaktning av 
tjälad jord.
5. Schaktning utfördes före vinterperioden. Schaktbotten intäck­
tes för att förhindra att tjälen trängde ned i marken.
6. 3-vånings källarlösa hus var grundlagda på packat "underlag" 
samt lättklinker ovanpå. Enligt rapportören lades lättklinkern 
ut på ett tidigt stadium och fungerade som skydd mot tjäle.
2 Betongarbeten
2.1 Tält vid betonggjutning
1. Enl. 1.1.2.
2. Betonggjutning och slipning av en bottenplatta till en småleyr­
ka utfördes under plasttält. Uppvärmning skedde med byggtork. 
Tältets storlek var 10x14>5 m. Den bärande konstruktionen för 
tältet var skarvade lättmetallrör.
3. Gjutning av betongsulor för småhus utfördes i uppvärmt utrym­
me under presenning. Byggtork sattes in för uppvärmning.
4. Gjutning av hel bottenplatta för småhus utfördes i uppvärmt 
plasttält.
5. Gjutning av hel bottenplatta för småhus utfördes i uppvärmt 
plasttält.
6. Vid slipning av enskiktsbjälklag till ett flerfamiljshus ar­
betade man under plastfolieintäckning. Plastfolien som låg 
intill bjälklagskanten rullades ut över en längsgående bock­
rygg längs bjälklaget.
7. Gjutning och slipning av bjälklag utfördes under intäckning.
8. Vacuumsugning av betongvalv utfördes vilket hade en gynnsam 
inverkan på tidtemperaturfaktom. Detta medgav tidigare form­
rivning.
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9. Gjutning och slipning av betongbjälklag för flerfamiljshus ut­
fördes under intäckning enl. ned,anstående schema;
09.00. Utläggning av betong, vibrering med vibratormaskin.. . 
(Vibratormaskinen måste lyftas för förtagningsjärn i 
väggar).
10.15 Vattenhalten reducerades i betongen. Vattnet sögs upp 
med undertryck. Letta åstadkoms med kompressor som via 
slang kopplades till utlagd plastmatta på betongen. Let 
gick ej att suga ända mot förtagningsjärnen. Vid stark 
kyla frös kompressorslangarna.
11.15. Glättning av betongytan med planingsskiva. Lå vattnet
inte kunde sugas upp intill förtagningsjärnen drogs vid 
slipningen vatten ut över ytan.
12.00. Slipning utfördes för hand av hela betongplattan. Tält­
sektionen lyftes in över det slipade bjälklaget.
Lagsetappen var klar kl. 16.00. Vid stark kyla tillfördes värme 
såväl i plasttältet över betongplattan som under betongplattan. 
På grund av den långa tid som åtgick innan intäckning kom på 
plats förlorade betongen sin egenvärme.
Enligt uppgiftslämnaren var metoden enligt ovanstående inte 
lämplig vintertid.
10. Enl. 1.1.5.
11. Bottenplattor för småhus göts och slipades i uppvärmt tält.
Ben fria höjden i tältet va,Ides så att arbete kunde utföras.
2.2 Övriga åtgärder vid betongarbeten
1. Utlagd armering på bjälklagsform täcktes med presenningar. 
Uppvärmning sattes in med byggtorkar och fick pågå t.o.m. att 
bjälklaget gjutits. På armeringen bildades en fet beläggning 
från avgaserna. Enligt rapportören skulle denna avlägsnas med 
högtrycksånga.
2. Under uppbyggnad av badbassäng täcktes denna in med presen­
ningar på stålbalkar. Vid betonggjutning täcktes väggformen 
med mineralull.
3. Bjälklagen till platsbyggda flerfamiljshus täcktes med mine­
ralull. Byggtorkar insattes under. Öppningarna täcktes. Vägg­
formar var isolerade. Även presenningsintäckning + varmluft 
förekom.
4. Vid gjutning av betongbjälklag för platsbyggda flerfamiljs­
hus täcktes alla dörr- och fönsteröppningar med plast på trä­
ramar. Varmluft från byggtorkar blåstes in under intäckningen 
eller del därav under tiden för gjutning och 1 vecka framåt. 
Formar och armering skyddades mot snö och isbildning genom 
täckning med presenningar. Bjälklags- och väggformen värmdes 
med ånga före gjutning. Efter gjutning täcktes betongen med 
mineralull under ca 14 dagar.
5. Intäckning utfördes med s.k, betongtäckmattor, Inblåsning av
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varmluft pågick under intäckningen med oljeeldad byggtork.
3 Elementmontering
1. Uppvärmning av betongelement utfördes före gjutning.
2. Vid foggjutning av betongelementväggar användes speciell vib- 
ratorstav. Övriga åtgärder var specialbruk + uppvärmningsanord- 
ningar.
3. Understoppning med fogbruk under förtillverkade pelare utfördes 
enligt arbetsschemats
Pelarna monterades på 4 st muttrar fastsatta på ingjutna bul­
tar i bjälklaget. Muttrarna, var invägda ca 3 cm över betong­
plattan. Formsättning för undergjutning utfördes ca 5 cm 
utanför pelaren. Fogbruket hälldes ned från en sida och arbe­
tades fram i fogen med ett bandjärn under hela ytan och 1 cm 
över pelarbotten. Före och efter gjutningen hölls pelarbotten 
varm genom uppvärmning med kamflänselement som stod i en trä­
låda. Trälådan bestod av två delar med uttag för pelaren. Lå­
dan var invändigt isolerad med 3 cm cellplast.
4. Småhus byggdes av träelement med hög förtillverkningsgrad. 
Förberedelser gjordes så att husets ordinarie värmeanläggning 
direkt kunde kopplas på efter stommontage. Ur vintersynpunkt 
svåra arbeten - t.ex. läggning av takpapp - utfördes på fab­
rik.
4 Muming
1. Muming utfördes i utgrävd småhuskällare under plastfolie.
2. Muming av källarväggar för ett småhus utfördes under plast­
folie.
3. Varmt murbruk + tillsatsmedel utnyttjades. Till skydd mot 
blåst kom presenningar till användning.
4. Muming utfördes ej vid "kall väderlek".
5. Muming utfördes under intäckning av plastfolie.
5 Putsning
1. Putsning av småhusgrunder utfördes under intäckning.
2. Putsning av lättbetongväggar utomhus utfördes under plastfo­
lie på byggnadsställning.
3. Trots kylan var det nödvändigt att putsa utomhusfasaden av 
lättbetong för att kunna hålla inflyttningsdatum. Det löstes 
genom att fästa en 0,15 mm plastfolie på byggnadsställningen 
som var uppbyggd runt 8-våningshuset. 4 st byggtorkar sattes 
in för uppvärmningen. Vid -10ÖC till -12°C utomhus erhölls en 
temperatur under plasthöljet på ca+3-8°C.
4. Putsning av källarväggar utfördes under intäckning.
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BESKRIVNING AV KOMPLICERAD KONSTRUKTION UR VINTERSYNPUNKT
1 Mark- och grundarbeten
1. Vintrar med lite snö är det speciellt svårt att hindra tjälen 
att tränga in under betongplattor på mark. Öppet liggande rör­
ledningar under byggnadstiden medför också problem.
2. Schaktsidorna i djupa schakt, utsattes på grund av temperatu­
rens växlingar för idelig nedfrysning och upptining. Schakt­
kanten av torr styv lera, uppmjukades av dessa, för södra Sveri- 
ge typiska vinterförhållanden. Stora delar av schaktkanten ra­
sade ned. Skydd för schaktkantema var mycket svåra att anordna.
3. Källarlös grundläggning bör undvikas vintertid.
4. Svårigheter att hålla tjälen borta uppstod vid grundläggning av 
hel bottenplatta på mark.
2 Betongarbeten
1. Enligt föreskrifterna skulle bjälklagsplattan över källaren gju­
tas som enskiktsbjälklag. För att klara detta valdes uppvärmning 
under tält.
2. Att anpassa betongens konsistens så att slipning kan göras i sam­
band med gjutningen och så att nederbörd och kyla icke hindrar 
eller skadar arbetsmomentet .
Anm. Tydligen avser uppgiftslämnaren betong, som inte vacuumbe- 
handlats.
4. Gjutning av simbassäng ställde stora krav på måttnoggrannhet och 
ytfinhet. Uppvärmning och isolering med byggtorkar under intäck- 
ning utnyttjades. Inbyggnad av simbassäng var komplicerat.
5. Med batteriform av stål gjöts korta fönsterpelare synnerligen 
exakt.
Betongens härdningsförlopp kunde hållas under kontroll med tem­
peraturmätning. Temperaturen i betongen medgavs ej sjunka under
+7°*
6. Hela stommen var uppbyggd med pelare och rambalkar.
7. Platstillverkade betongbalkar, pelare o. dyl. var som regel svå­
ra konstruktioner. Anledningen var intäcknings- och uppvärmnings- 
problem. Ur kostnadssynpunkt kunde det förekomma att byggnadsent­
reprenörerna förenklade vinteråtgärderna..
8. Svårigheter uppstod att hålla tillräcklig hög temperatur i nygjut- 
na betongväggar så att kravet på förhärdning_tillgodosågs.
3 Elementmontering
1. Hopfogning av stående 25 cm våningshöga lättbetongelement klara­
des ej på ett tillfredställande sätt vid -(l0-20) C. Elementen 
ställdes upp på kalkcementbruk KC 21/4. Hopfogningen utfördes 
genom att tunnflytande cementbruk C 1:3 hälldes i cirkelrunda 
vertikala hål i elementen.
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4 Murning
1. Blåst var många gånger värre än kyla. Intäckning erfordrades av 
denna anledning. Murning kunde inte pågå vid temp, under -5° vid 
blåst och vid utnyttjande av hårdbränt tegel.
2. Vid murning av kalksandsten utnyttjades varmt bruk och varm sten. 
Dessutom skedde uppvärmning under fasadintäckning. 20 m långa 
fribärande "band" murades. Slutresultatet blev inte tillfred­
ställande.
5 Putsning
1. Utvändig putsning och asfaltstrykning medförde intäckning.
2. Putsning av fasader vintertid gjordes under plastinklädnad.
6 Snöröjning
1. Kyla och snö förhindrade en fullständig täckning med takpapp. 
Endast ett lag papp blev i allmänhet pålagt. Vid uppvärmning 
underifrån smälte en del av snön på taket. På grund av ofull­
ständig täckning uppstod läckage.
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STUDIEBESÖK YID 18 BYGGNADSOBJEKT
4.1 Redovisning av vinterbyggemetoder vid studerade objekt.
4.2 Situationsplaner över byggnadsobjekten.
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1 DATAINSAMLING GENOM BESÖK PÅ BYGGNADSPLATSER
Studiebesök gjordes vid 18 byggnadsplatser under februari och mars 
Syftet med studiebesöken var att erhålla kompletterande uppgifter 
om vinterbyggeanordningar och metoder, som tidigare erhållits vid 
enkät för utredningen. De studerade byggnadsobjekten presenteras 
i den ordning de besöktes.
Figurer över byggnadsplatsema redovisas i BILAGA 4.2.
1.1 Studiebesök i södra Sverige 
Besökta byggnadsplatser;
1. Objekt 17,1. Göteborg, 18.2.70. FIG. 36.
Objektet var platsbyggda bostadshus i 3-4 våningar, grundlagda 
på berg. Vid besöket pågick arbete vid ett 250 m långt, U-format 
bostadshus.
Huvuddelen av utomhusarbetena var inställda, på grund av sträng 
kyla (-15°C) och stark blåst. Dock pågick snöröjning efter ett 
häftigt snöfall två dagar tidigare.
Under nederbördsperioden hade snö trängt in i stomkonstruk­
tionen genom fönsteröppningar och genom öppningar vid fyra 
trapphus kring vilka ytterväggarna ej var på plats. Den totala 
ytan i byggnaden där det låg 20 cm eller mer-snö uppskattades 
till 1 65O m2. Ett nygjutet källarbjälklag, ett tegelupplag 
samt uppställda fönster på gårdsplanen hade täckts med pre­
senningar före snöfallet.
Uppvärmning med byggtorkar pågick under tidigare gjutet bjälk­
lag. Öppningar och bjälklag var täckta med presenningar vid 
uppvärmningen. Den starka blåsten och de löst nedhängande pre­
senningarna medförde dock att vinden fick fritt spelrum under 
våningsbjälklaget. Byggtorkarna fick därigenom ringa effekt. 
Intrycket var att intäckningsanordningarna inte fungerade 
tillfredställande för att klara väderleken. En ångslang som 
löpte efter den långa huslängan var isolerad med mineralull 
och innesluten i kulvert av trä för att förhindra snabb av­
kylning. Slangen var delvis nergrävd i marken. Kallvattenled­
ningen till ångboden låg frostfritt nergrävd.
Ett besök gjordes inom bostadsområde med elementbygge intill 
det studerade området. Trots den starka kylan och blåsten pågick 
arbetena med elementmontering i normal omfattning.
2. Objekt 36.2. Lidköping, 18.2.70 . FIG. 37.
30 m långa bostadshus var grupperade i kvadratisk form så att 
en gårdsbildning uppstod mellan husen. Arbeten pågick vid fy­
ra hus: Inrednings- och kompletteringsarbeten, putsning av 
fasad samt schaktning. På grund av det stränga klimatet vid 
besöket hade stomarbetena avbrutits, men inomhus fortgick ar­
betena i normal omfattning.
Schakt utfördes i 1 m tjälad mark. Täckning före schakt hade
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inte gjorts. I samband med schaktningsarbetena spreds halm ut 
i grunden. För de fortsatta arbetena med formsättning, arme- 
ring och gjutning förelåg planer för uppsättning av plastka- 
sun över hela grunden.
Betongbjälkla.gen utfördes som enskiktsgolv. Arbetet utfördes 
under plastfolie som rulla.des ut över en längsgaende bockrygg 
över bjälklaget. Värme tillfördes. Innan metoden med plasttält 
över bjälklaget förverkligades hade man gjort försök att täcka 
de stålslipade bjälklagen med isolerade träelement, "isole- 
ringsbord". Erfarenheterna var emellertid mindre goda. Vid 
stark kyla frös betongen innan "bordet" kom på plats.
På grund av produktionssättet med lättbetong och ädelputs i 
ytterväggarna ansågs det nödvändigt att kunna putsa vintertid. 
Husen kläddes in med plastfolie spikad utanpå byggnadsställ­
ningen. Vid ett trevåningshus hade 45 lÖpmeter klätts in och 
som uppvärmningsanordning tjänstgjorde 6 st byggtorkar. Dessa 
var uppställda i nedre delen av inklädnaden. Putsning utfördes 
ned till -15°C. Under denna temperatur blev värmekapaciteten 
för låg.
Arbetstiden för uppsättning av ställningen och inklädnaden var:
Uppsättning av byggnadsställning: 80 1m - 171 mantim 
" " plastfolie : 80 lm - 12 mantim
3. Objekt 36.1. Lidköping 18.2.70. FIG. 38»
Husen var inordnade i fyrkanter. Stommen var platsgjuten och 
ytterväggarna bestod av träregelkonstruktion med fasadtegel 
utvändigt.
Under vintera hade grundarbeten förekommit vid ett hus. Av 
stommen till detta hus var källarväggar och källarbjälklag 
gjutna. I källarvåningen pågick uppvärmning, med aerotemper 
samt byggtork. Uppvärmningsmedium för aerotempern var varmvat­
ten från panncentral.
"Isoleringsbord" liknande de som vid föregående objekt använ­
des. Erfarenheterna var här goda. Enligt uppgift gjordes i 
samband med gjutningen en grovavjämning, varefter betongen täck­
tes med "isoleringsbordet". Betongen fick binda ett par timmar 
varefter bordet lyftes av igen. Vibratormaskin sattes in. När 
ytan var färdigslipad kom åter isoleringsbordet på plats. Svå­
righeten med detta förfarande var vattenblåsor som bildades 
på betongytan vid slipningen. Platschefen menade dock att detta 
var en betongteknisk fråga som skulle kunna lösas.
4. Objekt 26.I. Jönköping 19.2.70. FIG. 39.
Objektet utgjordes av flerfamiljshus och omfattade totalt 
2 256 lägenheter. Byggnadstiden sträckte sig över fem år. Käl­
largrunden göts på plats och stommen i övrigt uppfördes av be­
tongelement. Monteringstakten uppgavs vara tre lägenheter/dag.
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Alla grundplattor till husen göts före vinterperioden. Betong- 
konstruktionerna täcktes sedan med halm. När arbetena med käl­
larvåningen påbörjades togs halmen bort och ånga fick cirkule­
ra i ingjutna gamla ångslangar i grundplattan. Dessa var pla­
cerade under bärande källarväggar. Uppvärmningen pågick till 
dess man kommit ur grunden. Byggtorkar sattes då in i botten­
våningen med en tork per huskropp. Varmluft från torkarna 
leddes in i befintliga ventilationskanaler. Även värmen från 
rökgaserna utnyttjades. Rökgaserna leddes in i sopnedkaströren 
som blev uppvärmda och tillförde huset ytterligare värme. I 
de två översta våningarna fanns dessutom elaerotemprar - en i 
varje lägenhet. De uppmätta inomhustemperaturerna var +(20-23)°C 
längst upp under valvet och +(15-17)°C längst ner i bottenvå­
ningen. I samband med uppvärmningen övertäcktes bjälklagen med 
presenning. Presenningen låg på bjälklagselementen ett dygn 
före fogning och två dygn efter. Eventuell snö som föll ned 
under uppbyggnadstiden samlades ovanpå intäckningen. Med hjälp 
av byggnadskranen lyftes snön bort ovanpå presenningarna.
5. Objekt 76.2. Växjö, 19.2.70. FIG. 40.
Området bestod av ett 90-tal småhus. Husen platstillverkades 
med stomme av trä på hel bottenplatta på mark. Under botten­
plattan låg isoleringsskikt av lättklinker.
De grunder, där betonggjutning skulle ske under vintern, var 
utgrävda före vintern. Schaktbotten var täckt med halm. Före 
iordningställande av bottenplattan togs halmen bort varefter 
grunderna fylldes med lättklinker som stabiliserades med tunn­
flytande cementvälling. Armering och rördragning utfördes innan 
ett tält placerades över grunden. Plasttältet med två bygg­
torkar stod 2-3 dagar över grunden i samband med gjutningen 
av grundplattan. Då tältet flyttades - 12 mantim togs i an­
språk - täcktes betongytan med presenningar. När väggar och 
tak var på plats insattes byggtorkar och elaerotemprar för 
uppvärmning i samband med stomkomplettering. Inom byggnadsom- 
rådet utnyttjades fem st byggtorkar och två-tre aerotemprar.
6. Objekt 58.1. Staffanstorp, 20.2.70. FIG. 41.
Byggnadsobjektet utgjordes av 36 st friliggande småhus där 
stommen bestod av prefabricerade träelement. Grundläggnings- 
metoden var utbredd betongplatta på isoleringsskikt av lätt­
klinker. 15 st småhus var samtidigt under färdigställande.
Schaktning för hel bottenplatta på nark hade utförts före vin­
tern. Intäcknrng eller skydd av schaktbotten förekom inte.
Detta medförde att tjäldjupet vid den aktuella tidpunkten var 
ungefär 1 m.
C:a tre dygn före betonggjutning av platta på mark täcktes 
grunden med en låg plastöverbyggnad i vilken varmluft blåstes 
in. Sedan tjälen var upptinad fylldes grunderna med lättklinker 
på sandfyllning. Lättklinkern stabiliserades med cement var­
efter betongplattan göts ovanpå» Betonggjutningen pågick i 
uppvärmt plasttält. Tältet var försett med hjul och kunde 
manuellt rullas från grund till grund. Tio man erfordrades 
för förflyttningen av tältet.
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Tjäldjupet varierade kraftigt från plats till plats. Detta in­
nebar problem med att bedöma hur lång tid som byggtorkama under 
plastkasunen skulle vara påkopplade. Erfarenhetsvärdet låg emel­
lertid vid tre dygn i genomsnitt.
1.2 Studiebesök i mellersta sverige
1. Objekt 67.2. Södertälje, 2.3*70. EIG. 42.
Området omfattade totalt 49 st platsbyggda småhus av trä som 
grundlädes på hel betongplatta på lättklinkerisolering.
Schaktningsarbetena för de källarlösa grunderna var utförda före 
vintern. I samband med schaktarbetena täcktes grunderna med 30 
cm halm som skydd mot tjälnedträngning. Vid tidpunkten för gjut- 
ning av bottenplattan togs halmen bort. Den tjäle som bildats 
under halmtäckningen, tinades upp under ett dygn med hjälp av 
två byggtorkar som blåste in varmluft under utlagd presenning 
på bockar. Efter upptiningen fylldes schaktbotten med dräne- 
ringsskikt av sand och ovanpå lades expanderad lera innanför 
kantisolering av lättklinkerblock. Plasttält placerades över 
grunden med mobilkran. Förflyttningen av tältet tog en timme. 
Byggtorkar sattes in varpå lättklinkern stabiliserades med ce­
mentvatten. Vid gjutningen av plattan kärrades betongen in i 
tältet. Byggtorken var påkopplad under ett dygn. Tältet togs 
sedan bort och bottenplattan täcktes med betongtäckmattor. När 
utetemperaturen understeg -15° utnyttjades två byggtorkar för 
uppvärmningen. För iordningställande av en grund - från tid­
punkten för avtäckning av halm till tidpunkten för övertäckning 
av färdig platta - erfordrades tre-fyra dygn.
För skötsel och underhåll av byggtorkama tjänstgjorde två man 
på heltid. Enligt uppgift var vintermerkostnadema under janua­
ri månad 10 000 kr.
Inom byggnadsområdet fanns totalt sju byggtorkar, två torkar 
utnyttjades för upptining av mark för rörgravar, två torkar 
värmde upp plasttältet i samband med betonggjutning och två 
torkar fanns för upptining av tjäle efter halmavtäckning. I sam­
band med kompletteringsarbeten inomhus användes dessutom bygg­
torkar, Då uppvärmdes två hus samtidigt. Från uppställningsplat­
sen i det ena huset hade dragits en isolera,d varmluft skanal 
till det andra huset.
2. Objekt 25.I. Järna, 2.3*70. FIG. 43*
Totalt omfattade byggnadsetappen 113 enfamiljshus i 1-g- plan. 
Husen grundlädes på kantbalksförstyvade betongplattor. Bygg- 
nadsstommen monterades av prefabricerade träelement. Vid be­
söket pågick stomkomplettering i tio hus och vid 5 hus var 
stommen under uppförande. Dessutom låg ett tiotal tidigare gjut­
na betongplattor täckta med mineralullsmattor.
Större delen av de källarlösa grunderna var utgrävda före vin­
tern och täckta med halm. Vid avtäckningen fanns 15-20 cm 
tjäle under isoleringen. Tjälen tinades med värme från bygg­
torkar under ett dygn. Fyra dygn efter avtäckningen göts be­
tongplattan under plasttält och uppvärmning pågick under ett 
dygn. Sedan plasttältet avlägsnats täcktes källargolvet med
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mineralull. Stommen monterades c;a tre veckor senare. Två käl­
largrunder göts varje vecka varvid två plasttält uppbyggda på 
stålrörsstomme utnyttjades.
Som komplement till de byggtorkar som användes för uttorkning 
fanns tre gasolbrännare för uppvärmning inomhus i samband med 
stomkomplettering. Förbrukningen av gasol uppgavs vara 1,2 kg/ 
tim för varje brännare.
3. Objekt 37.1. Linköping, 3.3*70. FIG. 44.
Objektet innehöll 261 friliggande hus i lj plan + källarvåning. 
Husen byggdes på hel bottenplatta. Källaryt t erväggama utgjor­
des av 15 cm betong med isolering på insidan. Bottenbjälklaget 
bestod av lättbetongelement. Stommen byggdes upp av träelement 
som tillverkades av entreprenören. Inom området var gator och 
WS-anslutningar framdragna.
Åtgärder för att skydda marken före schakt hade inte vidtagits. 
Grunderna grävdes strax innan grundplattan skulle färdigställas. 
Tjäldjupet i samband med schaktningsarbetena var då c;a tre dm. 
Den förhållandevis ringa tjälnedträngningen berodde på att snö­
täcket fungerade som isole ringsskikt. Dessutom var det översta 
marklagret tidigare uppluckrat av schaktningsmaskin. Normalt 
tjäldjup på orörd mark bedömdes vara en meter. Sedan grunden 
grävts fylldes schaktbotten med dräneringslager av sand. När 
arbeten med armering, elinstallationer och rördragning var av­
slutade placerades plasttält över grunden med mobilkran. Plast­
tältet utnyttjades som skydd mot snö och som täckning i samband 
med uppvärmning. Betonggjutningen och påföljande slipning pågick 
ned till temperaturen -8°C utan tält. Transport av betong kunde 
då utföras av tornkranen direkt på den plats där gjutning pågick. 
Dessutom kunde man arbeta friare i schaktgropen. Grovavjämningen 
av betongytan gjordes med hjälp av vibratorsläde Därefter 
följde vncuumsugning’ av vattnet i betongen med plastmatta. 
Efter uppsugningen av vattnet erhöll man en yta som var till­
räckligt stark att gå på i samband med den slutliga slipningen. 
När utetemperaturen sjönk under -8°C utnyttjade man tältet un­
der detta arbetsmoment. Inom området fanns två tält för grund­
arbetena. Antalet färdigställda grunder var en varannan dag.
Sedan betongplattan var gjuten sattes plåtformar på plats för 
gjutning av källarytterväggarna. Betongkvaliteten i källaryt­
te rväggama var K 3OO. Nå,gra vinteråtgärder i samband med gjut­
ning vidtogs^inte. Ovanpå väggarna lades bjälklagselement av 
lättbetong, iterfyllning utfördes direkt efter bjälklagsmonte- 
ringen. Öppningar i källarväggarna täcktes med i soleringsma­
terial och grunden låg i tre-fyra veckor innan ytterväggarna 
restes. När ytterskalet byggts upp av träelement isolerades 
takkonstruktionen och byggtork sattes in. Uppvärmningen pågick 
i cirka tre dygn. Sex byggtorkar fanns inom området.
4. Objekt 48.5. Norrköping, 3.3.70. FIG. 45.
Området bestod av byggnader inordnade i form av två cirklar 
innanför varandra. I den yttre ringen byggdes 4-våningshus och 
i den inre 7-8 våningshus med mellanliggande 4-våningshus. Bos­
tadsprojektet omfattade totalt 810 bostadslägenheter. Mark- och 
stomarbeten pågick vid platsbyggda hus. I den inre ringen var
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en skola under uppförande och mellan, denna och den yttre ringen 
pågick arbete med garage.
Före gjutning av bottenplattor för husen tinades tjälen upp med 
hjälp av varmluft som blåstes in under utlagd plastfolie. Plast­
presenningen (19x25) m förankrades i ytterkanterna av grunden. 
Yarmluften från två-tre byggtorkar placerade utanför intäcknxggen 
blåste upp presenningen till ett tält i vilket armering samt 
ws-arbeten kunde utföras. 30 cm tjäle tinades under ett dygn 
med tre byggtorkar. Platschefen ansåg att all tjäle inte be­
hövdes tinas då pålning utfördes. Däremot var det nödvändigt 
att tina bort all tjäle för rörgravarna.
I samband med betonggjutning på mark hade en provserie utförts 
av betongens hållfasthet under kontroll av byggnadsnämnden.
Provet innebar att betong göts mot tjälad mark. Efter 28 dygn 
bilades betongkroppar ut och provtrycktes efter ett dygns upp­
värmning. Tryckhållfastheten uppmättes till i genomsnitt 320 
kp/cm^ t
Grundplattan, 16 cm tjock, var ned jänna nellanrun försedd med 
betongvoter. Dessa låg i husets kortriktning och fungerade som 
pålplattor. Betongvoterna göts före betongplattan. Förfarings­
sättet innebar enligt uppgift avsevärd förenkling av grundar­
betena.
Större delen av husstommarna byggdes med betongelement, som fo­
gades samman med cementbruk. För att förhindra frysning i fo­
garna värmdes dessa med ingjuten elektrisk motståndstrad. Denna 
metod var utprovad sedan fem år tillbaka. Platschefen påpekade 
att man fick använda sig av metoden så länge ingen annan godtag­
bar lösning av uppvärmningen fanns. Bland nankdelarna var svå­
righeten att få tråden centrerad i fogen. Om tråden hamnade nä­
ra fogytan blev denna del mycket varm - och i sämsta fall brann 
tråden av - under det att motstående sida vid kyla kunde vara 
helt frusen. Ordet "nödlösning" nämndes i detta sammanhang.
5. Objekt 48.4* Norrköping 3»3-70. FIG.
Byggnadsområdet var utformat i likhet med det föregående och 
i stort sett färdigställt. Stomarbetena vid de sista husen 
hade avslutats två veckor tidigare och stomkomplettering på­
gick.
Ett stort antal byggtorkar tjänstgjorde i samband med uttork- 
ning av husen. En intressant vinterbyggeåtgärd var användning 
av plasttält i samband med pappläggningen på yttertaken. Tältet 
värmdes upp av en byggtork och flyttades med tornkran.
6. Objekt 29.I. Karlskoga, 3-3.70. FIG. 46
Åtta 3-vånings bostadshus låg grupperade i två fyrkanter. To­
talt innehöll bostadsområdet 156 lägenheter. S-fcommontering, ar­
beten med utfackningsväggar samt invändig stomkomplettering på­
gick.
Bjälklag och bärande innerväggar utgjordes av förtillverkade 
vinkelelement av betong och ytterväggarna av träregelkonstruk-
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tion med fasadtegel utvändigt. Varmvatten för uppvärmning av 
huset kom från panncentral och distribuerades i s.k. klenrör 
i ytterväggarna.
Markarbeten under vintern hade förekommit vid ett hus med käl­
lare. För att förhindra tjälnedträngningen täcktes marken på 
ett tidigt stadium med halm. Sedan källarbjälklaget var gjutet 
insattes byggtorkar för uppvärmning i grunden. Vid övriga hus 
där stombyggnad pågick var uppfrysningsrisken eliminerad då 
dessa låg på pålgrund med mineralull under bottenplattan.
Betongelementen placerades med mobilkran ovanpå avskurna U-bal- 
kar på bjälklaget. För att erhålla, rätta, plushöjder lades platt­
järn i olika tjocklek ovanpå U-järnen. När elementet kommit på 
plats fylldes den öppna fogen under väggelementen (1s 3) • Någon 
uppvärmning eller intäckning förekom inte i samband med fog- 
ningen. Platschefen menade att uppvärmning vid fogning av be­
tongelementen aldrig kunde klaras tillfredställande. Fogen fick 
frysa. Tidigare erfarenheter av detta arbetsförfarande vid 
stark kyla hade inte ingett farhågor. Fogning mellan bjälklags- 
plattor utfördes av blötare cementbruk.
7. Objekt 4.2. Borlänge, 4.3*70. FIG. 47.
Byggnadsarbetena inom området hade påbörjats i oktober 1969 
skulle pågå under 5 år. Husen uppfördes med stomme av platsgju- 
ten betong på kantbalksförstyvade grundplattor. Av totalt 1 000 
lägenheter inom stadsplanen var 81 lägenheter under uppförande. 
Stombyggnation pågick vid tre huskroppar.
Marken under husen som bestod av mjäla och mo bedömdes vara 
kraftigt tjälskjutande. Åtgärder för att förhindra tjälned- 
trängning i mark hade inte vidtagits. Snön fick emellertid ut­
göra skydd och innan stomarbetena påbörjades genomfördes upp­
värmning av marken. Metoderna var inblåsning av varmluft under 
presenningar samt utläggning av plastslang med varmvatten i 
grunden. Den senare metoden förekom under två husgrunder. Vid 
den ena grunden hade 60 cm tjäle tinat efter 3 veckor. Vattnets 
ingångstemperatur var +40 C och returvattnet uppmättes till 
+35°C. Plastslangarna låg på c/c 80 cm. Avståndet skulle minskas 
då marken ej blev helt upptinad mellan slangarna. För uppvärm­
ning av det glykolblandade vattnet i polytenslangarna var en 
värmeväxlare installerad intill högtryckspannan.
För arbeten i mark och i stommen användes ett "skräddarsytt" 
tält (13 x 17)m. Det var avpassat efter husets storlek och var 
indelat i tre delar som flyttades med tornkran. Tältet användes 
.i samband med armering och iordningställande av bjälklagen före 
gjutning. Vid betonggjutningen togs tältet bort men sattes åter 
på plats för stålslipning som utfördes i direkt anslutning till 
gjutningsmomentet. Tältet stod uppvärmt under ett dygn. Uppvärm­
ning skedde även underifrån med byggtork.
Anskaffningskostnaden för tältkonstruktionen var 18 000 kronor. 
Med hänsyn till objektets utformning och storlek beräknades av­
skrivningsko stnaden per ytenhet bli tämligen låg.
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1. Objekt 54.1. Skellefteå, 4.5.70. FIG. 48.
Arbete pågick vid fyra bostadshus av totalt nio. 3-våningshusen 
grundlädes på hel platta med kantförstyvning.
För att förhindra tjälbildning under grundkonstruktionen hade 
ångslingor av järnrör c/c 80 cm lagts under isoleringsskikt av 
lättklinker.
Murningsarbete med kalksandsten avslutades om temperaturen 
sjönk under -15°G. Bruket tillverkades i bod. Baljor och kärror 
var isolerade med mineralull och murstenarna förvarades under 
presenning. Före användning värmdes stenarna i upplagen med 
varmluft från byggtorkar.
2. Objdkt 15.1 Gällivare, 5- 3*70. FIG. 49*
Objektet som påbörjats i oktober 1968 var till större delen un­
der tak med undantag för två 7-våningshuskroppar. Taktäckning, 
bjälklagsgjutning, murning utvändigt samt stomkomplettering på­
gick.
Gjutning av betongpleare medförde omfattande vinteråtgärder.
För att erhålla tillräcklig förhärdning satte man på en isole­
rad trumma av trä - "termosflaska" - sedan plywoodformen rivits 
efter ett dygn. Stålform hade tidigare använts men den frös lätt 
fast mot betongytan. För att klara hållfastheten i underkant av 
pelarna var extra järn inmonterade.
3. Objekt 39.3. Luleå 5-3.70. FIG. 50.
Av totalt tolv bostadshus inom området pågick arbeten vid åtta. 
Sex byggnader var under tak och vid två pågick stomarbeten. Hu­
sen låg parallellt intill varandra med en gata som dela.de ..om­
rådet i två delar.
Som frostskydd användes elkabel utlagd under grundplåttan. Ka­
beln låg på c/c 1,5 m och den tillförda effekten var 25 W/m . 
Kostnaden för kabeln uppgick till 1,75-3>00 kr/m. Den billigare 
typen kunde dock ej skarvas. Kontrollmätningar av temperatur 
pågick. Kostnadsstudier utfördes. Under 150 dagars drift upp­
gick totalkostnaden för uppvärmning vid detta objekt till 
8,50 kr/m^.
Bärande väggar av betong göts utan isolering eller uppvärmning. 
Formrivning utfördes efter ett dygn. Vid bjälklagsgjutning i 
kyla sattes byggtorkar in under valven. Två uppvärmningsaggre- 
gat per trapphus värmde upp betongen som på ovansidan täcktes 
med presenning om temperaturen understeg -10°C. I samband med 
inblåsning av varmluft täcktes fönsteröppningarna. Formrivning 
utfördes efter 3*5-4 dygn.
4. Objekt 32.I. Kramfors, '20.3.70. FIG. 51.
Byggnadsobjektet omfattade fyra 7-vånings bostadshus. Mellan 
huskropparna låg garage. Två av husen var under tak och vid de 
två övriga pågick stomarbeten i de två nedersta våningsplanen.
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Området skulle anslutas till fjärrvärmeverk, men dä detta inte 
var färdigställt hade provisorisk värmecentral uppförts.
Markarbeten under vintern hade förekommit vid ett hus med pål- 
grund. För att skydda marken före sohakt användes betongtäckmat- 
tor. Innan källargolvet göts lades mineralullsskivor in under 
betongkonstruktionen.
Vid betonggjutning av väggar vintertid användes cellplastisole- 
rade väggformar. Formrivningstiden var ett dygn. I källarvå­
ningen där lös form användes värmdes den nygjutna betongen med 
byggtorkar under presenningar. Erforderlig härdning av betong­
bjälklagen erhölls genom uppvärmning med byggtorkar underifrån 
med samtidig täckning av presenning eller betongtäckmattor på 
ovansidan. I detta sammanhang menade platschefen att föreskrif­
terna för formrivningstider inte alltid följdes.
Två högtryckspannor fanns installerade. Den ena utnyttjades för 
uppvärmning av delmaterialen till murbruket ooh den andra anlän­
des vid betonggjutning och för snöröjning.
5. Objekt 81.1. Östersund, 20,3.70. FIG. 52.
Objektet bestod av tvåvånings bostadshus med souterrängvåning 
och innehöll totalt 1 2é0 bostadslägenheter. Tre husgrupper var 
färdigställda och vid två husgrupper pågick kompletterings- och 
stomarbeten. Stommen uppfördes av platsgjuten betong och bal­
kongerna av betongelement.
En husgrund hade färdigställts under vintern. Igångsättnings- 
månad var december. Åtgärder för att förhindra tjälbildning fö­
re schakt hade inte förekommit. Efter snöröjning täckte man 
grunden (350 m2) med presenningar på bockar och tjälen tinades 
med värmen från fem byggtorkar under fyra dagar. Ytjordslagret 
schaktades bort och dräneringsskikt av sand lades ut. I sanden 
placerades tre 3/4" järnrör bredvid varandra i husets längd­
riktning (c/c 3 m). Dessa fylldes med glykolblandat vatten och 
kopplades via värmeväxlare till högtryckspannan. Vattentempera­
turen i rören uppmättes till +60°C. Vid den oisolerade kanten 
av plattan uppmättes minustemperaturer i marken.
Uppvärmningen av husen från ordinarie fjärrvärmecentral påbör­
jades när utfackningsväggarna monterats. Dessa tillverkades i 
platsfabrik och sattes in i omedelbar anslutning till stomupp- 
byggnaden.
L J
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Beteckningar:
Husdel eller huskropp under tö-k
Husdel eller huskropp under stombyggnadsskedet 
Ångpanna i isolerad bod
Intädkning av mark- eller byggnadsyta 
Plasttält eller plastinklädnad 
Prov. uppvärmningsanordning
Plats för brukstilIverkning
147
BILAGA 4.2 (forts.)
Uppvärmning av bjälklag under intäckning 
av presenningar
Anslutningspunkt 
för ånga
Isolerad ångslang
Skala
0 50 m
1  I I I i i
.OBJEKT: Flerfamiljshus, 3-4 vån. + källare
GRUNDLÄGGR.: Grundmurar på berg
STOMME: Platsgjuten betong
YTTERVÄGG: Träreglar + tegel
FIG. 36. Objekt 17.1. Göteborg. Situationsplan. Aktuella 
vinteråtgärder. Feb. 1970.
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I----y----------jj-------
I--------1 '------Formsättning, vaggar
i !
lt-l i a 
1 I
I i — Gjutning av bjälklag
Uppvärmning av kranspår
Putsning under plastintäokning
Schaktningsarbeten 
Isolering med halm
Skala
0 50 m
1  I I I I-------- 1
OBJEKT : 
GRUNDLÄGGN.: 
STOMME : 
YTTERVÄGG:
Flerfamiljshus, 3 vån. + källare. 
Hel bottenplatta på mo, sand 
Platsgjuten betong 
Lättbetongstav + puts
IT G. 37» Objekt 36.2. Lidköping. Situationsplan. 
Peb. 1970.
(forts.
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BILAGA 4.2 (forts.) 
4-14
Förberedelse för plastintäckning 
före putsning av fasad
---- Gjuten källare
—"Isoleringsbord"
i W i
i____ i
Skala
0 50 m
1  I I I I i
OBJEKT: 
GRUNDLÄGGR: 
STOMME : 
YTTERVÄGG:
Flerfamiljshus 3 vån. + källare 
Hel bottenplatta på mo 
Platsgjuten betong 
Träreglar + tegel
FIG. 38. Objekt 36.1 Lidköping. Situationsplan. 
Feb. 1970.
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BILAGA 4.2 (forts.)
4.15
Byggtork i varje trapphus 
under stommontering
tJI
L _ _ _ 1---
1 £ , --- Komplettering med 3 stel. aerotemprar,
t) 1 varje trapphus där mon-
' J tl5_ j tering pågår
Skala
0 50 m
1  I I- - - - 1- - - - 1- - - J
OBJEKT: Flerfamiljshus 7 vån. + källare
GRUNDLÄGGN.: Hel bottenplatta på mo
STOMME: Betongelement
YTTERVÄGG: "
FIG. 39. Objekt 26.1. Jönköping. Stomarbeten vid ett höghus. 
Feb. 1970.
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BILAGA 4.
Tillverkning 
av takstolar- ,
Markarbeten delvis ■
påbörjade I
St om­
arbeten
r —
i
~1
1
L. _ -J
M r~ — T
1 1
I___ _J
tt r “ “1
i 1
L. _
Gjutningj
av hel 
botten­
platta
Grund- f* 
arbeten • *
U____I
. Fyllning r ~~ 1
• av lätt- i I
—I kl. på u — -J
mark
Skala
0 50 m
1 ------1-----------1-----------‘ 1 ■
OBJEKT : 
GRUNDLÄGGH.: 
STOMME: 
YTTERVÄGG:
Småhus, 1-plan
Hel bottenplatta på lättklinker 
Platstillverkade träreglar 
Träreglar + tegel (träpanel)
PIG. 40. Objekt 76.2. Del av småhusområde, Växjö. 
Situationsplan. Peb. 1970.
(forts.)
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i_____ i
JBILAGA 4.2 (forts.)
4-17
□
□
Uppvärm­
ning un­
der låg 
plastka- 
sun
Grund- Isôlering Stomarbeten och
arbeten^ av botten- kompletteringsarbe-
plattor ten
Skala
0 50 m
1 i I I- - - - - - - - 1- - - - - - - i
0BJÏKT: Småhus, 1^ plan på lättklinker
GRUNDLÄGGN.: Hel bottenplatta
STOMME: Träreglar
YTTERVÄGG: Träreglar + träpanel (element)
FIG. 41. Del av objekt 58.1. Staffanstorp. Situationsplan. 
Peb. 1970.
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□ r**i iL. J
□ r n i i LJ
□ Ü
□ r-ii i
L J
□ nL J
□
□
Skala
o 5'
L l I I L J
Grundarbeten
Grundarbeten
Gjutning av 
bottenplatta
Intäckning av 
gjuten bottenplatta
Intäckning av 
gjuten bottenplatta
BIL. 4.2 (forts.) 
4-18
9BJEKT: Småhus, 1-plan
GRUNDLÄGGR.: Hel bottenplatta på lättklinker 
STOMME: Träreglar
YTTERVÄGG: Träreglar + träpanel
PIG. 42. Del av objekt 67.2. Södertälje. Situationsplan. 
Peb. 1970.
Uppti- Grund­ Gjutning
ning arbe­ av hel
av ten botten-
tjäle
r*i
glatta
? 1 1 b j Ü
EE3
BILAGA 4.2 (forts.)
4-19
Gjutrïing av 
bottenplatta
f--i----Min.ull på
L.J bottenplatta
Min.ull
r~» r n
i • i i 
b j b j
på gjutna
n n
i i i > 
b j b j
b.plattor
r n3 i i_ j
r”T---- Min.ull på
L-J bottenplatta
r-i----Min.ull på
u-J bottenplatta
P“T---- Min.ull på
L.J bottenplatta
□ □ □ □ □
Skala
OBJEKT: Småhus, ii plan
GRUNDLÄGGN.: Hel bottenplatta på lera 
STOMME: Träreglar
YTTERVÄGG: Träreglar + träpanel (element)
FIG. 43. Del av objekt 25*1. Jäma. Situationsplan. 
Feb. 1970.
BILAGA 4.2 (forts.) 
4-20
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---------- ,
Gjutna 
källare i
Gjutning av 
bottenplatta
Gjutna källare
<J>------------- —--------------- <t>
r - ~l 1--------1 1--------1 r -1 r
1 1 1 1 1 1 1 1 1
L. . J 1___ _J L _ J 1-------- 1 L.
Grundarbeten
4---- 4
I---- 1 I--- 1
I I I I
I--------- I L.____I
Schaktarbeten
O-------------->
Formsättning
för väggar
4---- 4
i—i i—i
I I I I
I___ I I___I
Gjutning av 
bottenplatta
Schaktarbeten
O----------------- >
Skala
0 50 m
1  I I I I I
OBJEKT : 
GRUNDLÄGGN.: 
STOMME:
YTTERVÄGG:
Småhus, ii plan + källare 
Hel bottenplatta på lera
Källarväggar: Platsgjuten betong + lättbetong 
Bjälklag: Lättbeto ng
Träreglar + träpanel (element)
FIG. 44. Objekt 37.1.• Linköping. Situationsplan. 
Feb. 1970.
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BILAGA 4-2 (forts.) 
4-21
Stombyggnad Upptining av tjäle
med byggtorkar 
under plastfolie
Skala
0 50 m1  I I i.J—I
OBJEKT: Flerfamiljshus (huvudsaki.) 2-8 vån + kv.
GRUNDLÄGGN.: Pålar
STOMME: Betongelement (huvudsaki.) + platsgjuten betong
YTTERVÄGG: Betongelement
FlG. 45. Del av objekt 48.5* Norrköping. Situationsplan, 
Feb. 1970.
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iBILAGA 4.2 (forts.) 
4-22
Intäckt källargrund
Montering av 
vinkelelemeht
Skala
0 50 m
■ i I I I- - - - 1
OBJEKT: Flerfamiljshus, 3 vån. (+ källare)
GRUNDLÄGGN.: Utbredda plattor, pålad grund 
STOMME: Betongelement (vinkelelement)
YTTERVÄGG: Träreglar + tegel
EIG. 46. Objekt 29.1. Karlskoga. Situationsplan. 
Peb. 1970.
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BILAGA 4.2 (forts.)
4-23
0 “*
L-ltJ
Uppvärmning av mark 
med varmvatten i po- 
lytenslang
- 1
___ I
E*
Gjuten
källarvåning
Skala
!_____: 50 «i
Plasttält
intäckning av grund 
med presenningar
OBJEKT : 
GRUNDLÄGGN.: 
STOMME: 
YTTERVÄGG:
'flerfamiljshus 3 vån. (+källare)
Hel bottenplatta (kantbalksfÖrstyvad vid hus med källare) 
Platsgjuten betong 
Regelvä^g + fasadtegel
EIG. 47. Del av objekt 4.2. Borlänge. Situationsplan 
Feb. 1970.
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BILAGA 4«2 (forts 
4-24
^—Uppvärmning under hel 
bottenplatta med varm­
vatten i poly-ten slang
Skala
0 50 m
1  I I I- - - 1- - - 1
OBJEKT: Flerfamiljshus 3 vån (+ källare)
GRUHDLÄGGN.: Hel bottenplatta, kantbalksförstyvad
STOMME : Platsgjuten betong
YTTERVÄGG: Träreglar + tegel
PIG. 48. Del av objekt 54.1. Skellefteå. Situationsplan. 
Peb. 1970.
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BILAGA 4-2 (forts.
4-25
I------------ 1
i n i
I i i i
i t--i i
r
L
Skala
0 50 m
1  I i—I—I—i
OBJEKT: Lasarett, 3-7 vån„ + källare
GRUNDLÄGGN.: Utbredda plattor 
STOMME: Platsgjuten betong (pelardäck)
YTTERVÄGG: Lättbetong + fasadtegel
PIG. 49. Objekt 15.1. Gällivare. Situationsplan. 
Peb. 1970.
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pUppvärmning med el 
under hel bottenplatta
r n 1
BILAGA 4.2 (forts.) 
4-26
Skala
0 50 i1 --1 I I I I
OBJEKT: Flerfamiljshus, 3 vån. + (källare)
GRUNDLÄGGN.: Hel bottenplatta, utbredda plattor
STOMME: Platsgjuten betong
YTTERVÄGG: Träreglar +. fasadtegel
FIG. 50. Del av objekt 39*5* Luleå. Situationsplan. 
Feb. 1970.
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BILAGA 4.2 (forts.)
4-27
Stom~
komplettering
Stomarbeten
t- - - - - - <t>——
□
Prov. värmecentral
Uppvärmd bottenvåning 
för VVS-arbeten
Skala
0 50 m
UJ I I I I
OBJEKT: Elerfamiljshus, 7 vån.
GRUNDLÄGGN.: Sulor på berg, plintar på berg 
STOMME : Platsgjuten betong
YTTERVÄGG: Träreglar + tegel
FIG. 51. Objekt 32.1. Kramfors. Situationsplan. 
Ma,rs I97O.
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BILAGA 4.2 (forts.) 
4-28
Värmerör under hel 
bottenplatta.
Skala
0 50 m
1  I I I I l
OBJEKT: 
GRUNDLÄGG!.: 
STOMME: 
YTTERVÄGG:
Flerfamiljshus, 3 vån.
Hel kantbalksförstyvad bottenplatta på morän och lera 
Platsgjuten betong 
Regelvägg + fasadtegel
PIG. 52. Del av objekt 81.1. Östersund. Situationsplan. 
Mars I97O.
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BILAGA 5
MEDELTEMPERATURENS AVVIKELSE FRAN DET NORMALA 
NOVEMBER 1969 - FEBRUARI 1970
£
Medeltemperaturens avvikelse"^ 
från normalvärdet f) 
nFP.FMRFR 1969
F.Greenw I2‘
$L 2£
Medeltemperaturens 
från normalvärdet 
NOVEMBER 1969 J&
20’ 22' 24'
Medeltemperaturens avvikelse C 
från normalvärdet fj 
FEBRUARI 1970 -5
J£W
Medeltemperaturens 
från normalvärdet , 
JANUARI 1970 M
E.Greenw. 12“
FIG. 53
CAPTIONS
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FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
1 Selected blocks of flats. Distribution throughout the 
country.
2 Selected construction projects of other types. Distribution 
throughout the country.
3 Selected estates of one-family houses. Distribution through­
out the country.
b Distribution of projects according to type and size.
5 Start of operations for projects involving blocks of flats 
and for other projects compared to the size of the individ­
ual projects.
6 Date of starting operations for selected one-family houses.
7 Thawing of frost by means, of plastic heating coils through 
which hot water was allowed to flow.
8 Mineral wool, or straw as a protection against penetration 
of frost under completed structures.
9 Thawing of frost by injection of hot air under tarpaulin 
coverings.
10 Thawing of frost by means of an electric cable laid in the 
excavations.
11 Heating of ground by means of hot air injected into the 
interior of timber frames covered with plastic sheeting.
12 Tent of plastic sheeting as protection for concreting 
operations and site works.
13 Work on raft foundation under tent; a particularly common 
method when working on foundations of on^-family houses.
1H Simple tent structures consisting of plastic sheeting on 
timber frame can also prove satisfactory.
15 Due to the risk of frost penetration it may be necessary, 
though expensive and time-consuming, to either cover or 
thaw deep layers of backfill under foundations.
16 Heating coils laid in the ground 2 months prior to casting 
of foundations.
17 Temperatures in an 18 cm thick concrete floor slab.
Curve A: the upper surface of the slab was covered immed­
iately after casting.
Curve B: the upper surface of the slab was covered 4 hours 
after casting. Rapid covering of the slab has a marked 
effect on its temperature.
18 Single-course floor slab. Floor surface finished in con­
junction with casting operations. Site of operations pro­
tected by a tent.
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FIG. 19 Insulation of wall formwork with polyurethane foam 
injected between studs. A form of this type has been 
used up to 300 times.
FIG. 20 Careful insulation of columns and beams is essential in 
order to retain the concrete's natural heat.
FIG. 21 Newly cast concrete quickly loses heat and must be covered 
with a layer of insulation.
FIG. 22 Newly cast, single-course floor slabs for blocks of flats 
are normally covered by tent structures.
FIG. 23 Raft foundations for one-family houses are often single­
course. The tent can be left to protect the foundation 
area while thawing frost, during reinforcing operations 
and laying of pipes and also while casting concrete.
FIG. 2k Mineral, wool and cellular plastic often become loosened 
from the sides of wall formwork due to mechanical stresses.
Such damage can, however, be repaired at minor cost.
FIG. 25 Steam is a convenient means of removing snow but should 
be used sparingly. It is expensive to dry out the damp 
caused by the generation of steam.
FIG. 26 The heat from a building drier is channelled through the 
ventilation ducts to the place where prefabricated units 
are being erected.
FIG. 27 Structural joints must be heated. In this case an 
elaerotemper has been used and covered over.
FIG. 28 Jointing causes particular problems when prefabricated 
units are used. In this case, the space under the floor 
structure was heated both before and after jointing with 
the aid of a drier. The units themselves had been covered 
with a tarpaulin.
FIG. 29 Lowest permissible temperature for bricklaying. 69 projects.
FIG. 30 Heating of sand using the warm air from a drier. The heap 
of sand is covered with a tarpaulin. The commonest method 
is to heat sand by means of steam.
FIG. 31 Rendering of facades with a protection of plastic sheeting. 
Driers provide the warm air.
FIG. 32 Drying time using central heating up to date of occupation.
FIG. 33 Size of the equipment used, both high-pressure and low-pressure
FIG. 34
FIG. 35
A protective covering must be provided when working on roof 
structures during winter to prevent precipitation coming 
into contact with insulation and timber members.
Portable tent used as protection while laying felt on a roof. 
Heated.
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TAB. 1 Different types of project classified according to 
nature of buildings.
TAB. 2 Precautionary measures prior to excavation for both 
blocks of flats and one-family houses.
TAB. 3 Materials used for insulating ground prior to excavation.
TAB. b Protection of excavations.
TAB. 5 Materials used for covering excavations.
TAB. 6 Protection of sub-grade structures.
TAB. 7 Materials used to cover sub-grade structures.
TAB. 8 Heating of completed sub-grade structures. Blocks of 
flats and "other buildings".
TAB. 9 Protection of sub-grade structures. One-family houses.
TAB. 10 Materials and measures used for protection of sub-grade 
structures. One-family houses.
TAB. 11 Thawing of frost by means of driers.
TAB. 12 Methods used when casting concrete floor slabs in winter. 
Blocks of flats, one-family houses and "other buildings".
TAB. 13 Methods used for clearing snow. Floor structures.
Blocks of flats, one-family houses and "other buildings".
TAB. 1U Methods used for casting concrete wall units in winter. 
Blocks of flats and "other buildings".
TAB. 15 Methods used for clearing snow. Walls. Blocks of flats, 
one-family houses and "other buildings".
TAB. 16 Winter precautions taken for casting of other structures. 
Blocks of flats, one-family houses and "other buildings".
TAB. 17 Heating of ingredients of mortar for jointing. Admixture. 
Projects using prefabricated units.
FIG. 18 Protection when carrying out jointing operations in winter. 
Projects using prefabricated elements.
TAB. 19 Ready-mixed mortar and mortar mixed on site. Projects.
TAB. 20 Heating facilities for mixing of mortar in winter.
TAB. 21 Storage of mortar. Blocks of flats, one-family houses and 
"other buildings".
TAB. 22 Admixtures which lower the freezing point of mortar. Blocks 
of flats, one-family houses and "other buildings".
TAB. 23 Storage of bricks etc. on the building site.
TAB. 2b Heating facilities for rendering work. Blocks of flats, 
one-family houses and "other buildings".
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TAB. 25 Heating for the purpose of drying Buildings. Blocks 
of flats, one-family houses and "other buildings".
TAB. 26 Steam generating equipment.
TAB. 27 View expressed by foremen in reply to Question 7 on
the questionnaire. APPENDIX 2.. Blocks of flats, other 
buildings and one-family houses. Figures in brackets 
= number of projects using prefabricated units.
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